



**Temat:** Interpelacja

**Nadawca:** Marcin Etienne <marcin.etienne@radny.lomianki.pl>

**Data:** 2024-01-16 16:58

**Adresat:** Biuro Rady <biuro.rady@poczta.lomianki.pl>

**Kopia:** "maria.pszczolkowska maria.pszczolkowska" <maria.pszczolkowska@radna.lomianki.pl>

[Faint, illegible text, possibly a signature or stamp]

INTERPELACJA:

Szanowna Pani Burmistrz.

W przedłożonym radnym Harmonogramie Realizacji Inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Łomianki na lata 2024-2027 ZWiK Sp. z o.o. zaplanowało realizację zadania pt. "Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym cz.2" - dopiero w okresie maj 2025 - marzec 2026. Proszę o informację, czym spowodowane jest przesunięcie niniejszej inwestycji na tak odległy termin?

Realizacja wspomnianej wyżej inwestycji wodociągowej zaplanowana została w poprzednim (przyjętym w 2020 roku) harmonogramie na lata 2021-2024 realizację niniejszej inwestycji w okresie październik 2021 - wrzesień 2022.

Pragnę przypomnieć, że ZWiK Sp. z o.o. dysponuje obecnie pełną dokumentacją oraz zgodami mieszkańców na budowę instalacji wodociągowej w zakresie zadania "Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym cz.2".

Z poważaniem,  
Marcin Etienne

BRM  
+2516  
17 STY 2024  
II ZASTĘPCA BURMISTRZA ŁOMIANEK  
Anna Choma