Burmistrz Łomianek
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 2 stycznia 2020 roku

BRM.0003.61.2019

Pan
Marcin Etienne
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie opublikowanego harmonogramu prac związanych z instalacją sieci wod-kan na terenie Gminy Łomianki na lata 2018-2023 informuję, że dokumentacja projektowa dotycząca budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, m. in. na terenie Dziekanowa Bajkowego realizowana jest na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. przez firmę GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów.
Odpowiedzialność związana z brakiem możliwości uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w opinii ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o., leży po stronie organu, który w okresie trwania umowy z projektantem był odpowiedzialny za jej wydanie, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Powyższy organ, w naszej opinii, bezpodstawnie odmówił wydania ww. decyzji, co skutkowało wystosowaniem przez ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o. do organu nadrzędnego (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie) ponaglenia, w którym wniesiono o stwierdzenie bezczynności RDOŚ oraz o bezzwłoczne wydanie przedmiotowej decyzji (do chwili obecnej ponaglenie nie zostało rozpatrzone).

Możliwość uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym ulicy Rolniczej (droga powiatowa) Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim uzależnił od uzgodnienia przedmiotowej inwestycji z koncepcją rozbudowy ww. drogi. ZWiK w Łomiankach Sp. z o. o. bezzwłocznie zwrócił się z wnioskiem o dokonanie takiego uzgodnienia do biura projektowego, realizującego

na zlecenie ZDP w Ożarowie Mazowieckim rzeczoną koncepcję, jednak do dnia dzisiejszego go nie uzyskał.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w piśmie z dnia 10.01.2019 roku odmówiła uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi technicznej DK7 argumentując odmowę stwierdzeniem, że projektowana lokalizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej koliduje z projektowanym północnym wylotem z Warszawy drogi ekspresowej S7, uzgodnionym prawomocną decyzją środowiskową dla ww. inwestycji drogowej.

Ponadto informuję, że obszar Dziekanowa Leśnego, na którym aktualnie realizowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajduje się w granicach Aglomeracji Łomianki.

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak