Burmistrz Łomianek

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

tel. 22 768 63 01, faks 22 768 63 02

sekretariat@poczta.lomianki.pl

www.lomianki.pl

Łomianki, 6 lipca 2021 r.

BRM.0003.43.2021

Pani

Agnieszka Zdunek

Radna Rady Miejskiej

w Łomiankach

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 22 czerwca 2021 roku informuję:

Ad 1.

Wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 410593W - ulicy Słonecznej w Łomiankach" został złożony do Starosty Warszawskiego Zachodniego w dniu 1.02.2021 r. W dniu 17.02.2021 r. projektant, Pan Rafał Piotrowski pełnomocnik Inwestora Burmistrza Łomianek, otrzymał wezwanie do uzupełnienia braków. Braki zostały uzupełnione. W dniu 15.03.2021 r. na okres 30 dni wszystkie terminy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starosty Warszawskiego Zachodniego zostały wstrzymane w związku ze stanem epidemii z powodu COVID-19. W dniu 25.05.2021 r. projektant ponownie otrzymał postanowienie do wniosku z terminem uzupełnienia do 60 dni od dnia doręczenia. Obecnie trwa procedura uzupełniająca.

Ad 2.

Urząd Miejski w Łomiankach w dniu 19.05.2021 r. wystosował do Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Kartel” S.A. jako podmiotu, który udzielił na wybudowany obiekt gwarancji (cały czas obowiązującej), pismo w sprawie modernizacji centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej. W piśmie Urząd zwrócił się z prośbą o określenie koniecznych warunków planowanej modernizacji w kontekście utrzymania gwarancji oraz o przedłożenie oferty przez firmę „Kartel” S.A. jako jednego z potencjalnych wykonawców modernizacji.

Pomimo prób kontaktów telefonicznych z „Kartel” S.A. nie otrzymaliśmy odpowiedzi na powyższe pismo. Po określeniu przez gwaranta warunków podtrzymania gwarancji, zostanie wyłoniony wykonawca modernizacji centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej. Jednocześnie informuję, że w dniu 21. 06.2021 r. odbyło się spotkanie przy udziale Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, Zastępcy Burmistrza Witolda Gawdy, rodziców, dyrekcji ICDS oraz pracowników WIR, na którym omawiano m.in. problem niewydajnej wentylacji w budynku szkoły.

Ad 3.

Informujemy, że zostało zlecone przygotowanie dwóch wariantów rozwiązań dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Obydwie koncepcje zostały przesłane do Komunikacji Miejskiej w Łomiankach oraz do Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w celu akceptacji lub wniesienia uwag. Obie instytucje przedstawiły swoje uwagi. Obecnie trwają modyfikacje koncepcji pod kątem przekazanych uwag, które w najbliższym miesiącu zostaną ponownie przekazane do akceptacji w/w przedsiębiorstwom.

Z poważaniem

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
[podpisano elektronicznie]