
Informacia pokontrolna do dorainej kontroli trwafogci na miejscu realizacii projekt6w

nr PO1G.08.03,00-02-053/09 pn. ,,lnternet szansq rozwoiu Gminy tomianki".

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

Rozporzqdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajEce przepisy ogolne

dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego

oraz Funduszu 5p6jno5ci i uchylajqce Rozporzqdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE L 210

2 31.7.2005),Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr

227, poz.l658 z p6in. zm.l,

,,Wytyczne Ministro Rozwoju Regionalnego w zokresie Procesu kontroli dlo lnstytucji

Poiredniczqcych ilnstytucji Wdroiojqcych dla Progromu Operocyjnego lnnowocyjnd Gospodorko,

2007-2013",

2.

Centrum Projekt6w Polska C!.frowa

ul Spokojna 13A, 01 044 Warszawa

tet. O22 3I5 22 N. 315 22 AI
faks 022 315 22 00

IN NOWACYJ N A
GOSPODARKA

Numery projekt6w POrG.08.03.00-02-053/09

TytuV projekt6w ,,lnternet szansq rozwoju Gminy Lomianki"

Nazwa jednostki

kontrolowanej

Gmina tomianki

Adres ul. Warszawska 115

05-092 tomianki

Osoby reprezentujqce

Jednostkq kontrolowanq/

Osoby udzielajEce

informacji podczas

ko ntro li

Tomasz Dqbrowski - Burmistrz Lomianek,

Aleksandra Jankowska - Gl6wny specjalista ds.

Referat Inwestyc.ji i Integracji Europejskiej UrzEd

funduszy europejskich

Miejski w tom ia nkach,

Miejsce kontroli/miejsce

realizacji projektu
Gmina tomianki

ul. Warszawska 7t orcz ul. Warszawska

05-092 tomianki

Wraz z terenem Gminy tomianki.

115

Data zakoiczenia

realizacji projektu
31.12.2013 r. - data zakoiczenia realizacji projektu

Nazwa jednostki

kontrolujqcej

Centrum Proiekt6w Polska Cyfrowa

Adres ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa

Czlonkowie zespolu

kontrolujqcego (imie,

nazwisko, stanowisko)

Grzegorz RzEsa - Kierownik zespotu kontrolujEcego

Marcin Kaczorek - Czionek zespolu kontrolujqcego

Data kontroli 23-25.Qt.2O77 |.

Data zakodczenia okresu

trwaloSci projektu

Data wyplaty 6rodk6w 21.11.2014 r.

Koniec okresu trwafo(ci 27.IL.2079 r.



3. Upowainienie N 218.312017 z dnia 2ou-01-17, do przeprowadzenia kontroli planowej w okresie

trwato6ci na miejscu realizacji projektu nr Po|G.08.03.00 -02-053109, wydane przez Dyrektora

Centrum Projekt6w Polska cyfrowa z siedzibq w Warszawie,

4. Umowa o dofinansowanie proiektu nr Po |G.08.03.00-02-0053/09 z dnia 2010-06-28 osi

priorytetowej 8. ,,Spoleczefstwo informacyjne - zwiqkszenie innowacyjnoSci gospodarki"

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2OO7 - 2Ot3 wraz z aneksami:

. Aneks nr PO|G.08.03.00-02-053/09-01 z dnia 2010-09-20

r Aneks nr POlG.08.03.00-02-053/09-02 z dnia 2012-12-30

. Aneks nr PO|G.08.03.00-02-053/09-03 z dnia 2013-03-25

o Aneks nr PO|G.08.03.00-02-053/09-04 z dnia 2013-07-19

CELE KONTROTI:

Celem kontroli byla ocena ipotwierdzenie osiqgniqcia iutrzymania cel6w zrealizowanego projektu oraz

utrzymania wska2nik6w rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

ZAKRES KONTROTI:

. ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru wlasno6ci nabytych

w ramach projekt6w element6w infrastruktury oraz ocena beneficjenta pod wzglqdem

kontynuowania dotychczasowej dzialalnoSci produkcyjnej objqtej zakresem zrealizowanych

projekt6w),

. ocena wptywu okre5lonych czynnik6w na charakter i warunki realizacji projektow

(sprawdzenie oslqgniqcia gl6wnego celu projekt6w w tym wskainik6w projekt6w oraz

wskainik6w rezultatu przewidzianych w okresie trwalo6ci),

o ocena wvstEpienia nieuzasadnionej korzy6ci po stronie beneficjenta, jego kontrahenta lub

innego podmiotu (skonfrontowa nie uzyskania korzydci przez te podmioty z celami

dofina nsowania danego dziafa nia).

o 6lad rewizyjny w zakresie Srodk6w trwalych zakupionych w ramach projekt6w.

METODOLOGIA DOBORU PR6BY DO KONTROLI

Kontroli poddano zakupiony w ramach realizacji projektu sprzqt komputerowy przekazany wybranej

przez Beneficjenta grupie docelowej na zasadach okre5lonych w ramach dzialania 8.3 PolG.

W ramach wskainik6w rezultatu kontrola zostaf objqty nastQpujqcy % populacji:

-,,Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej trwale korzystajEcych z lnternetu (utrzymujacych

polqczenie przez okres min. 5 latl" - 10 %;

-,,Liczba os6b przeszkolonych z obslugi komputera i Internetu" - 100 %

- ,,Liczba zainstalowanych zestaw6w komputerowych" - !4,67 o/o (20 szt. dla gospodarstw domowych

oraz 24 szt. dla instytucji publicznych).

OPIS CEI6W PROJEKTU WRAZ ZE WSKAZNIKAMT:

Gt6wnym celem projektu bylo przeciwdziala nie wykluczeniu cyfrowemu spolecznoSci w Gminie

tomianki poprzez zapewnienie mieszkaicom niezbqdnego sprzetu i oprogramowania, pomocy

technicznej przy instalowaniu sprzqtu w domu i instytucjach, zorganizowanie szkoleh dla

Beneficjent6w ostatecznych oraz zapewnienie dostqpu do szerokopasmowego Internetu.

Beneficient we wniosku o dofinansowanie okre5lil wskalniki rezultatu w spos6b nastqpujEcy:



1. Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej trwale korzystajqcych z Internetu
(utrzymujqcych polqczenie przez okres min. 5 lat).- 200 szt,;

2. Liczba os6b przeszkolonych z obslugi komputera I Internetu - 200 szt.;

3. Liczba zainstalowanych zestaw6w komputerowych - 300 szt.;

USTALENIA

1. Ustalenia dotyczqce zmian w statusie prawno-wlasnoSciowym Beneficjenta.

Beneficjent Gmina tomianki jest jednostkq samorzqdu terytorialnego. Uchwalq nr XX/115/2012 Rady

Miejskiej w fomiankach z dnia 2012-01-31 zmieniono uchwale nr nr XXXIY /268120A9 Rady Miejskiej
w tomiankach z dnia 2009-04-03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy tomianki w zakresie nie

zmieniajqcym statusu prawno-wlasnoSciowego Beneficjenta w spos6b majqcy lub mogqcy miei wplyw
na zachowanie trwalo6ci projektu od dnia podpisania Umowy o dofinansowanie.

Zolqcznik plyto CD w oktoch kontroli- LJchwolo nrxxxlv 1268/2009 Rady Miejskiej w tomiankach z dnia

2009-04-03 w sprowie Stotutu Gminy Lomionki.

Zotqcznik ptyto CD w oktoch kontroli - Uchwolo nr XXltt6/2012 Rady Miejskiej w tomiankach z dnia

2O1-2-OL-3| w sprowie Stotutu Gminy Lomionki.

2. Ustalenia dotyczqce kontynuowania dziafalnoSci produkcyjnej, uslugowej w zakresie pnedmiotu,
kt6rego dotycza proiekty,

Dzialalnost jest kontynuowana bez modyfikacji. Nie ulegl zmianie spos6b organizacji/funkcjonowania

Beneficjenta majqcy lub mogqcy miei wptyw na zachowanie trwafo6ci projektu.

3. Ustalenia dotyczqce osiqgniqcia iutrzymania cel6w proiekt6w

Cel projektu nie zostal osiqgniety w 100% i jest utrzymywany na poziomie 98,67%, Beneficjent nie

przedloiyl Zespotowi kontrolujqcemu 3 um6w uiyczenia zakupionego w ramach projektu sprzqtu

komputerowego oraz list obecnoici na szkoleniach dla wszystkich os6b z grupy docelowej wylonionej

przez Gminq tomianki jako Beneficjenci ostateczni.

Beneficjent dokonal wyboru dostawcy 300 sztuk komputer6w przeno6nych wraz z zainstalowanym

oprogramowa niem. Zakup idostawa wykonane zostaly na podstawie nastepujEcych um6w:

- Umowy N RZP.342-57 /2010 zawartej w dniu 2010-10-27 z firmq Komputronik S.A. z siedzibA

w Poznaniu wraz z aneksem nr 1/11 do umowy RZP.342-57 /2070 zawarlym w dniu 2011-03-28, na

zakup idostawq 270 sztuk komputerdw przenoSnych wraz z zainstalowanym oprogramowaniem oraz

serwis dostarczonego sprzqtu komputerowego przez okres 34 miesiQcy od dnia odbioru iloiciowo-
ja koiciowego;

- Umowy N RZP.272.29.2O13 zawartej w dniu 20L3-07-16 z firmq HELICA Sp. z o.o. z siedzibq

w Warszawie, na dostawq 30 sztuk komputer6w z zainstalowanym oprogramowa niem, dostawe 270

licencji uzupelniajqcych dla 270 komputer6w wraz z instalacje oprogramowania na komputerach

u2ytkownikow oraz serwis dostarczoneBo sprzqtu komputerowego do dnia 2013-08-31.

Beneficjent dokonal wyboru wykonawcy uslugi przeprowadzenia szkoleri z zakresu obslugi komputera

z dostqpem do Internetu dla grupy 200 os6b. Usluga zostala wykonana na podstawie nastqpujqcych

um6w:



- umowy n( RlP.342-7512010 zawartei w dniu 2010-11-16 z firmq soFTRoNlc sp. z o.o. z siedzibQ

w poznaniu, na przeprowadzenie szkolei dla 170 os6b z zakresu obslugi komputera z dostqpem do

Internetu;
- umowy nr INF/21/2O13 zawartej w dniu 2013-08-09 z firmq Euro Info Group sp. z o.o. z siedzibq

w warszawie na przeprowadzenie szkoleri dla 32 osob z zakresu obslugi komputera z dostQpem do

Beneficjent miaf przeszkolii tqcznie 200 osob.

Gmina Lomianki w celu potwierdzenia zrealizowania zadai ujqtych w proiekcie, przedlozyla do

rozliczenia nastqpujqce dokumenty ksiqgowe:

Lp. Nr umowy

nazwa

kontrahenta

Nr faktury Data

wystawieni

a faktury

Protok6l

odbioru

nr/dzien

Przed miot za kupu

1. Umowy nr

RZP.342-s7|2OLO

zawartej w dniu

2Q7O-|O-27 z

firmq
Komputronik S.A.

z siedzibq w

Pozna niu wraz z

a neksem nr 1/11

oo umowy

RZP.342-57 IZOLO

zawartym w dniu

2011-03-28

FW-

223304/2OLO

/tt/ooor6

2010-11-30 braK

protokofu

odbioru

1. [WD577EA] HP Compaq

620 (WD677EA) [core 2

Duo T5570 | RAM:3 GB I

HDD: 320 GB I Windows 7

HPl, 270 szt.

2. Dostawa i instalacja

oprogramowania 270 szt.

Umowy nr

RZP.272.29.2073

zawartej w dniu

2013-07 -76 z

firmQ H ELICA Sp.

Z o.o. z siedzibq w

Warszawie

FS 10s/2013 2013-07-30 Protokol

odbioru z

onf a zurS-

o7 -30;

Protok6f

od bio ru

zdawczo-

odbiorczy z

d nia 2013-

07-30

1. Dostawa komputerdw

wraz z za instalowa nym

oprogramowaniem

(Lenovo 1530 z Microsoft

Windows 7 Pro PL +

Microsoft Wlndows Pro

Rental Rights), 30 szt.

2. Dostawa licenc.ii

uzupefniajqcych dla

kompute16w (Microsoft

Windows 7 Pro PL GGWA

+ Microsoft Windows Pro

Rental Rights), 270 szt.

J. umowa nr

RZP.342-7slzOLO

zawartei w dniu

2070-!L-t6 z

firmq SOFTRONIC

FVS/018s/20

rOIWAW

2070-72-20 Brak

protokolu

odbioru

Szkolenie dla 170 os6b z

zakresu obslugi

komputera z dostqpem do

Internetu



Sp. z o.o. z

siedzibq w

Poznaniu

Umowa nr

tNF/2rl2OL3

zawartej w dniu

2013-08-09 z

firmq Euro Info

Group Sp. z o.o. z

siedzibq w

Warszawie

2/Oe/EtG/20

15

2013-09-05 Brak

protokolu

od bioru

Ustuga w zakresie

ksztafcenia i wychowania

- szkolenia dla 32 os6b z

zakresu obstugi

komputera z dostqpem do

Internetu

Beneficjent zapewnia uslugq stalego dostepu do sieci Internetu dla wskazanych Beneficjent6w

ostatecznych (dalej BO) projektu. W okresie trwalo(ci dostqp do Internetu jest dostarczany w ramach

nastepujAcych um6w:

1. Umowy ff INF/22/2OL3 zawartej w dniu 2013-08-28 z firmq Telestrada S.A. z siedzibq

wWarszawie na usfugq dostqpu do Internetu dla 300 punkt6w odbioru poprzez urzqdzenia

lqcznoSci bezprzewodowejja ko optaty abona mentowe za Internet d la gospoda rstw domowych

i instytucji na terenie Gminy tomianki w proiekcie,,lnternet szansq rozwoju Gminy tomianki",

na okres od 2013-09-01 do 2Qt3-I2-31;

2. Umowy nr RZP.272.39.2013 zawa rtej wdniu 2013-!2-t8 zfnmq T-Mobile Polska S.A. zsiedzib4

w Warszawie na uslugq pod nazwq: ,,Zakup urzqdzed lqczno6ci bezprzewodowej, aktywacja

uslugi, optaty abonamentu dla 200 mieszkadg6w oraz dla 100 komputerow w instytucjach

objqtych projektem w okresie trwaloSci projektu lnternet szansa rozwoju Gminy tomianki ...",

na okres od 2014-01-01 do 2016-12-31;

3. Umowy nr RKA.133.44.2016 o Swiadczenie uslug telekom unikacyjnych w Mobilnei Sieci

Orange dla klient6w korporacyjnych zawartej w dniu 2016-11-17 z firmq Orange Polska S.A.

z siedzibq w Warszawie na lnternet LTE dla Duzych Firm, ilo6t 300 szt., na okres do 2077 -L2-

31.

ZK zweryfikowal Faktury VAT nr: R0000070715, R0000080716, R0000090716, R0000100716 z dnia

2016-07-08, R0000140716, R0000150716 z dnia 2016-07 -1-3, R0000720816 z dnia 2016-08-19,

R0000040916 z dnia 2015-09-05 oraz R0000071015 z dnia 2016-10-10. Platno5ci dotyczyty uslug

telekomunikacyjnych Swiadczonych w ramach umowy nr RZP.272.39.2013 zawartej w dniu 2013-12-

18. ZK potwierdzil ciqglo5i 6wiadczonych uslug telekom unikacyjnych.

Zolqcznik nr 7 w oktoch kontroli - Umowo nr RZP.342-57/2010 zowafto w dniu 2010-10-21 z firmq
Komputronik 5.A., Umowa nr R7P.272.29.2073 zoworto w dniu 2013-07-16 z firmq HELICA Sp. z o.o.

Zalqcznik nr 2 w oktoch kontroli - lJmowo nr RZP.342-75/2010 zoworto w dniu 2010-11-16 z firmq
SOFTRONIC Sp. z o.o., I.Jmowo nr INF/21/2013 2oworto w dniu 2013-08-09 z lirmq Euro lnfo Group Sp.

z o.o.



Zolqcznik nr 3 w oktoch kontroti - lJmowo nr INF/22/2013 zowotto w dniu 2073-08-28 z firmq

Telestrodo s.A, IJmowo nr R4P27239.2073 zowarto w dniu 2013-72-18 z firmq T-Mobile Polsko s.A.,

IJmowo nr RKA.733.44.2075 zdworto w dniu 2015'11-17 z firmq Oronge Polsko S.A

Zolqcznik plyta CD w oktoch kontroli - Foktury vAT nr: R0000070776, R0000080716, R0000090776,

R0000700716 z dnio 207647-08, R0000140776, R0000750776 z dnio 2016-07-13, R0000720876 z dnio

2076-08-79, R0000040916 z dnio 2016-09-05 oroz R0000071016 2 dnio 2075-10-10.

4. Ustalenia dotyczace osiEsniecia i utrzymania wskainik6w rezultatu zadeklarowanych we

wniosku o dofinansowanie.

Beneficjent w ramach proiektu zaloiyt osiqgniqcie nastepuiEcych wskainik6w:

Wskainik

rezultatu

Jedn.

mrary
WartoSi wskainika

Potwierdzono na podstawle

dokumentu / wizji lokalnej itp.

(lJmowa z dostowcq, wykonowcq,

protok6l odbiotu, umowy

obonenckie, umowy uiyczenio, FV,

protok6l odbioru).

Liczba

gospodarstw

domowych z

grupy docelowej

trwale

korzystajqcych z

Internetu

(utrzymujqcych

potqczenie przez

okres min. 5 lit).

Szt.

Wartoii wskainika

osiqgniqta na dziei
rozpoczqcia kontroli

r97

Potwierdzono na podstawie um6w

u2yczenia oraz wili lokalnej w 20

gospodarstwach domowych, co

stanowi 10% populacji.Warto6i wskainika

wskazana we wniosku

o dofinansowa nie

200

2. Liczba osob

przeszkolonych z

obsfugi

komputera i

lnternetu.

5zt.

Warto6i wskainika

osiEgniQta na dziei
rozpoczecia kontroli

195
Potwierdzono na podstawie

zawartych um6w otaz list

obecno5ci. Kontrola objqto 100%

wska2nika.

Warto6i wskainika

wskazana we wniosku

o dofinansowanie

200

3. Liczba

zainstalowanych

zestaw6w

komputerowych.

Szt.

Warto6i wskainika

osiqBniqta na dziei
rozpoczqcia kontroli

300

Potwierdzono na podstawie um6w

u2yczenia, porozumie6 z

jednostkami publicznymi

dotyczEcymi u2yczenia sprzqtu oraz

wizji lokalnej w 20 gospodarstwach

domowych i L jednostce publicznej

podleglej Beneficjentowi, co

stanowi 14,67 % populacji

Wartoii wskainika

wskazana we wniosku

o dofinansowa nie

300



Weryfikacja wskainik6w rezultatu:

Liczba gospoddrstw domowych z grupy docelowej ttwole korzystojqcych z lnternetu (utnymujqcych
polqczenie przez okres min. 5 lot),

Licz ba z ai nsto lowo nych zestaw6w komputercwych.

ZK zweryfikowal 20 z 2OO um6w u2yczenia. Przedmiotem um6w jest uzyczenie sprzqtu

umozliwiajqcego korzystanie z bezplatnego sygnalu internetowego, kt6ry jest dostarczany do BO.

Umowy u2yczenia pierwotnie zostaly zawarte do 2013-08-31, a nastqpnie przez okres piqciu lat

trwalo6ci projektu liczonych od dnia 2013-08-31 Aneksem do umowy uiyczenia zmieniono termin

obowiqzywania umowy na czas do 2013-12-31, a nastqpnie przez okres piqciu lat trwalo6ci projektu

liczonych od dnia 2014-01-01. Zweryfikowano nastepujEce umowy:

1. Umowa u2vczenia nr 15 z dnia 20LO-70-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-31

- ul. , Dziekan6w Polski.

2. Umowa uZyczenia nr 15 z dnia 2070-70-27 r. wraz z aneksem z dnia 2013-08-29

- ul. , Dziekan6w Le6ny.

3. Umowa u2yczenia nr 2L z dnia 2070-70-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-29

- ul.: , tomianki.
4. Umowa u2yczenia nr 26 z dnia 2OLO-|O-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-29

- ul. tomianki.
5. Umowa uzyczenia nr 27 z dnia 2OIO-TO-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-29

- ul. Dziekan6w Polski.

6. Umowa u2yczenia nr 29 z dnia 20LO-L0-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-31

- ul. . tomianki.
7. Umowa u2vczenia nr 52 z dnia 2010-70-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-30

- ul. . tomianki.

8, Umowa u2yczenia nr 59 z dnia 207O-L0-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-29

- ul. t omia n ki.

9. Umowa u2vczenia nr 65 z dnia Z0tO-tO-27 wraz z aneksem z dnia 2013-10-14

- ul. Dziekan6w Le5nv.

10. Umowa uivczenia nr 69 z dnia 2070-10-27 wraz z aneksem z dnia 09.09.201.3 r.

- ul. tomianki.

11. Umowa u2vczenia N 74 z dnia 2O7O-LO-27 wraz z aneksem z dnia 31.08.2013 r.

- ul. tomianki.

12. Umowa u2vczenia nr 80 z dnia 2O7O-IO-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-29

-u1., ,tomianki.
13. Umowa u2yczenia nr 84 z dnia 2OtO-10-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-30

- ul. tomianki.

14. Umowa u2vczenia nr 95 z dnia 20tO-L0-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-30

- ul. tomianki.
15. Umowa o|yczenia nr 110 z dnia 20IQ-10-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-31

- ul. , tomianki.

16, Umowa uzyczenia nr 155 z dnia 2010-10-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-29

- ul. . Lomianki.



Stwierdzono, 2e przedlo2one umowy uzyczenia

17. Umowa uivczenia nr 151 z dnia 2070-70-27 wraz z aneksem z dnia 2013-08-30

- ul

18. Umowa u2vczenia nr 174 z dnia 2O\O-1O-27 wtaz z aneksem z dnia 2013-08-29

, Lomianki.

19. Umowa u2vczenia nr 182 z dnia 2of0-l1-27 wraz z aneksem z dnia 2013-09-09

. tomianki.

20. Umowa uZyczenia nr 221 z dnia 02.09 2013 r. - ul ,Iomianki.

2e przedlo2one umowy uiyczenia zostaly zawarte z osobami bqdqcymi BO projektu.

BO:

uznano za osiagnietv na poziomie 97,5 %.

zK przeprowadzil wizjq lokalnq oraz potwierdzil, 2e sprzqt przekazany grupie docelowej znajduje sie

w lokalizacjach wskazanych w umowach u2yczenia.

ZK zweryfikowal 1 z 7 porozumiei z instytucjami publicznymi podlegfymi Beneficjentowi. Przedmiotem

porozumie6 jest u2yczenie sprzqtu komputerowego umo2liwiajqceSo korzystanie z bezpfatnego

sygnalu internetowego, kt6ry iest dostarczany do siedziby BiorQceSo. Zweryfikowano,,Porozumienie

dotyczace zasad uiytkowania sprzqtu komputerowego z dostqpem do Internetu w ramach projektu

,,lnternet szansQ rozwoju Gminy tomianki" w jednostkach podlegtych Gminie tomianki" zawarte

wdniu 2013-06-11 na okres do 201.8-08-31 z Gimnazjum nr 1w lomiankach, z siedzibE przy

ul. Staszica 2.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano 24 komputery przeno5ne marki Hewlett Packard

P520P.

27.1-1.2079 t.

W zwiEzku z otrzymanq od Beneficjenta informacjq oraz okazanq dokumentacja dotyczqca kradzie2Y

przekazanego sprzetu komputerowego marki HP model 620 o numerze CNU02349HV (w aktach

kontroli), ZK przeprowadzif wizjq lokalnq w Gimnazjum nr 1w tomiankach. Potwierdzil, 2e sprzQt

przekazany grupie docelowej znajduje siq w podanej lokalizacji ijest u2ytkowany przez uczni6w.

Podczas wizji lokalnej zweryfikowany zostal sprzet przekazany przez Beneficjenta w zamian za

skradziony. Z uwagi na fakt, i2 pracownia komputerowa nie wymaga wyposa2enia jej w komputery

przenosne, przekazany zostal zestaw komputerowy skladajacy siq z jednostki centralnej HP (nr

inwentarzowy UM |G/ST/5K/203-1) oraz monitora HP 11706 (nr inwentarzowy UM |G/ST/SK/203-2)

.. W zwiazku z oowvZszvm wskainik rezultatu



Liczbo os6b pneszkolonych z obslugi komputero i lnternetu.

Dla zapewnienia odpowiedniego wykorzystania sprzetu przez BO, Gmina tomianki dokonata wyboru

wykonawcy uslugi przeprowadzenia szkoled z zakresu obsfugi komputera z dostepem do lnternetu dla

grupy 200 os6b. Usluga zostala wykonana na podstawie nastqpujqcych um6w:
- Umowy nr RZP.342-75/2010 zawartej w dniu 2010-11-16 z firmq SOFTRONIC Sp. z o.o. z siedzibq

w Poznaniu, na przeprowadzenie szkolen dla 170 os6b z zakresu obslugi komputera z dostqpem do

lnternetu;

Szkolenia zostafy przeprowadzone w 17 grupach, kt6re odbywaty czterodniowe szkolenia

w nastepujAcych terminach:

Grupa 1: 2010-11-23 - 2010-12-14 - 15 osob

Gruoa 2: 2010-11-24 - 2010-12-15 - 15 os6b

Grupa 3: 2010-11-25 - 2010-12-16 - 15 os6b

Grupa 4: 2010-11-26 - 2010-12-U - 15 os6b

Grupa 5: 2010-11-23 - 2010-11-26 - 13 os6b

Grupa 6: 2010-11-27 - 2010-12-18 - 15 os6b

Grupa 7: 2010-11-27 - 2OLO-\2-78 - L4 os6b

Grupa 8: 2010-11-27 - 2010-12-18 - 15 os6b

Gruoa 9:2010-11-27 - 2010-12-18 - 15 os6b

Gruoa 10: 2OLO-72-07 - 2010-12-10 - 12 os6b

Grupa 11: 2O7O-72-O7 - 2010-12-18 - 8 osob

Gtuoa t2: 2OLO-L2-74 - 2010-12-17 - 8 os6b

Gruoa 13: 2O7O-t7-26 - 2010-12-17 - 1 osoba

Grupa 14: 2010-11-26 - 2010-12-17 - l osoba

Grupa 15: 2070-71-26 - 2010-12-17 - 1 osoba

Grupa 16: 2070-77-26 - 2010-12-17 - 1 osoba

Grupa 16: 2010-11-26 - 2010-12-17 - 1 osoba.

W ramach przeprowadzonego szkolenia dla 170 osob Beneficjent przedstawil listy obecnoSci dla 165

BO, w zwiqzku z czym wskainik rezultatu uznano za osiEgniety na poziomie 97,5 %.

Por6wnujqc listy obecnosci z Listq beneficjent6w ostatecznych zweryfikowano 158 os6b. ZK jest

w posiadaniu podpisanych list obecnosci 6 os6b '

, - na liscie jest jednak poz. 163,

), kt6re nie znajdujq siq na li6cie BO przedstawionej ZK. Na li5cie BO jest natomiast 7 os6b,

kt6re w 2010 roku podpisaly umowy u2yczenia, a nie ma ich na liScie os6b przeszkolonych, tj.:

Brak informacji o zmianach i ich przyczynach w5rod BO uniemozliwia petnq weryfikacjq posiadanych

list oraz listy BO.

- Umowy nr INF/2t/2073 zawartej w dniu 2013-08-09 z firmq Euro Info croup Sp. z o.o. z siedzibq

wWarszawie na przeprowadzenie szkolei dla 32 os6b z zakresu obstugi komputera z dostepem do

Internetu.

Szkolenia zostaty przeprowadzone w 2 grupach. Grupy odbywaty dwudniowe szkolenia

w nastqpujqcych terminach:



. Grupa 1: 2013-08-21 - 2013-08-24 - 15 os6b

. GruDa 2:2OL3-08-2I - 2013-08-24 - 15 os6b

. Szkolenie indywidualne: 2013-08-22 - l osoba

. Szkolenie indywidualne:2013-08-29 - l osoba

Beneficjent przedtoiyl Zespolowi Kontrolujqcemu dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie

szkole6, tj.: listy obecnosci potwierdzajEce udzial BO w czterech dniach szkolenia wraz z odbiorem

materiaf6w promocyjnych, certyfikaty.

Zgodnie z zapisami drugiej umowy na przeprowadzenie szkoleri dla Bo oraz na podstawie list

obecno6ci, przeszkolono 32 osoby w ramach 30 szt zakupionego sprzqtu.

otaz

Zolqcznik 4 w oktoch kontrcli - Lista Beneficient6w ostotecznych z dnio 2077-07-23.

Zolqcznik plyto CD w oktoch kontroli - IJmoW uZyczenio sprzqtu wroz z oneksomi.

zolqcznik nr 5 w oktoch kontroli - Dokumentocio dotyczqco krodziety spr7etu komputerowego

w Gimnozjum nr 7 w tomiankoch.

Zolqcznik nr 6 w oktoch kontrcti- Listy obecnoici no szkolenioch odbywoiqcych siq w dnioch 2010-71-

2i - 2o7o-72-74, 2010-77-24 - 2010-12-15, 2070-71-25 - 2010-72-76, 2010-11-26 - 2010-72-17' 2070-

77-23 - 2070-71-26, 2070-11-27 - 2010-12-18, 2070-72-07 - 2010'72-70' 2010-12-14 - 2070-72-17'

201 3-08-2 7 - 2073 -08-24, 20 1 3-08-2 2, 20 1 3-08-2 9.

5. lJstatenia dotyczqce modyfikacii Produktaw prciektu od czasu zokoiczenia reolizocii.

Beneficjent nie dokonal modyfikacji produkt6w projektu od czasu zakohczenia realizacji w rozumieniu

art. 57 RozporzEdzenia rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006.

w zwiqzku z kradzie2q laptopa HP model 620 o numerze cNU02349HV Beneficjent zobowiqzany byi do

uzupelnienia brakujqcego sprzqtu komputerowego. Z uwagi na fakt, iZ pracownia komputerowa nie

wymaga wyposa2enia jej w komputery przeno6ne, przekazany zostal zestaw komputerowy skladajEcy

siQ z jednostki centralnej HP (nr inwentarzowy uMlG/sT/sK /2Q3-1], oraz monitora HP 11706 (nr

inwentarzowy UM lGIST/SK/203-2).

Zamieszczone na przekazanym zestawie komputerowym oznaczenia sugerujE, i2 m6gl byi

wsp6lfinansowany przez Uniq EuropejskE z Europejskiego Funduszu spotecznego w ramach Programu

operacyjnego Kapital Ludzki 2oO7 -2013 (dokumentacja fotograficzna w aktach kontroli).

Pozostaly sprzet komputerowy zakupiony w ramach projektu byl poddawany jedynie naprawom

w chwili zgloszenia jego uszkodzenia.

ZK nie stwierdza uchybiei w przedmiotowym zakresie.

Zolqcznik nr 5 w oktoch kontroli - Dokumentocia dotyczqca krodzieiy sprzqtu komputerowego

w Gimndzjum nr 7 w Lomionkoch.

6, ustolenio dotyczqce monitorowonia przez Beneficienta zachowonid trwaloici proiektu.

Beneficjent w celu monitorowania zachowania trwaloSci projektu zawarl nastqpujqce umowy:

W 2013 roku nie zosta



- Umowq nr INF /24/2073 z dnia 2013-08-15 z firmQ RAMSS SYSTEM Pawel Bruszewski- ustuga serwisu

300 komputer6w: 270 komputer6w - serwis pogwarancyjny, 30 komputer6w - obsluga serwisu
gwarancyjnego;

- Umowe N RZP.272.38.2013 z dnia 2013-11-29 z firmE ONSERWIS SUPPORT Pawel Bruszewski wraz

z aneksem nr 1 z dnia 2015-07-08 (zmiana nazwy firmy) - usluga serwisu 300 komputer6w: 270

kompute16w - serwis pogwarancyjny, 30 komputer6w - obsluga serwisu gwarancyjnego;
- Umowq nr RKA.133.50.2015 z dnia 2OL5-72-O9 z firmQ TECH-SUPPORT Pawel Bruszewski - usluga

serwisu 300 komputer6w obejmujacego obsluge serwisu gwarancyjnego w imieniu Zamawiajqcego

oraz serwis pogwara ncyjny kompute16w

Przedloione umowy dotyczE:

- serwisu w zakresie sprzetu komputerowego, obejmujqcego usuwanie wykrytych usterek sprzqtu

komputerowego z wykorzystaniem oryginalnych komponent6w producenta (diagnoza uszkodzeri,

wymiana uszkodzonych czeSci lub urzqdzenia na miejscu instalacji urzqdze6), naprawa i transport
czqsci z serwisu do miejsca instalacji, wycena czq6ci), przeinsta lowania sprzqtu na nowy adres

wskazany przez Zamawiajqcego w przypadku wprowadzenia zmian skladu osobowego Beneficjent6w

ostatecznych oraz udzielenia gwarancji na wykonane naprawy oraz uZyte do naprawy czesci.;
- serwisu w zakresie oprogramowania, obejmujqcego naprawq powstatych blqd6w w funkcjonowaniu

oprogramowania, reinstalacjq oprogramowania, instalacje nowych aplikacji;
- serwisu w zakresie Internetu, obejmujqcego zglaszanie ewentualnych problem6w i blqd6w
wdostgpie do Internetu dostawcy ustu8 internetowych, monitorowanie dziafari dostawcy usfug

internetowych w zakresle usuwania problem6w z dostqpem do Internetu,

Wykonawca ustugi ma obowiqzek przedkladania comiesiqcznych raport6w z realizacji zgloszef-
Beneficjent przedstawil ZK rejestr w wersji elektronicznei, zawierajEcy wszystkie czynno6ci zwiqzane

z obslugq zgfoszei BO.

ostatecznvch.

Jako dzialanie z zakresu ,,dobrych praktyk" kontrolujqcy zwracajq uwagq na zawarcie przez

Beneficjenta umowy z Towarzystwem Ubezpieczeri Wzajemnych na ubezpieczenie zakupionego

w ramach projektu sprzqtu komputerowego zgodnie z polisq nr OG7190353.

Na dziei przeprowadzenia kontroli Beneficjent byl w trakcie inwentaryzacji zakupionego w ramach

projektu sprzetu komputerowego oraz danych adresowych itelefonicznych BO.

Zolqcznik nr 7 w oktoch kontroli - Umowy no serwis sprzqtu komputerowego nr INF/24/2013 z dnio

2013-08-16 z firmq RAMSS SYSTEM Powel Eruszewski, nr R2P.272.i8.2073 z dnia 2013-11-29 z firmq
ONSERWIS SUPPORT Pawel Bruszewski, nr RKA.1i3.50.2016 z dnio 2016-12-09 z firmq TECH-SUPPORT

Powel Bruszewski.

Zotqcznik plyto CD w oktoch kontroli - Poliso ubezpieczeniowa nr OG7190353.

7. Ustalenia dotyczQce zmian w Wykazie/Rejestrze Srodk6w Trwatych lub innym dokumencie
pozwalaiEcym w spos6b jednoznaczny przypisad zakupione w ramach projektu Srodki.

Beneficjent przedstawil liste BO oraz zestawienie Srodk6w trwalych dla 200 BO orcz 7 instytucji
publicznych, gdzie wyszczegolniono: nazwe urzqdzenia, nr seryjny, numer inwentarzowy oraz adres,

pod kt6rym znajdujq siq urzqdzenia. Zakupione w ramach projektu sktadniki majqtkowe zostaly

1,r



przypisane do miejsca ich przekazania. zK w toku czynno5ci kontrolnych zweryfikowal 44 szt. sprzqtu

komputerowego z oprogramowaniem pod kqtem zgodnoici numer6w z przekazanym zestawieniem'

z reiestru Srodk6w trwafych oraz ewidencji 6rodk6w trwatych wynika, 2e jeden laptop zostal

wvmieniony. Beneficjent wskazal, 2e jeden laptop o numerze seryjnym cNU02349HV zostal skradziony

z Gimnazjum nr 1 w tomiankach. w wyniku tego dzialania przekazany zostal zestaw komputerowy

sktadajqcy siq z jednostki centralnej HP (nr inwentarzowy u M lG/ST/SK/203-1) oraz monitora HP 11705

(nr inwentarzowy UMIG/ST/SK/203-2).

nr CNU0234DTW posiada nr CNU0234BTW.

Zolqcznik nr 8 w oktoch kontroli - Reiestr urzqdzeh oroz somodzielnych element6w infrostruktury

zokupionych w romach reolizocii proiektu oroz Sktodniki moiqtku;

g. ustalenia dotyczEce uzyskania w ramach wykonystania produkt6w prolektu innego przychodu

nii wykazany w analizie finansowei?

potwierdzono brak osiqgniqcia przychodu w ramach projektu co jest zgodne z zasadami realizacji

projekt6w w ramach dzialania 8.3 PolG. Beneficjent nie uzyskat przychodu w ramach realizowanego

projektu (w tym r6wniei nie uzyskal przychodu incydentalnego). Dodatkowo na potrzeby kontroli

Beneficjent podpisat o6wiadczenie w przedmiotowym zakresie.

Zotqcznik nr g w dktoch kontroli - Otwiodczenie Eeneficjento z dnio 2017-07-23 dotyczqce broku

przychodu w romach reolizowonego projektu

9. Ustalenia dotyczqce kwalifikowalnoSci VAT w projekcie'

zgodnie z o6wiadczeniem Beneficjenta ztoionym w ramach wniosku o dofinansowanie vAT byl

wvdatkiem kwalifikowalnym w projekcie. W ramach obowiEzujEcego statusu Benefic.ienta brak zmian

w stosunku do o6wiadczenia zlo2onego przy wniosku o dofinansowanie. Zespol kontrolujacy ustalil, 2e

Gmina Lomianki jest platnikiem podatku VAT na podstawle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (wykonywane

czynnosci sE opodatkowane pod warunkiem, 2e sq realizowane na podstawie um6w cywilno-

prawnych). Beneficjent Gmina tomianki byl podatnikiem vAT przed zto2eniem wniosku

o dofinansowanie. Gmina tomianki dokonuje dzier2awy i sprzeda2y nieruchomo6ci, najmu

mieszkalnego i niemieszkalnego. Dodatkowo ZK dokonal weryfikacji numeru NIP Beneficjenta

w svstemie Ministerstwa Finans6w https://pDusluei.mf.eov.pll gdzie jest wskazane ,,Podmiot

o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny"'

Zolqcznik nr 10 w oktoch kontroli- listo vAT

lo.Ustalenia dotvczqce archiwizacii dokumentacii.

Beneficjent okazal Zarzqdzenie Nr RAG.0050. L78.2072 z dnie 2O1.2-7L-29 Burmistrza Lomianek

w sprawie okreslenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji zwiqzanej z realizacjE

projekt6w wsp6lfinansowanych ze irodk6w unijnych w okresie 2007-2013 przez Gmine tomianki.

Ll



Beneficjent przechowuje dokumentacjq projektowE w dw6ch lokalizacjach (Referat Inwestycji

i Integracji Europejskiej oraz Referat Rozliczeri Finansowych BudZetu) w zamykanych na klucz szafkach

biurowych. Spos6b przechowywania dokumentacji ogranicza do nich dostqp os6b nieupowa2nionych.

Zolqcznik plyto CD w oktoch kontroli - Zorzqdzenie Nr RAG.0050.178.2012 z dnio 2012-71-29

Burmistrzo tomionek wroz z lnstrukcjq przechowywonio i archiwizowonio dokumentocji zwiqzonej

z reolizocjq projekt6w wsp6lfinonsowonych ze irodk6w unijnych przez Gminq tomionki.

ll,Ustalenia dotycz4ce promocji projektu.

Beneficjent dokonal oznakowania Srodk6w trwafych zakupionych w ramach projektu. W trakcie
przeprowadzonych czynnoSci kontrolnych stwierdzono zastosowane oznaczenia zgodnie z zasadami

zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projekt6w finansowanych w ramach POIG 2007-2013

dla Beneficjent6w i Instytucji zaangaiowanych we wdraianie POIG 2OO7 -2O!3. Dokumentacja projektu

posiada poprawne oznakowanie. Beneficjent informuje o realizacji proiektu na stronie internetowej

Urzqdu Gminy tomianki pod adresem: http;//www.lomianki. pl/lom ia nki2/med ia12013/02l

3678 2013.05.21 Internet szans rozwoiu.doc

Dokumentacja fotograficzna stanowi zatEcznik w aktach kontroli.

Zolqcznik ptyto CD w oktoch kontroli - Dokumentocja fotogroficzno.

wNtosKl

ZK stwierdzil zachowanie trwalo(ci projektu nr PO|G.08.03.00-02-053/09. Cel projektu na dzieri

kontrofi nie zostal zrealizowanv w 7OO% ijest utrzymywany na poziomie 98,67 "/". Wskainiki rezultatu

w ramach projektu nie zostaly osiEgniqte i utrzymywane w okresie trwaloici w lOQ%.

W odniesieniu do zakladanych w ramach projektu wskainik6w rezultatu oraz celu projektu

stwierdzono:

1. Beneficjent na dziefi przeprowadzbnia czynno6ci kontrolnych projektu zapewniat BO uslugq

dostqpu do Internetu. Umowa na uslugq dostqpu do lnternetu przez 2Q0 BO projektu

obowiazuje do 2017-72-3I. UmowE o dofinansowanie Gmina Lomianki zobowiqzana jest do

utrzymania trwalo6ci projektu przez okres 5 lat. W przypadku projektu nr PO 1G.08.03.00-02-

053/09 okres trwaloici zakoriczy siq w dniu 20!9-!7-27. zatem konieczne jest podpisanie

nowej umowy na Swiadczenie uslugi dostqpu do Internetu do konca okresu trwafo(ci.

2. Sprzqt komputerowy zostal zakupiony w ramach realizacji projektu. Zostal on przekazany na

podstawie:

- 197 um6w uiyczenia wyfonionej w ramach rekrutacji grupie docelowej - 200

gospodarstw domowych, w kt6rych jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem

oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring. Potwierdzono na 10 % p16bie.

- 7 porozumiei z instytucjami publicznymi podleglymi Beneficjentowi, ktorym

przekazano 1.00 szt. komputer6w przeno5nych. Sprzqt wykorzystywany jest zgodnie

z przeznaczeniem oraz prowadzony jest jego systematyczny monitoring. Potwierdzono

na 24 Yo ot6bie.

3. zK przeprowadzif wizje lokalnq w Gimnazjum nr 1w tomiankach. Podczas wizji lokalnej

zweryfikowany zostal sprzqt przekazany przez Beneficjenta w zamian za skradziony laptop

marki HP model 620 o numerze CNU02349HV. Przekazany zostal zestaw komputerowy

skladajqcy siq z jednostki centralnej HP (nr inwentarzowy U M lG/ST/SK/203-1) oraz monitora
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HP 11706 (nr inwentarzowy UM IG/ST/SK/203-2). Podczas oglqdzin sprzqtu stwierdzono

zamieszczone na nim oznaczenia, ii byf wsp6lfinansowany przez Uniq EuropejskE

z Europejskiego Funduszu spolecznego w ramach Programu operacyjnego Kapital Ludzki

2oo7-20l3. Podczas weryfikacji numer6w seryjnych pozostatych komputer6w przeno6nych

stwierdzono blqdy w przekazanel dokumentacji: Laptop HP P620 nr CNU02343YH posiada nr

CNU0234BYH, Laptop HP P62o nr CNUO2330XX posiada nr CNU0233DXX, Laptop HP P620 nr

CNU0234DTW oosiada nr CNU0234BTW.

Podczas weryfikowania liczby zawartych um6w uZyczenia, ZK stwierdzil brak um6w

z nastqpujEcymi BO: W zwiqzku

z powy2szym wskainik rezultatu ,,Liczba gospodarstw domowych z grupy docelowej trwale

korzystajacych z Internetu (utrzymujqcych polqczenie przez okres min.5lat)" uznano za

osiqgniety na poziomie 97,5 %.

Umowy u2yczenia sprzqtu komputerowego zostaty zawarte na ,,czos do dnio i1.12.2073 r.'

o nostqpnie przez okres pieciu lot trwoloSci proiektu liczonych od dnia 07 01.2014 r."

Porozumienia dotyczqce przekazania kompute16w przeno6nych zawafte zostoly ,,do

zokortczenio trwoloici proiektu, ti. do 37 sierpnio 2018 roku".

Zatem konieczne jest podpisanie nowych um6w lub zawarcie aneks6w do um6w uzyczenia

oraz porozumie6, okreSlajqcych czas obowiqzywania um6w do koica okresu trwaloSci projektu

tj. do 2019-11-21.

Beneficjent przedstawit dokumenty na przeprowadzenie szkoleri z obslugi komputera dla 195

os6b. Por6wnujqc listy obecnosci z ListQ beneficjent6w ostatecznych zweryfikowano 158 osob.

ZK jest w posiadaniu podpisanych list obecnoici 6 os6b (l

5.

liScie BO jest natomiast 7 os6b, kt6re w 2010 roku podpisaly umowv uzyczenia, a nie ma ich na

.-w zor, r.or, ni" zostaty przeszkolone

2 osoby bqdqce BO, tj. ; otaz

Brak rejestru zmian Bo uniemoiliwia petnq weryfikacjq posiadanych list ze szkolen oraz listy

BO.

7. Beneficjent nie przedto2yl zK dokumentacji potwierdzajQcej monitorowanie trwalosci

projektu, brak osoby nadzoruj4cej realizacjq projektu ze strony Beneficjenta, brak rejestrL

zmian Beneficjent6w ostatecznych.

8. Beneficjent nie dokonal modyfikacji produkt6w projektu od czasu zakonczenia realizacji

projektu.

9. Beneficjent archiwizuje dokumentacjq zwiEzanE z projektem, kt6ry na dzierl kontroli

gwarantuje jej przechowywanie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Beneficjent prawidfowo realizuje dziafania promocyjne w przedmiotowym zakresie.

ZALECENIA POKONTROLNE:

poz. 763, .

liScie os6b przeszkolonych, t.i.:

, kt6re nie znajoulq siq "" ,'r.,"';1';t'r""';;:;1Jil 
^. ".

10.

Lp. Punkt

info rm acji,

w ktorym

oprsano

Opis stwierdzonego

uchybienia/nieprawidlowo5ci

Zalecenia ookontrolne Termin

wdro2enia

zalecei



uchybienie

nieprawidt

owosci

t. 3 Beneficjent do
przedstawionych um6w na

zakup sprzetu komputerowego

w firmie Komputronik S.A. oraz

na zakup uslugi

przeprowadzenia szkoleri w
firmach SOFTRONIC Sp. z o.o. i

Euro Info Group Sp. z o.o. nie

okazal protokol6w odbioru.

Zaleca sie przedtoienie

dokumentacji

potwierdzajqcej dokonanie
przekazania/odbioru

towaru/uslugi przez obie

strony umowy.

Powyisze zalecenie

pokontrolne nie jest

ostateczne. CPPC zastrzega

mo2liwo(i sformulowania

zalecei pokontrolnych,

uznania wydatk6w za

niekwalifikowa lne po

weryfikacji wyjaSniei
przeslanych w odpowiedzi

na niniejszy dokument.

W terminie 14

dni od

otrzymania

Informacji

pokontrolnej

5 Umowa na uslugq dostepu do

lnternetu przez 200 BO

projektu obowiqzuje do 2017-

72-31. UmowE o

dofinansowa nie Gmina

t omianki zobowiqzana jest do

utrzyman ia trwaloici projektu

przez okres 5 lat. W przypadku

projektu nr PO|G.08.03.00-02-

053/09 okres trwatoSci

zakoiczy siq w dniu 2019-11-

2L

Zaleca siq zapewnienie

dostarczania uslugi dostqpu

do Internetu do koica

trwalosci projektu tj. do

2079-tl-27 na rzecz

Beneficjent6w

Ostatecznych projektu

PO tG.08.03.00-02-053/09.

Niezwfocznie

przed

usta niem

aktua Inie

obowiEzujqcej

u mowy.

3. 4 ZK stwie rdzil brak umdw

u2yczenia z nastqpujqcymi BO:

W zwiqzku z powyzszym

wska2nik rezultatu,,Liczba
gospodarstw domowych

z grupy docelowej trwale
korzystajqcych z Internetu

(utrzymujqcych polEczenie

przez okres min. 5 lat)" uznano

Zaleca siq dosta rczen ie

brakujqcych um6w

u2yczenia zawartych z Paniq

Paniq

olaz
Panem

Powy2sze zalecenie

pokontrolne nie jest

ostateczne. CPPC zastrzega

mo2liwoSc sformulowania

W terminie 14

dni od

olrzymanra

Inform acji

pokontrolnej.

15



za osiqgniety na Poziomie 97,5

%.

zalecei pokontrolnYch,

uznania wydatk6w za

n ie kwa lifikowa Ine Po

weryfikacji wyja6niei

przeslanych w odpowiedzi

na niniejszy dokument.

3,4 Listy obecno(ci potwierdzajqce

udzial w szkoleniach nie

pozwalajq w spos6b

jednoznaczny okreSlii liczbY

przeszkolonych os6b w ramach

projektu.

Z uwagi na fakt braku

przeszkolenia wymaganej

liczby os6b oraz nieokazania

rejestru zmian Beneficjent6w

ostatecznych brak jest

podstaw do uznania wska2nika

rezultatu ,, Liczba os6b

przeszkolonych z obslugi

komputera iInternetu " za

osiEgniqty.

Zaleca sie przedlo2enie

dokumentacji

potwierdzajacej

przeszkolenie okreSlonej

we Wod liczby os6b.

Powyzsze zalecenia

pokontrolne nie sE

ostateczne. CPPC zastrzega

mo2liwo5i sformulowania

zalecei pokontrolnych,

uznania wydatk6w za

n iekwa lif ikowa In e po

weryfikacji wyja6niei

przeslanych w odpowiedzi

na niniejszy dokument.

W terminie 14

dni od

otrzyma nia

Inform acji

pokontrolnej.

5. 4,7 Przekazany przez Beneficjenta

w zamian za skradziony laptop

marki HP model 520 zestaw

komputerowy

oznaczenia,

posiadat

i2 byl

wsp6ffinansowany przez Uniq

Europejskq zEuropejskiego

Funduszu SpofeczneSo w

ramach Programu

Operacyjnego Kapital Ludzki

2007 -2013.

Zaleca siq

wyja(nien

przedmiotowej sprawie.

PowyZsze za lecenre

pokontrolne nie jest

ostateczne. CPPC zastrzega

mo2liwoii sformulowania

zalecei pokontrolnych,

uznania wydatk6w za

niekwalifikowalne po

weryfikacji wyja sn re n

przeslanych w odpowiedzi

na nin iejszy dokument.

zfoZenie W terminie 14

dni od

otrzyma nia

Info rm acji

pokontrolnej.

6. 4,7 Podczas weryfikacji numer6w

seryjnych komputer6w

przenoSnych do Gimnazjum nr

1 w Lomiankach stwierdzono

btqdy w przekazanej

dokumentacji: Laptop HP P620

nr CNU02343YH posiada nr

Taleca siQ dostarczen ie

poprawionego dokumentu

,, Rejestr urzqdzen oraz

samodzielnych element6w

infrastruktury zakupionych

w ramach realizacji

W terminie 14

dni od

otrzymania

Inform acji

pokontrolnej.
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CNU0234BYH, La ptop HP P620

nr CNU02330XX posiada nr

CNU0233DXX, Laptop HP P520

nr CNU0234DTW posiada nr

CNU0234BTW.

projektu nr PO|G.08.03.00-

02-053/09"

7. o Beneficjent nie przedlo2yl ZK

dokumentacji potwierdzajqcej

monitorowanie trwaloSci

projektu, brak osoby

nadzorujqcej realizacjq

projektu ze strony

Beneficjenta, brak rejestru

zmian Beneficjent6w

ostatecznych.

1. Zaleca siq dostarczenie

dokumentacji

potwierdzajQcej

monitorowanie trwaloici
projektu oraz dokumentacji

powstalej na zakoriczenie

przeprowadzonej

inwentaryzacji.

2. Zaleca siq utworzenie

oraz prowadzenie rejestru

zmian Beneficjent6w

urro (EL.r ryrr r.

W terminie 14

dni od

otrzymania

lnfo rm acji

pokontrolnej.

lnformacja Pokontrolna zostata sporzEdzona w dniu 2OL7 -02-Oo

Jednostka kontrolowana zobowiAzana jest, w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do

wdroienia zalecei pokontrolnych oraz do oisemnepo ooinformowania jednostki kontrolujqcej

o realizacji zalecei pokontrolnych w terminie 7 dniod ich wykonania.

Podpisv czlonk6w Zesoolu kontroluiacego:

G(ze1otz Rzqsa - Kierownik zespolu kontrolujEceBo

Marcin Kaczorek - Czfonek zespolu kontrolujqcego

Zatwierdzenie:

Pod pis kierownika jednostki kontrolujacej:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Data podpisania Informacji Pokontrolnej:

POUCZENIE:

Qoeyn Szga

i?qq o",. i L 04q lrqo. 4,. o,lqt i e wtlp<xt 1al7 ^1a'''''" r" "1 "'

,U"*ta

1t] I|l R.201t
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Kierownik jednostki kontrolowanej (lub upowainiona przez niego osoba) ma prawo podpisaf

Informacjq pokontrolna, zglosii zastrzezenia do czqsci lub cafosci zawartych w niej zapis6w lub

odm6wid jej podpisania Kierownik jednostki kontrolowanej iest zobowiezany do ustosunkowania sie

do niniejszej Informacji pokontrolnej w nastQpujacych terminach:

Wprzypadkuakceptacjiustalefzawartychwlnformacjipokontro|nej-z|o2ytpodpispod
InformacjE pokontrolna i przekazad jeden jej egzemplarz do cPPc w terminie 14 dni kalendarzowych

do dnia jej otrzymania;

W przypadku zastrze2ef do czqici lub caloSci zapis6w Informacji pokontrolnej - zglosid zastrzeienia

do ww. dokumentu wraz z przedstawieniem szczeg6lowego uzasadnienia (wraz ze zwr6ceniem

dw6ch egzemplarzy Informacji pokontrolnej do GPPC) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia

jej otrzymania;

w przypadku odmowy podpisania Informacji pokontrolnei- nie podpisanie Informacji pokontrolnej

wraz z podaniem szczeg6lowego uzasadnienia oraz odeslanie jednego egzemplarza ww'

dokumentu do cPPc w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania'

odmowa podpisania Informacji pokontrolnei lub zgloszenie do niej zastrzezei nie wstrrymu,e

wykonania zalecen pokontrolnych. W przypadku zgloszenia zastrzeief do Informacji pokontrolnej

z przekroczeniem wskazanego beneficientowi terminu cPPc ma prawo odm6wid ich rozpatrzenia.
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