



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 23 grudnia 2011 r.

RZP. 271.45.2011

Wykonawcy

Dotyczy: RZP.271.45.2011 **Przebudowa ul. Szczęśliwej – zad 30/09**

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 16.12.2011 r. wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytania Wykonawcy:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie informacji:

1. Dot. § 2 ust. 2 pkt. 5) Projektu umowy. Prosimy o doprecyzowanie, jak ma wyglądać „potwierdzenie przez zamawiającego” w przypadku zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawę do wprowadzenia zmian w zawartej umowie zgodnie ze wskazanym punktem ?
2. Dot. § 2 ust. 3 Projektu umowy. Prosimy o wprowadzenie zmiany we wskazanym ustępie poprzez doprecyzowanie, że „przesunięcie terminu zakończenia nastąpi co najmniej o tyle dni , przez ile trwały przyczyny...”
3. Dot. § 3 ust. 3 Projektu umowy. Prosimy o wykreślenie sformułowania, że żadne doprecyzowanie rozwiązań projektowych nie może stanowić podstawy do żądania zmiany wynagrodzenia.
4. Dot. § 4 ust. 2 Projektu umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż wskazany pkt. odnosi się do płatności wymagalnych.
5. Dot. § 6 ust. 3 pkt. 1) Projektu umowy. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wysokości kary umownej do 10% wynagrodzenia?
6. Dot. § 6 ust. 3 pkt. 3) Projektu umowy. Wykonawca zwraca się z wnioskiem wykreślenie wskazanego pkt. Wszelkie koszty jak i również fakt wyrządzenia szkody Zamawiający może dochodzić na drodze postępowania sądowego.
7. Dot. § 6 ust. 6 pkt. 2) oraz 4) Projektu umowy. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie wskazanych pkt. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku przerwy trwającej dłużej niż 14 dni jest uprawnień wygórowanym i niczym nie uzasadnionym, szczególnie w sytuacji gdy Wykonawca przerywa roboty z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub błędów w dokumentacji projektowej.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu fakt wstąpienia jakiejś okoliczności, a Zamawiający musi wystąpienie tego faktu potwierdzić, żeby można było podpisać aneks do umowy.
2. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie zmiany do umowy.
3. Taka zasada wynika z umowy o charakterze ryczałtowym, zatem wykreślenie zapisu nie ma wpływu na zmianę odpowiedzialności wykonawcy.
4. Tak, chodzi o wymagalne płatności dla podwykonawców.
5. Nie.
6. Nie.
7. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie zmiany do umowy.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SIWZ.

dfms