

## Informacja pokontrolna 2/RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 - korekta

(nr kolejny)(nr umowy o dofinansowanie)

### CZĘŚĆ A – INFORMACJE FORMALNE

**1. Numer kontroli:** 2

**2. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Art.22 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020;
- Porozumienie w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 3 marca 2018r.
- § 17 Umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 30.03.2017r., aneksowanej dwukrotnie: 14.11.2017r. i 07.05.2018r.;
- Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: MJWPU.WKP-R.4251-1-50-13/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-16/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-1/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-4/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-13/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-15/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-17/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-5/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-14/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-7/17, z dnia 28.07.2017r.

**3. Nazwa jednostki kontrolującej:** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

**4. Skład Zespołu kontrolującego:**

- Wojciech Tyfel-Łączkowski – Kierownik Zespołu Kontrolującego (kontrola osobista w Gminie Łomianki, Wieliszew i Radzymin)
- Marcin Zieliński – Członek Zespołu Kontrolującego (Gmina Łomianki, Wieliszew),
- Andrzej Niedziółka - Członek Zespołu kontrolującego (Gmina Radzymin),
- Mariusz Godlewski - Członek Zespołu kontrolującego (Gmina Miejska Legionowo),
- Paweł Broda - Członek Zespołu kontrolującego (Gmina Miejska Legionowo),
- Tomasz Zagórski - Członek Zespołu kontrolującego (Gmina Nieporęt),
- Marcin Wilgos - Członek Zespołu kontrolującego (Gmina Nieporęt),
- Aleksandra Kodym - Członek Zespołu kontrolującego (Gmina Czosnów),

WST-1

- Larysa Wiśniewska-Banaszewska - Członek Zespołu kontrolującego (Gmina Czosnów).

**5. Termin kontroli:** 19 marca – 24 maja 2018r.

**6. Rodzaj kontroli:** kontrola dokumentów w zakresie prawidłowości udzielania zamówień – w trakcie realizacji projektu.

**7. Tryb kontroli:** planowa.

**8. Okres objęty kontrolą:** 21.12.2016 r. (data wszczęcia najwcześniejszego postępowania o sygnaturze ZP 271.1.46.2016) – 24 maja 2018r. (ostatni dzień kontroli).

**9. Nazwa oraz adres jednostki kontrolowanej/beneficjenta:**

- Gmina Miejska Legionowo, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo – lider;
- Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki – partner;
- Gmina Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew – partner;
- Gmina Radzymin, pl. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin – partner;
- Gmina Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna – partner (odstąpiono od kontroli – brak zakończonych postępowań);
- Gmina Nieporęt, pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt – partner;
- Gmina Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów – partner.

**10. Jednostki kontrolowane reprezentowali:**

- Pan Tomasz Dąbrowski – Burmistrz Łomianek,
- Pan Paweł Andrzej Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew,
- Pan Adam Ślubowski – Sekretarz Gminy Radzymin,
- Pan Roman Smogorzewski – Prezydent Miasta Legionowa,
- Pan Marek Pawlak – Zastępca Prezydenta Miasta Legionowa,
- Pan Antoni Krężlewicz - Wójt Gminy Czosnów,
- Sławomir Maciej Mazur - Wójt Gminy Nieporęt.

**11. Informacji będących przedmiotem ustaleń kontroli udzielali i dokumenty przedstawiali:**

- Pani Aneta Witkowska – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Gminie Łomianki;
- Pani Agata Zielińska - Kierownik Referatu Zakupów i Zamówień Publicznych w Gminie Wieliszew;
- Pani Barbara Murawska – inspektor ds. zamówień publicznych w Gminie Radzymin;
- Pani Marta Tumankiewicz – inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Gminie Radzymin;
- Pani Katarzyna Stańczyk - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Gminie Miejskiej Legionowo;
- Pani Patrycja Wolińska - Kierownik Referatu Strategii i Funduszy Zewnętrznych w Gminie Miejskiej Legionowo;
- Pan Maciej Kielczewski - Zastępca Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji w Gminie Czosnów;
- Pan Łukasz Jabłoński - Inspektor ds. zamówień publicznych w Gminie Czosnów;
- Justyna Chwojnicka – Gut - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.

**12. Nazwa kontrolowanego projektu (priorytet, działanie, nazwa projektu, numer umowy o dofinansowanie):**

- Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną;
- Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza;
- Poddziałanie 4.3.2. Mobilność miejska w ramach ZIT;
- Nazwa projektu: *Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew;*
- Numer umowy: RPMA.04.03.02-14-6162/16-00.

**13. Zakres kontroli:**

Zgodnie z Upoważnieniami do przeprowadzenia kontroli nr: MJWPU.WKP-R.4251-1-50-13/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-16/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-1/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-4/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-13/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-15/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-17/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-5/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-14/17, MJWPU.WKP-R.4251-1-50-7/17, z dnia 28.07.2017r. oraz Informacją o kontroli z dnia 19.03.18 nr MJWPU.WKP-R.420-6162/16, kontrola dotyczyła weryfikacji zakończonych, a nie skontrolowanych wcześniej postępowań: o sygnaturach: Gmina Łomianki - RZP.271.54.2017, RZP.271.13.2017, RZP.271.23.2017, RZP.271.49.2017, RZP.271.25.2017, RZP.271.40.2017; Gmina Wieliszew - ZZP.271.2.8.2017.AZ, ZZP.271.2.12.2017.PR, ZZP.271.2.42.2017.AZ; Gmina Radzymin – ZP.271.1.46.2016, ZP.271.1.5.2017, ZP.271.1.20.2017, ZP.271.1.45.2017, ZP.271.1.62.2017, ZP.271.1.8.2018; Gmina Miejska Legionowo – Rz.271.20.2017, Rz.271.3.2018, Rz.271.1.2018; Gmina Nieporęt – ZF.271.1.16.2017.IZ, ZF.271.2.2018, ZF.271.1.17.2017.IZ, ZF.271.1.4.2018, Gmina Czosnów – BI.271.37.2017, BI.271.5.2018, BI.271.6.2018, BI.271.4.2018, BI.271.7.2017, BI.271.45.2017.

**14. Informacje na temat wielkości i sposobu doboru próby dokumentów do kontroli:**

- 100% dokumentacji zgodnie z zakresem kontroli.

**CZĘŚĆ B – OPIS STANU FAKTYCZNEGO**

**Pouczenie o prawach stron**

Przed rozpoczęciem kontroli Kierownik Zespołu kontrolującego poinformował beneficjenta o prawach kontrolujących wynikających z postanowień § 17 Umowy o dofinansowanie projektu. Na zakończenie kontroli beneficjent został poinformowany o terminie przesłania informacji pokontrolnej oraz o prawie oraz terminie wniesienia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

**1. Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

**Zamawiający – Gmina Łomianki, postępowania w trybie ustawy Pzp**

Pozycja nr 6 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 19.03.2018r. sporządzonego przez Gminę Łomianki

13.12

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Przebudowa ulicy Zachodniej w Łomiankach na odcinku między ulicami Zieloną i Sierakowską w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej – zad. 2014/03.</i>
Sygnatura postępowania:	RZP.271.54.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Łomianki
Publikator:	TED
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 193-396972
Data wszczęcia postępowania:	04.10.2017r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	2 584 104,73/618 962,07 € (€/zł – 4,1749)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	RZP.272.54.2017
Data podpisania kontraktu:	20.12.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o., Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa
Wartość kontraktu:	2 767 500,00 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	300 378,78 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, w tym dwie roboty referencyjne o wartości min. 1 200 000 PLN brutto i osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia z właściwymi kwalifikacjami oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (dot. wykluczenia).

#### Kryteria oceny ofert

- Cena – waga 60,
- Gwarancja – waga 20,
- Termin wykonania – waga 20.

#### Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Zamówienie nr RZP.271.54.2017 pn. „Przebudowa ulicy Zachodniej w Łomiankach na odcinku między ulicami Zieloną i Sierakowską w ramach zadania: Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej” – zad. 2014/03 – nie zawarto aneksu do umowy.

#### Pozycja nr 7 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 19.03.2018r. sporządzonego przez Gminę Łomianki

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Przebudowa Al. Chopina w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Al. Chopina” – 2008/32</i>
--------------------------------	--

*AKZ.*

Sygnatura postępowania:	RZP.271.13.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Łomianki
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 069-131017
Data wszczęcia postępowania:	07.04.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 3 862 662,74 zł, co stanowi równowartość 925 210,84 euro (Uzupełniająco 1 287 554,25 zł. równowartość 308 403,61 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr RZP.272.13.2017
Data podpisania kontraktu:	22.06.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	<i>Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum – Granar Sp. z o.o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa. Partner Konsorcjum – Invest AG Sp. z o.o. ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa.</i>
Wartość kontraktu:	3 468 578,94 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	440 833,41 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

- realizacji dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2 300 000,00 zł brutto,
- wykazanie jednej osobowy która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i należąca do właściwej izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach),
- wadium jako gwarancja ubezpieczeniowa, należyte zabezpieczenie umowy.

#### Kryteria oceny ofert

- cena 60%,
- gwarancja 20%,
- termin wykonania 20%,

#### Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Zawarto Aneks nr 1 zawarty w dniu 24.08.2017 r., na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164) w związku z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 1) umowy „§ 2 ust. 1pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonanie Zakresu I (przebudowa jezdni,jazdów, budowa ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienie) w terminie do dnia 15.09.2017 roku.” Aneks nr 2 zawarty w dniu 14.09.2017 r., na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579), zgodnie z § 2 ust. 7 umowy. Aneks został zawarty na roboty dodatkowe.

Pozycja nr 8 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 19.03.2018r. sporządzonego przez Gminę Łomianki

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Przebudowa ulicy Akacjowej – zad 2009/03 (w zakresie wykonania nawierzchni chodników, zjazdów, odwodnienia oraz budowy ścieżki rowerowej).</i>
Sygnatura postępowania:	RZP.271.23.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Łomianki
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 105 - 210817
Data wszczęcia postępowania:	02.06.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 260 365,84 zł, co stanowi równowartość 301 891,26 euro (Uzupełniająca 420 121,95 zł. równowartość 100 630,42 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr RZP.272.23.2017
Data podpisania kontraktu:	21.08.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	<i>ROKOM Sp. z o.o. ul. Myśliborskiej 53, 03-128 Warszawa</i>
Wartość kontraktu:	1 178 633,05 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	597 925,35 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

- realizacji dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 750 000,00 zł brutto,
- wykazanie jednej osobowy która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i należąca do właściwej izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach),
- wadium jako gwarancja ubezpieczeniowa, należyte zabezpieczenie umowy.

#### Kryteria oceny ofert

- cena 60%,
- gwarancja 20%,
- termin wykonania 20%,

#### Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Zawarto Aneks nr 1 w dniu 02.10.2017 r., na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579), zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1) i zgodnie z § 2 ust. 5 umowy Strony umowy. Aneks został zawarty na roboty dodatkowe (przebudowa słupów oświetleniowych, budowa dodatkowego odwodnienia).

#### Pozycja nr 9 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 19.03.2018r. sporządzonego przez Gminę Łomianki

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Przebudowa ulicy Brukowej w zakresie przebudowy chodnika i zatoki autobusowej oraz budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Łomianki – zad. 2015/51</i>
Sygnatura postępowania:	RZP.271.49.2017

Nazwa zamawiającego:	Gmina Łomianki
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 175 - 359437
Data wszczęcia postępowania:	13.09.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 1 208 400,50 zł, co stanowi równowartość 289 444,18 euro (Uzupełniające 400 000,00 zł. równowartość 95 810,68 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr RZP.272.49.2017
Data podpisania kontraktu:	08.12.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych "MARGOT" Małgorzata Szymańska ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
Wartość kontraktu:	1 876 579,02 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	360 077,55 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

- realizacji dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,
- wykazanie jednej osobowy która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i należąca do właściwej izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach),
- wadium jako gwarancja bankowa, należyte zabezpieczenie umowy.

#### Kryteria oceny ofert

- cena 60%,
- gwarancja 20%,
- termin wykonania 20%,

#### Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Zawarto Aneks nr 1 w dniu 29.12.2017r., na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1) umowy. Aneks wprowadził zmiany w finansowaniu w związku z faktem przesunięcia finansowania części robót budowlanych z 2017 roku na 2018 rok.

#### Pozycja nr 10 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 19.03.2018r. sporządzonego przez Gminę Łomianki

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Przebudowa ulicy Armii Poznań – zad. Nr 2015/10.
Sygnatura postępowania:	RZP.271.25.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Łomianki
Publikator:	TED

W.S.T.

Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 111-224131
Data wszczęcia postępowania:	09.06.2017r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	3 048 742,85 /730 255,30 € (€/zł – 4,1749)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	RZP.272.25.2017
Data podpisania kontraktu:	22.08.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	<i>Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa</i>
Wartość kontraktu:	2 995 606,21 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	995 606,21 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, w tym dwie roboty referencyjne o wartości min. 1 800 000 PLN brutto i osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia z właściwymi kwalifikacjami oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (dot. wykluczenia).

#### Kryteria oceny ofert

- Cena oferty – waga 60,
- Gwarancja – waga 20,
- Termin wykonania i zakresu – waga 20.

#### Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Zamówienie nr RZP.271.25.2017 pn. „Przebudowa ulicy Armii Poznań” – zad. 2015/10 – zawarto Aneks nr 1 w dniu 13.10.2017 r na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579), zgodnie z § 2 ust. 5 umowy. Aneks został zawarty na roboty dodatkowe dotyczące uzupełnienia brakującej podbudowy na części odcinka przebudowanej drogi. Zawarto Aneks nr 2 w dniu 03.11.2017 r, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579), zgodnie § 2 ust. 4 pkt 1) umowy. W wyniku Aneksu nr 2 został przesunięty termin wykonania i zakresu przedmiotu umowy. Ostateczny termin wykonania umowy pozostaje bez zmian.

#### Pozycja nr 11 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 19.03.2018r. sporządzonego przez Gminę Łomianki

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Przebudowa ulicy Armii Poznań – zad. 2015/10 na odcinku ul. Cienistej do ul. Brzegowej – w zakresie wykonania nawierzchni dojeżdż do furtek, zjazdów, budowy ścieżki rowerowej.</i>
Sygnatura postępowania:	RZP.271.40.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Łomianki
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6-0-7



Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 146 - 302905
Data wszczęcia postępowania:	02.08.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 883 361,72 zł, co stanowi równowartość 211 588,71 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr RZP.272.40.2017
Data podpisania kontraktu:	13.11.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	CZYSTOŚĆ Spółka Jawna Szpańscy, Jerzy, Jacek, Dawid ul. Sławkowskiego 22, 05-200 Wołomin
Wartość kontraktu:	618 983,44 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	618 983,44 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

- realizacji dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,
- wykazanie jednej osobowy która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i należąca do właściwej izby Samorządu Zawodowego (lub równoważne do ww. wydawane na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach),
- wadium jako gwarancja bankowa,

#### Kryteria oceny ofert

- cena 60%,
- gwarancja 20%,
- termin wykonania 20%,

#### Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Zgodnie z oświadczeniem beneficjenta strony na dzień kontroli są w trakcie zawierania Aneksu nr 1 na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), zgodnie z § 2 ust. 5 umowy. Aneks zostanie zawarty na roboty dodatkowe. Obecnie znajduje się u Wykonawcy w podpisie - Tryb z wolnej ręki na prace uzupełniające nie rozstrzygnięty.

#### **Zamawiający – Gmina Wieliszew, postępowania w trybie ustawy Pzp**

Pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 04.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Wieliszew

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliszew, w ramach projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin” – zamówienie w 4 częściach
--------------------------------	--

W.A.2

Sygnatura postępowania:	ZZP.271.2.8.2017.AZ
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wieliszew
Publikator:	TED
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 067-125543
Data wszczęcia postępowania:	31.03.2017 r. (data wysłania ogłoszenia)
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	4 858 494,53 zł/1 163 739,14 € Część 1 – 1 672 196,98 zł/400 535,82 € Część 2 – 243 938,33 zł/58 429,74 € Część 3 – 1 122 213,63 zł/268 800,12 € - 992 006,33 zł/237 612,00 € - 130 207,30 zł/31 188,12 € Część 4 – 320 145,59 zł/76 683,42 €

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 1 postępowania - Umowa na wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakresie przebudowy ul. Przedpeńskiego w m. Wieliszew w zakresie budowy ścieżki rowerowej, budowy nowego oświetlenia oraz modernizacji oświetlenia istniejącego – nr 230/2017.
Data podpisania kontraktu:	31.07.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Drogi i Mosty – Jan Kaczmarzyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk
Wartość kontraktu:	1 877 379,94 zł brutto (szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy ze względu na rozliczenie kosztorysowe)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 978 283,73 zł

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 2 postępowania - Umowa na wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy polegającego w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ulicy Suwalnej w msc. Łajski w gm. Wieliszew – nr 226/2017.  Aneks nr 1 z dnia 12.10.2017r. - korekta oczywistej omyłki dot. kwoty wynagrodzenia.
Data podpisania kontraktu:	27.07.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	„ZARBUD” Arkadiusz Zaręba, ul. Stefanowo 7b/3, 06-126 Gzy

W.S.Z

Wartość kontraktu:	232 603,03 zł brutto (szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy ze względu na rozliczenie kosztorysowe)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	296 180,80 zł

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 3 postępowania - Umowa na wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy polegającego w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ulicy 600 lecia w Wieliszewie – nr 227/2017.
Data podpisania kontraktu:	27.07.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	„ZARBUD” Arkadiusz Zaręba, ul. Stefanowo 7b/3, 06-126 Gzy
Wartość kontraktu:	Cz. 1 - 993 562,33 zł brutto (szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy ze względu na rozliczenie kosztorysowe) – dot. budowy ścieżki rowerowej w ulicy 600 lecia w m. Wieliszew – ścieżka, Cz. 2 – 161 113,33 zł brutto (szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy ze względu na rozliczenie kosztorysowe) – dot. budowy ścieżki rowerowej w ulicy 600 lecia w m. Wieliszew – kładka.
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 138 790,14 zł

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część 4 postępowania - Umowa na wykonanie i oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakresie przebudowy ul. Bobrowej w m. Wieliszew – nr 231/2017.
Data podpisania kontraktu:	31.07.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Drogi i Mosty – Jan Kaczmarzyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk
Wartość kontraktu:	415 998,63 zł brutto (szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy ze względu na rozliczenie kosztorysowe)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	415 998,63 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

Dla poszczególnych części postępowania zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, w tym: ubezpieczenie z zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na określone sumy gwarancyjne, dwie roboty referencyjne o określonych wartościach i osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia z właściwymi kwalifikacjami oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (dot. wykluczenia).

#### Kryteria oceny ofert

19.5.17.

- Cena – waga 60 %,
- Gwarancja – waga 20 %,
- Okres rękojmi – waga 20 %.

Zmiany postanowień zawartych umów z wykonawcami

Aneks nr 1 z dnia 12.10.2017r. dotyczący części 2 postępowania - korekta oczywistej omyłki dot. kwoty wynagrodzenia.

Pozycja nr 2 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 04.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Wieliszew

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Sprawowanie czynności inspektora nadzoru nad kontraktem pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Wieliszew w ramach projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu.</i>
Sygnatura postępowania:	ZZP.271.2.12.2017.PR
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wieliszew
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	166045-2017-PL
Data wszczęcia postępowania:	03.05.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 117 169,89 zł, co stanowi równowartość 28 065,32 euro (Uzupełniające 50 000,00 zł. równowartość 11 976,33 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 223/2017
Data podpisania kontraktu:	27.07.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT” Małgorzata Szymańska ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa
Wartość kontraktu:	47 970,00 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	47 970,00 zł

Warunki udziału w postępowaniu

- realizacji w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch podobnych nadzorów.

Kryteria oceny ofert

- cena 60%,
- ilość pobytów na budowie w ramach świadczenia usług 40%.

Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Nie zawarto aneksów.

Pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 04.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Wieliszew

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Wykonanie i dostawa 6 szt. Tablic informacyjnych dla Gminy Wieliszew w ramach projektu pn. Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form</i>
--------------------------------	---

W.K.S.

	<i>transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.</i>
Sygnatura postępowania:	ZZ1.271.2.42.2017.AZ
Nazwa zamawiającego:	Gmina Wieliszew
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	622050-N-2017
Data wszczęcia postępowania:	24.11.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia:	Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 3 902,44 zł, co stanowi równowartość 934,74 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 12/2018
Data podpisania kontraktu:	03.01.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	<i>Tęcz@ Daniel Kwieciński, ul. Królewska 46b, 05-126 Aleksandrów, gm. Nieporęt</i>
Wartość kontraktu:	5 100,00 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	5 100,00 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

- realizacji w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwóch tablic informacyjnych.

#### Kryteria oceny ofert

- cena 60%,
- termin realizacji 1 etapu 40%,

#### Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Nie zawarto aneksów.

#### Zamawiający – Gmina Radzymin, postępowania w trybie ustawy Pzp

Pozycja nr 1 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 09.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Radzymin

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Gen. Maczka i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie</i>
Sygnatura postępowania:	ZP 271.1.46.2016
Nazwa zamawiającego:	Gmina Radzymin
Publikator:	BZP

*W.K.*

Numer ogłoszenia o zamówieniu:	371433-2016
Data wszczęcia postępowania:	21.12.2016 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	5 885 668,06 zł (co stanowi równowartość 1 409 774,62 euro) w tym wartość zamówień uzupełniających: 400 000,00 zł (co stanowi równowartość 95 810,68 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.1.21.2017
Data podpisania kontraktu:	09.02.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno - Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin
Wartość kontraktu:	5 485 596,22 zł (brutto)
Wartość kwalifikowalna:	2 344 095,67

Do umowy zawarto aneksy:

1. Aneks nr 1 z dn. 30.08.2017 r. – zmiana terminu realizacji zadania w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi;
2. Aneks nr 2 z dn. 27.09.2017 r. – zwiększenie kwoty wynagrodzenia za roboty dodatkowe (Protokół konieczności z dn. 21.09.2017 r.);
3. Aneks nr 3 z dn. 27.12.2017 r. – zmiana terminu realizacji zadania w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi;
4. Aneks nr 4 z dn. 14.02.2017 r. – zwiększenie kwoty wynagrodzenia za roboty dodatkowe (Protokół konieczności z dn. 15.11.2017 r.),

Powyższe zmiany do Umowy zostały przewidziane w umowie.

Pozycja nr 2 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 09.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Radzymin

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Gen. Maczka i budowie ciągu pieszo – rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie</i>
Sygnatura postępowania:	ZP 271.1.5.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Radzymin

Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	18982-2017
Data wszczęcia postępowania:	02.02.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	88 285,02 zł (co stanowi równowartość 21 146,62 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.1.57.2017
Data podpisania kontraktu:	01.03.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Waldemar Lulis WRM BUD, Feliksa Pancera 17/16, 03-187 Warszawa
Wartość kontraktu:	40 467,00 zł
Wartość kwalifikowalna:	18 409,00 zł

Do umowy ZP.272.1.57.2017 z dnia 01.03.2017 r. zawarto Aneks nr 1 z dn. 07.02.2018 r. – dot. zmiany terminu oraz zwiększenia wynagrodzenia za usługę.

Pozycja nr 3 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 09.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Radzymin

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin. Postępowanie podzielone jest na 5 części: Część nr 1: Budowa drogi rowerowej odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Wołomińskiej w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Część nr 2: Budowa drogi rowerowej w Al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej) w Radzyminie, Część nr 3: Budowa drogi rowerowej w ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Weteranów do ul. Maczka) w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Część nr 4: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Konopnickiej) w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Część nr 5: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej z powiatem legionowskim) w gminie Radzymin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>
Sygnatura postępowania:	ZP.271.1.20.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Radzymin

*WJS*

Publikator:	TED
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 087-169157
Data wszczęcia postępowania:	04.05.2017 r. (data wystania ogłoszenia)
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	7 597 340,48 zł/1 819 765,86 € (€/zł – 4,1749) Część 1 – 591 678,70 zł/ 141 722,84 € Część 2 – 82 575,00 zł/19 778,92 € Część 3 – 2 829 866,81 zł/677 828,65 € Część 4 – 633 085,40 zł/ 151 640,85 € Część 5 – 3 460 134,57 zł/ 828 794,60 €

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część nr 2: Budowa drogi rowerowej w Al. Jana Pawła II (odcinek od ul. Maczka do ul. Czarторыskiej) w Radzyminie - ZP.272.1.245.2017 Aneks nr 1 do umowy, z dnia 12.12.2017 r. – dot. zwiększenia kwoty wynagrodzenie za roboty dodatkowe na podstawie protokołu konieczności z dnia 20.11.2017
Data podpisania kontraktu:	01.09.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	AGBUD s.c. Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski, Karpin, Aleja Lipowa 35, 05-252 Dąbrówka
Wartość kontraktu:	101 728,50 zł (po aneksowaniu)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	101 728,50 zł

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część nr 3: Budowa drogi rowerowej w ul. Konopnickiej (odcinek od ul. Weteranów do ul. Maczka) w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – ZP.272.1.244.2017
Data podpisania kontraktu:	31.08.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Królik Włodzimierz KROL ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH I INŻYNIERYJNO INSTALACYJNYCH, ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin
Wartość kontraktu:	3 476 196,39 zł brutto

15.5.17



Kwota kwalifikowana kontraktu:	3 476 196,39 zł
--------------------------------	-----------------

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Część nr 4: Budowa drogi rowerowej w ul. Weteranów (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Konopnickiej) w Radzyminie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – ZP.272.1.246.2017  Aneks nr 1 do umowy, z dnia 12.12.2017 r. – dot. zwiększenia kwoty wynagrodzenie za roboty dodatkowe na podstawie protokołu konieczności z dnia 20.11.2017
Data podpisania kontraktu:	01.09.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	AGBUD s.c. Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski Karpin, Aleja Lipowa 35, 05-252 Dąbrówka
Wartość kontraktu:	746 373,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	746 373,00 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

Dla poszczególnych części postępowania zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, w tym: jedna robota referencyjna i odpowiedni potencjał kadrowy oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (dot. wykluczenia). Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

#### Kryteria oceny ofert dla wszystkich części

- Cena – waga 60,
- Gwarancja – waga 40.

#### Zmiany postanowień zawartych umów z wykonawcami

- Do umowy nr ZP.272.1.245.2017 z dnia 1.09.2017 r. zawarto: Aneks nr 1 z dn. 12.12.2017 r. - dot. zwiększenia kwoty wynagrodzenia za roboty dodatkowe na podstawie "Protokołu konieczności z dnia 20.11.2017";
- Do umowy nr ZP.272.1.246.2017 z dnia 01.09.2017 r. zawarto Aneks nr 1 z dn. 12.12.2017 r. - dot. zwiększenia kwoty wynagrodzenia za roboty dodatkowe na podstawie "Protokołu konieczności z dnia 20.11.2017".

#### Pozycja nr 6 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 09.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Radzymin

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin”
Sygnatura postępowania:	ZP 271.1.45.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Radzymin

WST-2

Publikator:	Dz.U. U.E.
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 152-315043
Data wszczęcia postępowania:	08.08.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	53 182,91 zł (co stanowi równowartość 12 738,73 euro)

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.1.268.2017
Data podpisania kontraktu:	28.09.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	ZBM Inwestor Zastępczy S.A., Jagiellońska 88 B. 51 BC, lok. 36, 03-215 Warszawa
Wartość kontraktu:	59 888,70 zł
Wartość kwalifikowalna:	59 888,70 zł

Zastosowano procedurę przyspieszoną na podstawie Art. 43 ust. 2b pkt 2.

Powodem skrócenia terminu była pilna potrzeba udzielenia zamówienia w związku z rozstrzygnięciem postępowania na realizację inwestycji pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin” (sygn.: ZP.271.1.20.2017) w zakresie wskazanym w niniejszym zamówieniu i koniecznością wprowadzenia wykonawców na roboty budowlane.

Pozycja nr 7 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 09.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Radzymin

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin</i>
Sygnatura postępowania:	ZP 271.1.62.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Radzymin
Publikator:	Dz. U. U. E.
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 236-489090
Data wszczęcia postępowania:	06.12.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane

1953

Szacunkowa wartość zamówienia:	Całość: 5 830 287,98 zł (co stanowi równowartość 1 396 509,61 euro)
--------------------------------	---

1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.1.27.2018
Data podpisania kontraktu:	02.02.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	AGBUD s.c. Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski, Karpin, Aleja Lipowa 26, 05-252 Dąbrówka
Wartość kontraktu:	1 154 293,50 zł (brutto)
Wartość kwalifikowalna:	1 154 293,50 zł

2

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	ZP.272.1.45.2018
Data podpisania kontraktu:	16.02.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	AGBUD s.c. Maria Skłodowska, Piotr Skłodowski, Karpin, Aleja Lipowa 26, 05-252 Dąbrówka
Wartość kontraktu:	6 499 689,00 zł (brutto)
Wartość kwalifikowalna:	2 871 488, 81 zł

Do umowy nie zawarto aneksów.

Pozycja nr 8 Harmonogramu zamówień publicznych z dnia 09.04.2018r. sporządzonego przez Gminę Radzymin

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg rowerowych w gminie Radzymin, dla zadania nr 1 i nr 2.</i>
Sygnatura postępowania:	ZP.271.1. 8.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Radzymin
Publikator:	BZP
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	518779-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	15.02.2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	93 341,25 zł/21 648,36 € (€/zł – 4,3117)

Numer kontraktu (umowy z	ZP.272.1.71.2018
--------------------------	------------------

WST

wykonawcą):	
Data podpisania kontraktu:	15.03.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	LINUM Grzegorz Zlot, ul. Obrońców Tobruku 27 lok. 4, 01-494 Warszawa
Wartość kontraktu:	52 980,00 zł (brutto)
Kwota kwalifikowana kontraktu:	52 980,00 zł

#### Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp, w tym jedna usługa referencyjna - nadzór inwestorski nad budową ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-rowerowego, osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia z właściwymi kwalifikacjami oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp (dotyczący wykluczeń).

#### Kryteria oceny ofert

- Cena brutto – waga 60,
- Termin płatności – waga 20.

#### Zmiany postanowień zawartej umowy z wykonawcą

Do umowy z wykonawcą nr ZP.272.1.71.2018 – nie zawarto aneksu.

#### Zamawiający – Gmina Miejska Legionowo, postępowania w trybie ustawy Pzp

**Weryfikacja zamówienia publicznego pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo »Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew« wraz ze stacjami rowerowymi i miejscami odpoczynku dla cyklistów – etap I”**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

<b>Nazwa zamówienia z ogłoszenia:</b>	<p>Część I: Zadanie 1: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Piaskowej na odcinku od drogi krajowej 61 do przejazdu kolejowego (cz. A) i budowa ścieżki rowerowej pomiędzy Zespołem Szkolno Przedszkolnym nr 4 a stacją Legionowo Piaski (na wysokości km 1,255-1,90 od strony toru nr 2 linii kolejowej nr 10 relacji Legionowo – Tłuszcz) (cz.B )</p> <p>Część II.: Zadanie 2: Budowa ścieżki rowerowej w ul. Jagiellońskiej na odcinku od stacji PKP do istniejącej drogi dla rowerów w rejonie ul. Barskiej (cz. A) i budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Parkowej na odcinku od ul. Jagiellońska do kładki nad kolejją i od ul. Jana III Sobieskiego do granicy miasta (cz. B)</p> <p>Część III.: Zadanie 3: Budowa 9 stacji rowerowych na terenie Gminy Legionowo (cz. A) i budowa 3 miejsc odpoczynku</p>
---------------------------------------	--

W.T.4

	dla cyklistów (cz. B)
<b>Sygnatura postępowania:</b>	Rz.271.20.2017
<b>Nazwa zamawiającego:</b>	Gmina Legionowo
<b>Publikator:</b>	Dz. U. UE
<b>Numer ogłoszenia o zamówieniu:</b>	2017/S 120-241975
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	22 czerwca 2017 r.
<b>Tryb udzielenia zamówienia:</b>	Przetarg nieograniczony
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Roboty budowlane
<b>Szacunkowa wartość zamówienia:</b>	2 644 039,03 zł co stanowi równowartość 633 317,93 euro Część I: 1 108 638,65 zł co stanowi równowartość 265 548,55 euro Część II: 901 743,57 zł co stanowi równowartość 215 991,66 euro Część III: 633 656,81 zł co stanowi równowartość 151 777,73 euro

1

<b>Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):</b>	Umowa nr WI.272.18.2017/DJ (Zadanie 3)
<b>Data podpisania kontraktu:</b>	25 września 2017 r.
<b>Nazwa wykonawcy:</b>	PIŁCZYŃSKI ART. Marcin Piłczyński, Dobczyn ul. Willowa 19, 05 – 205 Klembów
<b>Wartość kontraktu:</b>	605 050,42 zł brutto
<b>Kwota kwalifikowana kontraktu:</b>	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dn. 5 kwietnia 2018 r. dotyczącym kosztów kwalifikowalnych
<b>Ujęto we wnioskach o płatność:</b>	Nie dotyczy

**Weryfikacja zamówienia publicznego pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: »Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew« – Etap 2”**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

<b>Nazwa zamówienia z ogłoszenia:</b>	Część 1: Zadanie 2: Budowa ścieżek rowerowych w zachodniej części Legionowa Część 2: Zadanie 3: Budowa i ścieżek rowerowych we wschodniej części Legionowa Część 3: Zadanie 4: Budowa ścieżek rowerowych w południowo-wschodniej części Legionowa
<b>Sygnatura postępowania:</b>	Rz.271.3.2018
<b>Nazwa zamawiającego:</b>	Gmina Legionowo
<b>Publikator:</b>	Dz. U. UE
<b>Numer ogłoszenia o zamówieniu:</b>	2018/S 013-024744
<b>Data wszczęcia postępowania:</b>	18 stycznia 2018 r.
<b>Tryb udzielenia zamówienia:</b>	Przetarg nieograniczony
<b>Rodzaj zamówienia:</b>	Roboty budowlane
<b>Szacunkowa wartość zamówienia:</b>	3 668 142,41 zł co stanowi równowartość 850 741,57 euro Zadanie 2: 1 435 042,67 zł co stanowi równowartość 332 825,26 euro Zadanie 3: 878 982,94 zł co stanowi równowartość 203 856,95 euro Zadanie 4: 1 354 116,80 zł co stanowi równowartość 314 056,36 euro

1

<b>Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):</b>	Umowa nr WI.272.2.2018/MJ (Zadanie 2)
<b>Data podpisania kontraktu:</b>	4 kwietnia 2018 r.
<b>Nazwa wykonawcy:</b>	Janusz Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBOTY

<sup>1</sup> W przypadku postępowań podzielonych na części poniższa tabela wypełniana jest dla każdej z części

195/14

	ZIEMNE – BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Jana III Sobieskiego, 05 – 120 Legionowo
Wartość kontraktu:	1 536 554,73 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dn. 5 kwietnia 2018 r. dotyczącym kosztów kwalifikowalnych
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie dotyczy

2

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr WI.272.3.2018/MJ (Zadanie 3)
Data podpisania kontraktu:	4 kwietnia 2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Janusz Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBOTY ZIEMNE – BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Jana III Sobieskiego, 05 – 120 Legionowo
Wartość kontraktu:	1 316 988,99 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dn. 5 kwietnia 2018 r. dotyczącym kosztów kwalifikowalnych
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie dotyczy

3

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr WI.272.4.2018/MJ (Zadanie 4)
Data podpisania kontraktu:	4 kwietnia 2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Janusz Mróz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROBOTY ZIEMNE – BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Jana III Sobieskiego, 05 – 120 Legionowo
Wartość kontraktu:	1 960 630,53 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dn. 5 kwietnia 2018 r. dotyczącym kosztów kwalifikowalnych
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie dotyczy

Weryfikacja zamówienia publicznego pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo g ramach projektu „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew» wraz ze stacjami rowerowymi i miejscami odpoczynku dla cyklistów – Etap I”

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Zadanie 1 Budowa ścieżek rowerach północno-zachodniej części Legionowa
Sygnatura postępowania:	Rz.271.1.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Legionowo
Publikator:	Dz. U. UE
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2018/S 013-024743
Data wszczęcia postępowania:	18 stycznia 2018
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	zadanie I: 2 283 383,66 zł co stanowi równowartość 529 578,51 euro

2

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr WI.272.5.2018/MJ
Data podpisania kontraktu:	16 kwietnia 2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Kacice 76, 06 – 100 Pułtusk
Wartość kontraktu:	2 730 128,59 zł brutto

<sup>2</sup> W przypadku postępowań podzielonych na części poniższa tabela wypełniana jest dla każdej z części

WSTZ.

<b>Kwota kwalifikowana kontraktu:</b>	Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dn. 5 kwietnia 2018 r. dotyczącym kosztów kwalifikowalnych
<b>Ujęto we wnioskach o płatność:</b>	Nie dotyczy

**Zamawiający – Gmina Nieporęt, postępowania w trybie ustawy Pzp**

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt w ramach projektu Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.
Sygnatura postępowania:	ZF.271.1.16.2017.IZ
Nazwa zamawiającego:	Urząd Gminy Nieporęt
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017 – 057383 z dnia 28.04.2017 r. (w Dz. U. UE 2017/S 085-165051)
Data wszczęcia postępowania:	28.04.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	Część A – 3 083 285,74 zł tj. 738 529,24 euro Część B – 7 804 734,55 zł tj. 1 869 442,27 euro łącznie 2 607 971,51 euro

Dotyczy części A postępowania ZF.271.1.16.2017.IZ

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	BF.272.280.2017 (cz. A)
Data podpisania kontraktu:	08.08.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Kompleksowe Usługi Dla Rolnictwa Paweł Wyżykowski, Wronka 10, 09-304 Lubowidz
Wartość kontraktu:	1 507 851,08 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	1 507 851,08 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie dotyczy

Dotyczy części B postępowania ZF.271.1.16.2017.IZ

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	BF.272.303.2017 (cz. B)
Data podpisania kontraktu:	07.09.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Kompleksowe Usługi Dla Rolnictwa Paweł Wyżykowski, Wronka 10, 09-304 Lubowidz
Wartość kontraktu:	3 109 398,24 zł

19/4/2.

Kwota kwalifikowana kontraktu:	3 109 398,24 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie dotyczy

Kontrola zamówienia odbyła się w siedzibie beneficjenta, na podstawie przekazanych zespołowi kontrolującemu dokumentów. Przedmiotem zamówienia była Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieporęt w ramach projektu Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, część A (Ścieżka rowerowa, chodnik oraz ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Strużańskiej tj. drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Józefów o łącznej długości 2200 mb) i część B (Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 4303 W – ulicy Wojska Polskiego w miejscowości Białobrzegi i ul. Fortowej w Beniaminowie o łącznej długości 4 468 mb). Na podstawie dokumentacji ustalono, że zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przekazując ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.04.2017 r., zamieszczając je również na swojej stronie internetowej, a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Wartość zamówienia oszacowana została w dniu 27.04.2017 r. na łączną kwotę 10 888 020,29 zł netto co stanowi równowartość 2 607 971,51 euro. Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.06.2017 r. Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie z art. 17 ust. 2 Pzp. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę Kompleksowe Usługi Dla Rolnictwa Paweł Wyżykowski, Wronka 10, 09-304 Lubowidz dla obu części zamówienia. W dniu 28.07.2017 r. zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 22.08.2017 r. dla cz. A i 11.09.2017 r. dla części B. W dniu 13.09.2017 Zamawiający sporządził protokół postępowania. Umowa z wykonawcą zawarta została odpowiednio dla części A w dniu 08.08.2017 r. i dla części B w dniu 07.09.2017 r. Wykonawca, w części A zamówienia, nie przystąpił do wykonywania robót. Beneficjent nie dokonał zmian w umowie zawartej z wykonawcą dot. cz. B zamówienia.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Strużańskiej w gminie Nieporęt w ramach projektu Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.
Sygnatura postępowania:	ZF.271.2.2018
Nazwa zamawiającego:	Urząd Gminy Nieporęt
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	508463 – N – 2018
Data wszczęcia postępowania:	22.01.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony

*NWJ*



Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	1 783 285,74 zł netto

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	BF.272.148.2018
Data podpisania kontraktu:	28.03.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41/30, 05-120 Legionowo.
Wartość kontraktu:	2 500 000,10 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 500 000,10 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie dotyczy

W związku z koniecznością udzielenia zamówienia na wykonanie części A inwestycji tj. ścieżki rowerowej, chodnika oraz ciągu pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Strużańskiej tj. drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Józefów o łącznej długości 2200 mb, zamawiający ponownie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przekazując ogłoszenie o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 22.01.2018 r., zamieszczając je również na swojej stronie internetowej a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Wartość zamówienia oszacowana została w dniu 08.01.2018 r. na kwotę 1 783 285,74 zł. Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.02.2018 r. Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie z art. 17 ust. 2 Pzp. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41/30, 05-120 Legionowo. W dniu 12.03.2018 r. zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przekazał ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dniu 29.03.2018 r. W dniu 30.03.2018 r. Zamawiający sporządził protokół postępowania. Umowa z Wykonawcą zawarta została 28.03.2018 r. Zamawiający nie zawarł aneksów do umowy.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt w ramach projekt: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.”
Sygnatura postępowania:	ZF.271.1.17.2017.IZ
Nazwa zamawiającego:	Gmina Nieporęt
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	2017/S 085-166038
Data wszczęcia postępowania:	03.05.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg Nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	100 000 zł - 23 952,67 euro

WST-1

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Cz. A - BF.272.282.2017, Cz.B - BF.272.281.2017
Data podpisania kontraktu:	08.08.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Cz.A - Dariusz Zieliński KND Invest, Cz.B - Bogdan Dybek APPIUS inżynieria
Wartość kontraktu:	Cz.A - 18 450,00 zł, Cz.B - 28 600 zł.
Kwota kwalifikowana kontraktu:	28 600 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie dotyczy

Kontrola zamówienia pn. „Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt w ramach projekt: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.” odbyła się w siedzibie beneficjenta, na podstawie przekazanych zespołowi kontrolującemu dokumentów. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przekazując ogłoszenie o zamówieniu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 03.05.2017 r., zamieszczając je również na swojej stronie internetowej a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego w dniu 04.05.2017 r. Wartość zamówienia oszacowana została w dniu 19.04.2017 r. na kwotę 100 000 zł netto, co stanowi równowartości 23 952,67 Euro. Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12.06.2017 r. Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł. W dniu 20.06.2017 r. wysłano do Dziennika urzędowego UE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W dniu 12.06.2017 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert (wpłynęło 5 ofert). Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 a pkt 1 Pzp wezwał wykonawcę Drogzbig Usługi inżynierskie inż. Zbigniew Skirzyński wyjaśnienia dotyczących ceny lub kosztu oferty. W dniu Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy (niewystarczające uzasadnienie rażąco niskiej ceny oferty). W dniu 27.07.2017 r. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę złożoną przez wykonawców KND Invest oraz APPIUS inżynieria. Zamawiający sporządził protokół z postępowania. Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie z art. 17 ust. 2 Pzp. W dniu 08.08.2017 r. Zamawiający zawarł z wykonawcami umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. W dniu 22.08.2017 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Beneficjent odstąpił od wykonania umowy dla części A zamówienia.

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Strużańskiej w miejscowości Józefów w ramach projekt: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.”
Sygnatura postępowania:	ZF.271.1.4.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Nieporęt

Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	509343-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	24.01.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg Nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	50 000 zł – co stanowi równowartość 11 596,35 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	brak
Data podpisania kontraktu:	28.03.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	APPIUS Inżynieria mgr inż. Bogdan Dybek
Wartość kontraktu:	16 000 zł
Kwota kwalifikowana kontraktu:	16 000 zł
Ujęto we wnioskach o płatność:	Nie dotyczy

Kontrola zamówienia pn. „Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Strużańskiej w miejscowości Józefów w ramach projekt: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew.” odbyła się w siedzibie beneficjenta, na podstawie przekazanych zespołowi kontrolującemu dokumentów. Na podstawie dokumentacji ustalono, że zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przekazując ogłoszenie o zamówieniu do dziennika Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2018 r., zamieszczając je również na swojej stronie internetowej a także w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego. Wartość zamówienia oszacowana została w dniu 05.01.2018 r. na kwotę 50 000 zł netto, co stanowi równowartości 11 596,35 Euro. Zamawiający postawił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 08.02.2018 r. Zamawiający nie żądał wniesienia. W dniu 08.02.2018 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert (wpłynęło 6 ofert). Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy (nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). W dniu 20.03.2018 r. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę złożoną przez wykonawcę APPIUS inżynieria. Zamawiający sporządził protokół z postępowania. Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie z art. 17 ust. 2 Pzp. W dniu 28.03.2018 r. Zamawiający zawarł z wykonawcą umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. W dniu 29.03.2018 r. Zamawiający zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

#### **Zamawiający – Gmina Czosnów, postępowania w trybie ustawy Pzp**

Poz. 23 h Harmonogramu zamówień publicznych – Postępowanie pn. *Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”, sygn. Bl.271.37.2017*

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w ramach projektu: „Poprawa</i>
--------------------------------	--

WSD

	<i>warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”</i>
Sygnatura postępowania:	Bl.271.37.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Czosnów
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Ogłoszenie nr 2017/S 185-378294
Data wszczęcia postępowania:	22.09.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	256 985,00 zł co stanowi równowartość 61 554,77 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 159/2017
Data podpisania kontraktu:	21.11.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa
Wartość kontraktu:	188 805,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	188 805,00 zł

Zamawiający wszczął ww. postępowanie poprzez przekazanie w dniu 22 września 2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 185-378294 (zamieszczonego w DUUE dnia 27 września 2017 r.).

W Sekcji III.1 Ogłoszenia *Warunki udziału* oraz analogicznie w Rozdziale V SIWZ *Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia*, Zamawiający w zakresie:

- *Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej* żądał od Wykonawcy przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa były referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie był w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
- *Minimalnego poziom wymaganych standardów* wskazał na konieczność wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci telekomunikacyjnej o wartości min. 50 000 zł brutto.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie sprecyzował żadnych wymagań.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawców zobowiązano do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca mógł złożyć

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu były:

Cena brutto – 60%,

Gwarancja – 40%.

Zamawiający wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł.

W dniu 23 października 2017 r. Zamawiający dokonał sprostowania Ogłoszenia (Ogłoszenie nr 2017/S 205-422428) w zakresie terminu wykonania zamówienia z 3 kwietnia 2018 r. na 30 kwietnia 2018 r. W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający nie wydłużył terminu składania ofert.

W dniu 2 listopada 2017 r. dokonano otwarcia 2 złożonych ofert firm:

- Instalatorstwo Elektryczne i Teletechniczne Andrzej Rajski, ul. Husarska 17/11, 05-120 Legionowo, za cenę 243 540,00 zł, z gwarancją 36 miesięcy,
- Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa za cenę 188 805, 00 zł, z gwarancją 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu uznano ofertę firmy Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., która otrzymała łącznie 100 pkt.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została udostępniona Wykonawcom i zamieszczona na stronie BIP Gminy Czosnów w dniu 8 listopada 2017 r.

W dniu 21 listopada 2017 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą umowę nr 159/2017 za cenę zgodną ze złożoną ofertą.

W dniu 23 listopada 2017 r. Zamawiający opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 2017/S 225-467736.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia wynosi 188 805,00 zł brutto, w tym EFRR 151 044,00 zł (80%) i środki własne 37 761,00 zł (20%).**

Poz. 23 I Harmonogramu zamówień publicznych – Postępowanie pn. *Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap I”*, sygn. Bl.271.5.2018

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap I”</i>
Sygnatura postępowania:	Bl.271.5.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Czosnów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Ogłoszenie nr 506637-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	17.01.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane

W.T.B.

Szacunkowa wartość zamówienia:	2 157 303,83 zł co stanowi równowartość 500 337,18 euro
--------------------------------	---

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 29/2018
Data podpisania kontraktu:	19.02.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe Ireneusz Ziemiecki, ul. Kolejowa 1, 05-191 Stare Pieścirogi
Wartość kontraktu:	3 558 134,78 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 751 939,13 zł

Zamawiający wszczął ww. postępowanie poprzez zamieszczenie w dniu 17 stycznia 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenia o zamówieniu nr 506637-N-2018.

W Sekcji III.1 Ogłoszenia *Warunki udziału w postępowaniu* oraz analogicznie w Rozdziale V SIWZ *Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia*, Zamawiający w zakresie:

- *Zdolności technicznej lub zawodowej* żądał od Wykonawcy wykazania, że wykonał on nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ścieżki rowerowej lub drogi asfaltowej o długości min. 1 000 m.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie sprecyzował żadnych wymagań.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zobowiązano do złożenia następujących dokumentów:

- Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca mógł złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
- wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa były referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie był w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu były:

Cena brutto – 60%,

Gwarancja – 40%.

Zamawiający wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł.

W dniu 1 lutego 2018 r. dokonano otwarcia 1 złożonej oferty firmy Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe Ireneusz Ziemiecki, ul. Kolejowa 1, 05-191 Stare Pieścirogi, za cenę 3 558 134,78 zł, z gwarancją 60 miesięcy. Oferta ta otrzymała łącznie 100 pkt.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została udostępniona Wykonawcom i zamieszczona na stronie BIP Gminy Czosnów w dniu 6 lutego 2018 r. W dniu 19 lutego 2018 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą umowę nr 29/2018 za cenę zgodną ze złożoną ofertą.

W dniu 21 lutego 2018 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 500038901-N-2018.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia wynosi 2 751 939,13 zł brutto, w tym EFRR 2 201 551,30 zł (80%) i środki własne 550 387,83 zł (20%).**

Poz. 23 ł Harmonogramu zamówień publicznych – Postępowanie pn. *Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap II”*, sygn. Bl.271.6.2018

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap II”</i>
Sygnatura postępowania:	Bl.271.6.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Czosnów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Ogłoszenie nr 510794-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	26.01.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	5 072 570,61 zł co stanowi równowartość 1 176 466,50 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 32/2018
Data podpisania kontraktu:	01.03.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 Legionowo
Wartość kontraktu:	5 959 045,42 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	4 608 855,84 zł

Zamawiający wszczął ww. postępowanie poprzez zamieszczenie w dniu 26 stycznia 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenia o zamówieniu nr 510794-N-2018.

WSTZ



W Sekcji III.1 Ogłoszenia *Warunki udziału w postępowaniu* oraz analogicznie w Rozdziale V SIWZ *Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia*, Zamawiający w zakresie:

- *Zdolności technicznej lub zawodowej* żądał od Wykonawcy wykazania, że wykonał on nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ścieżki rowerowej lub drogi asfaltowej o długości min. 1 000 m.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie sprecyzował żadnych wymagań.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zobowiązano do złożenia następujących dokumentów:

- Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca mógł złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
- wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa były referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie był w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty na podstawie art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu były:

Cena brutto – 60%,

Gwarancja – 40%.

Zamawiający wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł.

W dniu 12 lutego 2018 r. dokonano otwarcia 2 złożonych ofert firm:

- Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 Legionowo, za cenę 5 959 045,42 zł, z gwarancją 60 miesięcy,
- ROKOM Sp. z o.o., ul. Karnicka 20, 03-162 Warszawa, za cenę 9 082 320,00 zł, z gwarancją 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu uznano ofertę firmy Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz, która otrzymała łącznie 100 pkt.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została udostępniona Wykonawcom i zamieszczona na stronie BIP Gminy Czosnów w dniu 20 lutego 2018 r.

W dniu 1 marca 2018 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą umowę nr 32/2018 za cenę zgodną ze złożoną ofertą.

W dniu 5 marca 2018 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 500047232-N-2018.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia wynosi 4 608 855,84 zł brutto, w tym EFRR 3 687 084,67 zł (80%) i środki własne 921 771,17 zł (20%).**

Poz. 23 m Harmonogramu zamówień publicznych – Postępowanie pn. *Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap III”*, sygn. BI.271.4.2018

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych – etap III”</i>
Sygnatura postępowania:	BI.271.4.2018
Nazwa zamawiającego:	Gmina Czosnów
Publikator:	Biuletyn Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Ogłoszenie nr 504424-N-2018
Data wszczęcia postępowania:	11.01.2018 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	3 108 217,75 zł co stanowi równowartość 720 879,87 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 30/2018
Data podpisania kontraktu:	19.02.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe Ireneusz Ziemiecki, ul. Kolejowa 1, 05-191 Stare Pieścirogi
Wartość kontraktu:	3 281 000,40 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	2 537 597,04 zł

Zamawiający wszczął ww. postępowanie poprzez zamieszczenie w dniu 11 stycznia 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenia o zamówieniu nr 504424-N-2018.

W Sekcji III.1 Ogłoszenia *Warunki udziału w postępowaniu* oraz analogicznie w Rozdziale V SIWZ *Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia*, Zamawiający w zakresie:

- *Zdolności technicznej lub zawodowej* żądał od Wykonawcy wykazania, że wykonał on nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ścieżki rowerowej lub drogi asfaltowej o długości min. 1 000 m.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie sprecyzował żadnych wymagań.

WZB.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zobowiązano do złożenia następujących dokumentów:

- Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca mógł złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
- wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie był w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty na podstawie art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu były:

Cena brutto – 60%,

Gwarancja – 40%.

Zamawiający wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł.

W dniu 26 stycznia 2018 r. dokonano otwarcia 2 złożonych ofert firm:

- Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k., ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa, za cenę 4 994 494,20 zł, z gwarancją 60 miesięcy,
- Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe Ireneusz Ziemiecki, ul. Kolejowa 1, 05-191 Stare Pieścirogi, za cenę 3 281 000,40 zł, z gwarancją 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu uznano ofertę firmy Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe Ireneusz Ziemiecki, która otrzymała łącznie 100 pkt.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została udostępniona Wykonawcom i zamieszczona na stronie BIP Gminy Czostów w dniu 26 stycznia 2018 r.

W dniu 19 lutego 2018 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą umowę nr 30/2018 za cenę zgodną ze złożoną ofertą.

W dniu 22 lutego 2018 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 500039465-N-2018.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia wynosi 2 537 597,04 zł brutto, w tym EFRR 2 030 077,63 zł (80%) i środki własne 507 519,41 zł (20%).**

Poz. 23 n Harmonogramu zamówień publicznych – Postępowanie pn. *Przebudowa sieci NN w ramach projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew*, sygn. BI.271.7.2017

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Przebudowa sieci NN w ramach projektu: Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew</i>
Sygnatura postępowania:	BI.271.7.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Czosnów
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Ogłoszenie nr 2017/S 149-307965
Data wszczęcia postępowania:	03.08.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:	Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia:	194 784,86 zł co stanowi równowartość 46 656,17 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 145/2017
Data podpisania kontraktu:	23.10.2017 r.
Nazwa wykonawcy:	Zakład Robót Elektrycznych JANTAR Sławomir Burakowski, Tadeusz Woźniak, 05-092 Łomianki
Wartość kontraktu:	276 750,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	276 750,00 zł

Zamawiający wszczął ww. postępowanie poprzez przekazanie w dniu 3 sierpnia 2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 149-307965 (zamieszczonego w DUUE dnia 5 sierpnia 2017 r.).

W Sekcji III.1 Ogłoszenia *Warunki udziału* oraz analogicznie w Rozdziale V SIWZ *Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia*, Zamawiający w zakresie:

- *Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej* żądał od Wykonawcy przedstawienia wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

*WJZ*

- *Minimalnego poziom wymaganych standardów* wskazał na konieczność wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie sieci energetycznej o wartości min. 100 000 PLN brutto.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie sprecyzował żadnych wymagań.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawców zobowiązano do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 Pzp,

- Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca mógł złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu były:

Cena brutto – 60%,

Gwarancja – 20%,

Termin realizacji – 20%.

Zamawiający wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł.

W dniu 13 września 2017 r. dokonano otwarcia 1 oferty złożonej przez firmę Zakład Robót Elektrycznych JANTAR Sławomir Burakowski, Tadeusz Woźniak, 05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 247, za cenę 276 750,00 zł, z gwarancją 36 miesięcy, z terminem wykonania 60 dni. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została udostępniona Wykonawcom i zamieszczona na stronie BIP Gminy Czosnów w dniu 10 października 2017 r.

W dniu 23 października 2017 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą umowę nr 145/2017 za cenę zgodną ze złożoną ofertą.

W dniu 26 października 2017 r. Zamawiający opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 2017/S 206-424591.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia wynosi 276 750,00 zł brutto, w tym EFRR 221 400,00 zł (80%) i środki własne 55 350,00 zł (20%).**

Poz. 24 Harmonogramu zamówień publicznych – Postępowanie pn. *Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych”*, sygn. BI.271.45.2017

Nazwa zamówienia z ogłoszenia:	<i>Wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez tworzenie systemu dróg rowerowych”</i>
Sygnatura postępowania:	BI.271.45.2017
Nazwa zamawiającego:	Gmina Czosnów
Publikator:	Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Numer ogłoszenia o zamówieniu:	Ogłoszenie nr 2017/S 227-473265
Data wszczęcia postępowania:	24.11.2017 r.
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony

WSTH

Rodzaj zamówienia:	Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia:	162 601,63 zł co stanowi równowartość 38 947,43 euro

Numer kontraktu (umowy z wykonawcą):	Umowa nr 33/2018
Data podpisania kontraktu:	05.03.2018 r.
Nazwa wykonawcy:	Proepsil Inżynieria Lądowa Sp. z o.o., Gródzki 3B, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Wartość kontraktu:	110 700,00 zł brutto
Kwota kwalifikowana kontraktu:	110 700,00 zł

Zamawiający wszczął ww. postępowanie poprzez przekazanie w dniu 24 listopada 2017 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 227-473265 (zamieszczonego w DUUE dnia 25 listopada 2017 r.).

W Sekcji III.1 Ogłoszenia *Warunki udziału* oraz analogicznie w Rozdziale V SIWZ *Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia*, Zamawiający w zakresie:

- *Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej* żądał od Wykonawcy przedstawienia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa były referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie był w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy,
- Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami,
- Nadzór nad realizacją budowy miał zostać powierzony osobom wskazanym w ofercie wykonawcy posiadającym uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
  - a) Inspektor nadzoru robót drogowych – koordynator: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją co najmniej 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych lub dróg o nawierzchni bitumicznej długości 1 km na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych,
  - b) Inspektor nadzoru robót hydrotechnicznych: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie inżynierii hydrotechnicznej bez ograniczeń i doświadczenie zawodowe minimum 12 miesięcy przy realizacji min. 1 zadania przy budowie lub przebudowie w zakresie inżynierii hydrotechnicznej na stanowisku

*W. 12.*

kierownika budowy lub kierownika robót hydrotechnicznych lub inspektora nadzoru robót hydrotechnicznych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawców zobowiązano do złożenia na wezwanie Zamawiającego następujących dokumentów:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 7 Pzp,
- Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,



- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu były:

Cena brutto – 60%,

Częstotliwość przyjazdów inspektora nadzoru – 40% (w granicach 2-4 przyjazdów, max wartość pkt za 4 przyjazdy).

Zamawiający wymagał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł.

W dniu 9 stycznia 2018 r. dokonano otwarcia 3 złożonych ofert firm:

- ZBM Inwestor Zastępczy S.A., ul. Jagiellońska 88B.51BC, lok. 36, 03-215 Warszawa, za cenę 132 087,98 zł, z częstotliwością przyjazdów 4 razy w tygodniu,
- Proepsil Inżynieria Lądowa Sp. z o.o., ul. Gródzki 3b, 07-300 Ostrów Mazowiecka, za cenę 110 700, 00 zł, z częstotliwością przyjazdów 4 razy w tygodniu,
- Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej Włodzimierz Walerych, ul. Jakubowska 20/11, 03-902 Warszawa, za cenę 159 900, 00 zł, z częstotliwością przyjazdów 4 razy w tygodniu.

Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu uznano ofertę firmy Proepsil Inżynieria Lądowa Sp. z o.o., która otrzymała łącznie 100 pkt.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej została udostępniona Wykonawcom i zamieszczona na stronie BIP Gminy Czosnów w dniu 22 lutego 2018 r.

W dniu 5 marca 2018 r. Zamawiający zawarł z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą umowę nr 33/2018 za cenę zgodną ze złożoną ofertą.

W dniu 7 marca 2018 r. Zamawiający opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pod nr 2018/S 046-101334.

**Wysokość wydatków kwalifikowanych w zakresie przedmiotowego zamówienia wynosi 110 700,00 zł brutto, w tym EFRR 88 560,00 zł (80%) i środki własne 22 140,00 zł (20%).**

## **2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności**

Zamawiający – Gmina Łomianki, postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nie dotyczy

Zamawiający – Gmina Wieliszew, postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nie dotyczy

Zamawiający – Gmina Radzymin, postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nie dotyczy

Zamawiający – Gmina Miejska Legionowo, postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nie dotyczy

Zamawiający – Gmina Nieporęt, postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nie dotyczy

W.J.S.

Zamawiający – Gmina Czosnów, postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nie dotyczy

**3. Spis dokumentów przekazanych jednostce kontrolującej**

- 1) Oświadczenia o kompletności podpisane przez skontrolowanych partnerów projektu;
- 2) Dokumentacja dotycząca postępowań o sygnaturach: Gmina Łomianki - RZP.271.54.2017, RZP.271.13.2017, RZP.271.23.2017, RZP.271.49.2017, RZP.271.25.2017, RZP.271.40.2017; Gmina Wieliszew - ZP.271.2.8.2017.AZ, ZP.271.2.12.2017.PR, ZP.271.2.42.2017.AZ; Gmina Radzymin – ZP.271.1.46.2016, ZP.271.1.5.2017, ZP.271.1.20.2017, ZP.271.1.45.2017, ZP.271.1.62.2017, ZP.271.1.8.2018; Gmina Miejska Legionowo – Rz.271.20.2017, Rz.271.3.2018, Rz.271.1.2018; Gmina Nieporęt – ZF.271.1.16.2017.IZ, ZF.271.2.2018, ZF.271.1.17.2017.IZ, ZF.271.1.4.2018, Gmina Czosnów – BI.271.37.2017, BI.271.5.2018, BI.271.6.2018, BI.271.4.2018, BI.271.7.2017, BI.271.45.2017.

Wymienione w treści Informacji pokontrolnej dowody kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Kontroli Projektów EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

---

**CZĘŚĆ C – OCENA STANU FAKTYCZNEGO, WYKRYTE UCHYBIENIA, NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ ICH EWENTUALNE SKUTKI FINANSOWE**

**1. OCENA STANU FAKTYCZNEGO**

**Zgodność wydatków w projekcie z przepisami krajowymi (w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych) i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych**

Stwierdzono naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

**2. STWIERDZONE UCHYBIENIA**

Nie stwierdzono (uchybień nie skutkują korektą finansową)

**3. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

- a) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo »Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew« wraz ze stacjami rowerowymi i miejscami odpoczynku dla cyklistów – etap I

W ww. postępowaniu stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp polegające na opisanu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje

W.Tz.

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.

Zamawiający, w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 26 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia posłużył się znakami towarowymi do opisu przedmiotu zamówienia, pomimo, że nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający mógł go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający w przedstawionej Zespołowi kontrolującemu do weryfikacji dokumentacji technicznej wskazywał na konkretne materiały, które mają być użyte do zaplanowanych robót budowlanych:

Poz. w przedmiarze robót	Nazwa	Wartość netto w PLN wskazana w kosztorysie ofertowym Wykonawcy		
		Poz. w kosztorysie Wykonawcy	Cena jednostkowa	Wartość zł
Miejsce odpoczynku dla cyklistów (...) – Park Zdrojowy				
10	Wykonanie warstwy wyrównawczej Hanza Via Dymamic o grubości warstwy 6 cm	14 d.1.3	41,12	411,20
11	Wykonanie warstwy ścieralnej Hanza Via Elastopave o grubości warstwy 4 cm	14 d.1.4	51,12	511,20
Miejsce odpoczynku dla cyklistów (...) – Park Kościuszki				
7	Wykonanie warstwy wyrównawczej Hanza Via Dymamic o grubości warstwy 6 cm	37 d.2.3	41,12	760,72
8	Wykonanie warstwy ścieralnej Hanza Via Elastopave o grubości warstwy 4 cm	38 d.2.4	51,12	945,72
Miejsce odpoczynku dla cyklistów (...) – ul. Szwajcarska				
10	Wykonanie warstwy wyrównawczej Hanza Via Dymamic o grubości warstwy 6 cm	61 d.3.3	41,12	514,00
11	Wykonanie warstwy b ścieralnej Hanza Via Elastopave o grubości warstwy 4 cm	62 d.3.4	51,12	639,00
Wartość bez podatku VAT			3 781,84	

Zastosowanie znaków towarowych do opisanie przedmiotu zamówienia nie było konieczne, a Zamawiający mógł opisać przedmiot zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, za pomocą cech i parametrów i to uczynił w cytowanym wyżej opisie. Art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wskazuje jednak, że zamawiający może oprzeć opis przedmiotu zamówienia na znakach towarowych, patentach, pochodzeniu produktu w przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką danego zamówienia i zamawiający nie może w inny sposób opisać jego przedmiotu. Wskazanie więc znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno być interpretowane rozszerzająco. Przepis art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oznacza, iż w każdym przypadku, gdy zamawiający ma możliwość opisanie przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się znakami towarowymi to powinien tak postąpić.

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zalicza do kosztów kwalifikowanych wartość podatku VAT. Wobec powyższego cena materiałów wynosi: 4 651,66 zł brutto

1943.

- b) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: »Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew« – Etap 2

W ww. postępowaniu stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp polegające na opisanu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach.

Zamawiający, w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia posłużył się znakami towarowymi do opisu przedmiotu zamówienia, pomimo, że nie było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający mógł go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Zamawiający w przedstawionej Zespołowi kontrolującemu do weryfikacji dokumentacji technicznej wskazywał na konkretne materiały, które mają być użyte do zaplanowanych robót budowlanych:

Poz. w przedmiarze robót	Nazwa	Wartość netto w PLN wskazana w kosztorysie ofertowym Wykonawcy		
		Poz. w kosztorysie Wykonawcy	Cena jednostkowa	Wartość zł
Budowa linii kablowej średniego napięcia Legionowo ul. Parkowa				
11 d.1	Mont. w rowach muf przelot. z taśm izolac. na kablach jednożył. (...) RAYCHEM POLJ 24/1X120-240	11 d.1	1 728,80	20 745,60
Wartość bez podatku VAT		20 745,60		

Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń (...)”. Wyjątek, określony w art. 29 ust. 3 Pzp – dopuszczający opis przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia – ma charakter szczególny i może być stosowany w sytuacjach ściśle oznaczonych. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma możliwość opisanie przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się nazwami własnymi, powinien tak postąpić (wyr. KIO z 26.07.2011 r., KIO 1470/11). Niespełnienie przesłanki „specyfiki przedmiotu zamówienia” oraz „niemożności opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń” wyklucza – zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, możliwość zgodnego z prawem posłużenia się przez Zamawiającego znakami towarowymi przy opisie przedmiotu zamówienia

We wniosku o dofinansowanie Beneficjent zalicza do kosztów kwalifikowanych wartość podatku VAT. Wobec powyższego cena materiałów wynosi: 25 517,09 zł brutto

WKT

#### 4. STWIERDZONA KWOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Łączna kwota nieprawidłowości: 30 168,75 zł w tym 80,00 % EFRR: 24 135,00 zł, i 20,00 % środki własne: 6 033,75 zł

- a) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo »Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew« wraz ze stacjami rowerowymi i miejscami odpoczynku dla cyklistów – etap I.

Kwota nieprawidłowości wynosi: 4 651,66 zł w tym 80,00 % EFRR: 3 721, 33 zł, i 20,00 % środki własne: 930,33 zł

Powyższą kwotę nieprawidłowości wyliczono na podstawie przedmiaru robót dla danego zamówienia.

- b) Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: »Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew« – Etap 2.

Kwota nieprawidłowości wynosi: 25 517,09 zł w tym 80,00 % EFRR: 20 413,67 zł, i 20,00 % środki własne: 5 103,42

Powyższą kwotę nieprawidłowości wyliczono na podstawie przedmiaru robót dla danego zamówienia.

#### Potencjalna kwota nieprawidłowości:

Podstawą wyliczenia wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiące pomniejszenie jest dyspozycja art. 24 ust 9 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz.1146, z późn.zm) a mianowicie stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez właściwą instytucję odpowiednich działań polegających na korygowaniu wydatków o kwotę odpowiadającą oszacowanej wartości pomniejszenia wynikającej z tej nieprawidłowości.

Zasady pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnej, stwierdzone w wyniku kontroli dokumentacji postępowań związanych z udzielaniem zamówień realizowanych ze środków publicznych w ramach projektów objętych współfinansowaniem w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) albo z umowy o dofinansowanie projektu, albo z decyzji o dofinansowaniu projektu, zostały ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2016 poz. 200) zmienionym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 615) zwane dalej rozporządzeniem.

W świetle § 2 ust 2 rozporządzenia wartość pomniejszenia związanego z nieprawidłowością indywidualną stwierdzoną w danym zamówieniu jest równa kwocie wydatków kwalifikowanych (tzn.100%) poniesionych w ramach tego zamówienia.

W.J.Z.

Zgodnie z § 3 ust 1 rozporządzenia wartość pomniejszenia może zostać obniżona, jeżeli anulowanie całości współfinansowania UE lub całości wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach zamówienia jest niewspółmierna do charakteru i wagi nieprawidłowości indywidualnej, biorąc pod uwagę również transgraniczny charakter tego zamówienia (§ 11 ust 1 rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 ust 2 rozporządzenia charakter i wagę nieprawidłowości indywidualnej ocenia się odrębnie dla każdego zamówienia, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (tzw. „taryfikatorze”) stwierdzone naruszenie mieści się w kategorii nieprawidłowości indywidualnej – „Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia” (poz. 20) co skutkuje korektą finansową w wysokości 25 % przy czym wysokość stawki może zostać obniżona do wysokości 10% albo 5% (patrz załącznik do ww. rozporządzenia pt.: „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych”).

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, w przypadku gdy jest możliwe precyzyjne wskazanie kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo związanej ze stwierdzoną nieprawidłowością indywidualną wartość korekty finansowej jest równa wartości współfinansowania UE w ramach tej kwoty, a w przypadku pomniejszenia – wartości wydatków kwalifikowalnych równej tej kwocie.

W powyższym przypadku zastosowano wyliczenie korekty poprzez wskazanie w przedmiarze robót wartości poszczególnych materiałów które to były określone poprzez wskazanie nazwy danego produktu.

.....  
*Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.*

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej uzasadnione zastrzeżenia do ustaleń zawartych w części A, B i C przedmiotowej informacji.
2. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z zaakceptowanym w pozostałym zakresie jednym egzemplarzem informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
3. Jeżeli jednostka kontrolowana nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje ją do jednostki kontrolującej w terminie do 14 dni od dnia doręczenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w pkt. 1 kierownik jednostki kontrolującej odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.

W.S.T.

-----  
Akceptuję informację pokontrolną nie wnosząc zastrzeżeń/z zastrzeżeniami do części A / B /C\* stanowiącymi załączniki:  
-----  
-----  
-----

**Jednostka kontrolowana:**

**Jednostka kontrolująca:**

Mazowiecka Jednostka

Wdrażania Programów Unijnych

Główny Specjalista  
08.08.2018.   
Wojciech Tyfel-Lączkowski

-----  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Pawlak

Zastępca Prezydenta Miasta

50.08.18.   
-----  
(Data, imię i nazwisko)

Specjalista

Mariusz Gołtewski

08.08.2018.   
-----  
(Data, imię i nazwisko, stanowisko)

-----  
**CZĘŚĆ D – ZALECENIA POKONTROLNE**

Na podstawie Art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Wytucznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 z dnia 3 marca 2018 r., Porozumienia w Sprawie Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 z dnia 2 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz umowy nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00 o dofinansowanie projektu pn. *Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew*, zawartej w dniu 30.03.2017r. pomiędzy Zarządem województwa Mazowieckiego, a Gminą Miejską Legionowo, a także na podstawie wyników kontroli planowej w trakcie realizacji projektu w siedzibie beneficjenta i jego partnerów, w zakresie prawidłowości udzielania zamówień – przeprowadzonej w dniach 19 marca – 24 maja 2018r., przedstawionych w części A, B i C niniejszej Informacji pokontrolnej, przekazuję Pani/Panu zalecenia pokontrolne.

**1. Kwota nieprawidłowości:** 30 168,75 zł



## 2. Sposób usunięcia uchybień/nieprawidłowości

Zgodnie z §11 Umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.02-14-6162/16-00, zaleca się pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych we wniosku o płatność, w którym będzie ujęty nieprawidłowy wydatek, o kwotę wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 30 168,75 zł, w tym:

- EFRR (80,00%) – 24 135,00 zł,
- środki beneficjenta (20,00%) – 6 033,75 zł

### POUCZENIE

Zobowiązuje się jednostkę kontrolowaną do pisemnego poinformowania jednostki kontrolującej o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań nałożonych na nią w ramach Informacji pokontrolnej CZĘŚĆ D - ZALECENIA POKONTROLNE, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej Informacji.

08.08.2018.  
Główny Specjalista  
Wojciech Tyjel-Lęczowski  
Specjalista  
Mariusz Godlewski

07.08.2018

(data i podpis członków Zespołu kontrolującego)

w zastępstwie  
p.o. Dyrektora MJWPU  
08.08.18  
Elżbieta Szymanik  
(data i podpis Dyrektora MJWPU)

/ Nie dotyczy\*

\* Niepotrzebne wykreślić.

W.T.L.