

NR	NR ZADANIA	DOTYCZY	STATUS DOKUMENTACJI	REALIZACJA
1	2014/02	ul. Powstańców Warszawy	Realizacja zakończona	w roku 2019
2	2015/38	ul. Górna	Milczaca zgoda AB.6743.602.2017AP/ogłoszono przetarg w dniu 17.04.2019 r.	w roku 2019
3	2015/38	ul. Osikowa	Decyzja ZRID nr 412/2018/ogłoszono przetarg w dniu 17.04.2019 r.	w roku 2019
4	2016/06	ul. Graniczna	Milczaca zgoda AB.6743.624.2017JE/ogłoszono przetarg w dniu 15.05.2019 r.	w roku 2019
5	2016/06	ul. Sezamkowa I	Milczaca zgoda AB.6743.631.2017JE/ogłoszono przetarg w dniu 15.05.2019 r.	w roku 2019
6	2016/06	ul. Sezamkowa II	Milczaca zgoda AB.6743.631.2017JE/ogłoszono przetarg w dniu 15.05.2019 r.	w roku 2019
7	2016/12	ul. Klonowa	Realizacja firma Margot do 29.06.2019 r.	w roku 2019
8	2016/12	ul. Żołnierzy Narwiku	Realizacja firma Margot do 29.06.2019 r.	w roku 2019
9	2016/01	ul. Kościuszki odc. Przyłuskiego - Wólczyńska	Milczaca zgoda nr 1081/2016/Planowany przetarg czerwiec	w roku 2019
10	2016/15	ul. Malarska	Realizacja Gór-bud do 28.06.2019 r.	w roku 2019
11	2016/30	ul. Mieszka	Milczaca zgoda 668/17/Planowany przetarg czerwiec	w roku 2019
12	2016/30	ul. Dabrówki	Milczaca zgoda AB.6743.687.2017AP/Planowany przetarg czerwiec	w roku 2019
13	2016/30	ul. Berlinga	Milczaca zgoda AB.6743.688.2017AP/Planowany przetarg czerwiec	w roku 2019
14	2016/30	ul. Gościńcowa odc. Włociańska - Wiejska	Milczaca zgoda/Planowany przetarg czerwiec	w roku 2019
15	2015/38	ul. Dolna	Milczaca zgoda 28/2017, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)

16	2015/38	ul. Wąska	Milczaca zgoda 601/17, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
17	2016/06	ul. Rataja M.	Milczaca zgoda AB.6743.626.2017JE, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
18	2016/06	ul. Żywiczna	Milczaca zgoda 406/17, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
19	2016/12	ul. Podpułkownika Józefa Krzyczkowskiego	Decyzja ZRID nr 526/2018	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
20	2016/12	ul. Cyprysowa	Decyzja ZRID nr 29/2018 /utrzymana w mocy przez Wojewodę	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
21	2007/08	ul. Warszawska ścieżka odc.Armi Poznań - Wiślana	Milcząca zgoda nr AB.6743.642.2017.JE	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
22	2013/03	ul. Długa (wszystkie branże)	Decyzja ZRID, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
23	2013/03	ul. Długa odc Wąska-Brukowa	Decyzja ZRID nr 150/2018, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
24	2015/06	ul. Jeziorna	Decyzja ZRID nr 82/2019, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
25	2015/23	ul. Miła	Decyzja ZRID nr 287/2017, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
26	2015/24	ul. Grzybowa	Milczaca zgoda AB.6743.347.2017AP	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
27	2015/34	ul. Konopnicka ścieżka	Decyzja ZRID nr 245/20188, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
28	2016/03	ul. Fabryczna	Decyzja ZRID nr 4/2-18, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
29	2017/24	ul. Sierakowska (rozbudowa)	Decyzja ZRID nr 17/2017, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
30	2017/24	ul. Sierakowska (przebudowa)	Milczaca zgoda AB.6743.701.2017AP, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
31	2016/23	ul. Turystyczna odc. dz. 377-371; nr 1329-102/5	Milczaca zgoda, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)

32	2016/23	ul. Turystyczna odc. dz. 170-377	Decyzja ZRID nr 95/2018 / utrzymana w mocy przez Wojewodę, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
33	2016/23	ul. Odysei	Decyzja ZRID nr 69/2018, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
34	2016/30	ul. Szczęśliwa	Pozwolenie na budowę, SOR do aktualizacji	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
35	2016/12	ul. Porzeczkowa	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
36	2016/12	ul. Truskawkowa	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
37	2007/08	ul. Warszawska ściezka rowerowa - działka ew nr.1/4	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
38	2014/03	ul. Zachodnia odc. Zielona - Sierakowska	Zawieszona Decyzja ZRID/problem z wgrozzeniami/sprawa zasiedzenia w NSA/do aktualizacji dokumentacja	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
39	2015/02	ul. Pogodna	Wniosek ZRID w Starostwie/zawieszony/do aktualizacji dokumentacja	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
40	2015/11	ul. Kościelna Droga	Wstrzymano realizację dokumentacji/do aktualizacji dokumentacja	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
41	2016/01	ul. Kościuszki	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
42	2016/04	ul. Wspólna odc Paderewskiego-Chopina	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
43	2016/04	ul. Wspólna odc Paderewskiego-Wiejska	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
44	2016/16	ul. Zielona od nr 23 do Stadniny Koni	Dokumentacja nie składana na zgłoszenie (problem z działką nn - ZRID)/do aktualizacji dokumentacja	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
45	2016/17	ul. Ogrodowa	Dokumentacja nie składana na zgłoszenie	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
46	2016/20	ul. Cebertowicza	Dokumentacja nie składana na ZRID (problem z działką nn - ZRID)/do aktualizacji dokumentacja	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
47	2016/21	ul. Cienista	Decyzja ZRID nr 300/2018/uchylna przez Wojewodę	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)

48	2017/13	ul. Wędkarska	Dokumentacja nie składana na zgłoszenie (problem z działką nn - ZRID)/do aktualizacji dokumentacja	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
49	2017/14	ul. Poziomkowa	Trwa aktualizacja SOR oraz geometrii	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
50	2017/16	ul. Brzóska	Trwa aktualizacja SOR oraz geometrii	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
51	2017/15	ul. Pancierz odc Brukowa-Stary Tor	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
52	2017/15	ul. Pancierz odc Stary Tor-Starej Cegelni	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
53	2017/15	ul. Stary Tor od dz. nr. 629/6 - Pancierz	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
54	2017/24	ul. Sierakowska Kolejowa-Warszawska	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
55	2017/24	ul. Sierakowska Zachodnia-Łuże	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
56	2018/02	ul. Mickiewicza	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
57	2018/22	ul. Parkowa	Dokumentacja nie składana na zgłoszenie	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
58	2016/06	ul. Żywiczna	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
59	2016/06	ul. Słoneczna	Dokumentacja nie składana na ZRID	Zadanie możliwe do realizacji w roku 2020-2021 po weryfikacji i uzgodnieniach z mieszkańcami (może się wiązać z aktualizacją dokumentacji)
60	2015/38	Aleja Lip	Wygasa ważność dokumentacji	Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji projektowej
61	2015/38	ul. Jodłowa	Starostwo wydało sprzeciw	Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji projektowej
62	2015/38	ul. Żwirowa odc Dolna - Długa	Wygasa ważność dokumentacji	Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji projektowej
63	2015/38	ul. Żwirowa odc Dolna - Kolejowa	Wygasa ważność dokumentacji	Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji projektowej

64	2015/39	ul. Kaktusowa	Brak odstępstwa Ministra/wskazana analiza do aktualizacji dokumentacji	Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji projektowej
65	2015/39	ul. Palmowa	Brak odstępstwa Ministra/wskazana analiza do aktualizacji dokumentacji	Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji projektowej
66	2015/07	ul. Paderewskiego Etap II	Wygasa ważność dokumentacji	Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji projektowej
67	2015/07	ul. Paderewskiego Etap III	Wygasa ważność dokumentacji	Zadanie możliwe do realizacji po wykonaniu nowej dokumentacji projektowej