

Janusz Skonieczny  
Radny Gminy Łomianki  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Wiceprzewodniczący Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego  
Członek Komisji Technicznej  
[Janusz.Skonieczny@Lomianki.org](mailto:Janusz.Skonieczny@Lomianki.org)

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Pani Maria Pszczółkowska  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

## Interpelacja

Działania Urzędu Miejskiego podjęte w ramach realizacji zadania 2018/23  
pt. Przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Szanowna Pani,

Przebudowa ulicy Wiślanej jest inwestycją, która pierwszy raz znalazła się w budżecie 15 października 2018 roku. Jej realizacja była zaplanowana<sup>1</sup> do 2020 roku, a początkowo przewidziano na nią 1.000 zł w celu utworzenia wieloletniego zadania inwestycyjnego.

### Zad. 2018/23 - Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2018-2020
- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 1.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych tworzy się nowe zadanie inwestycyjne j.w.

Inwestycja ta została również uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025 (pod numerem 1.3.2.66). WPF przewidywała realizację przebudowy ul. Wiślanej w ciągu 3 lat - do 2020 roku - a łączne nakłady finansowe określiła na 4.201.000,00 złotych.

---

<sup>1</sup> <https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/7559.XLV-Sesja-15-pazdziernika-2018-roku.html>

### 1.3.2.66 - Przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie.
  - Ustala się okres realizacji na lata 2018-2020.
  - Ustala się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.000,00 zł.
  - Ustala się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł.
  - Ustala się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.
  - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.201.000,00 zł.
  - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.201.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych tworzy się przedsięwzięcie jw.

W budżecie na rok 2019, na inwestycję numer 2018/23 przeznaczono 1.000,00 zł, jednak w 2020 już 215.000,00 zł (w tym 15.000,00 zł to środki sołectwa Łomianki Dolne)<sup>2</sup>.

### Zad.2018/23 – Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

#### **Plan – 215.000,00 zł.**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie realizację robót. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach realizacji zadania kwota 15.000,00 zł to środki sołectwa Łomianki Dolne.

W wyniku opieszałości Urzędu Miejskiego oraz braku działań, po wielu naciskach ze strony mieszkańców, radnych sołectwa Łomianki Dolne oraz moim, o to by ruszyć z miejsca przebudowę ul. Wiślanej, we wrześniu 2020 Urząd Miejski rozpoczął postępowanie<sup>3</sup> o udzielenie zamówienia na Wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego na budowę chodnika oraz systemu oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej” nr 2018/23 na odcinku o długości ok. 0,95 km. W następnych tygodniach prosiliśmy o spotkanie w celu prezentacji PFU mieszkańcom i radzie sołectwej, 22 października w wiadomości do Pawła Bohdziewicza, Zastępcy Burmistrza ds. technicznych, poprosiłem o spotkanie w odpowiedzi z 27 października, zostałem poproszony o przedstawienie wniosków do PFU na piśmie, co uczyniłem 9 listopada. Kolejne moje monity w tej sprawie przedstawiane na komisjach oraz wiadomość email z 10 grudnia do Pawła Bohdziewicza, do dnia dzisiejszego pozostały bez odpowiedzi.

W międzyczasie Urząd Miejski zaproponował zmniejszenie środków na zadaniu na sesji<sup>4</sup> 26 listopada 2020 w celu ukrycia swojej niewydolności oraz w celu jakiegokolwiek wykorzystania środków do końca roku na inny cel, w tym na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej

---

<sup>2</sup> <https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/7578.XIX-Sesja-19-grudnia-2019-roku.html>

<sup>3</sup> <https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-30-tys-eu/10507.Wykonanie-PFU-Wislana.html>

<sup>4</sup> <https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/10591.XXX-Sesja-26-listopada-2020-roku.html>

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o. Dzięki takim zabiegom Urząd Miejski mógł pochwalić się wysoką skutecznością w realizacji budżetu – wymazano z planów inwestycje, których urząd nie zrealizował.

Zad.2018/23 – Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 155.960,00 zł do kwoty 59.040,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku bieżącym nie będą prowadzone prace budowlane w związku z powyższym dokonuje się zmian na zadaniu.

Budżet na 2020 uwzględnił przebudowę ul. Wiślanej jako realizację zadania wpisanego do WPF i rozpiął na nie tylko 1.000 złotych – to pokazało brak woli realizacji tego zadania w 2020. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030<sup>5</sup> określa termin realizacji zadania na lata 2018-2024, a limit zobowiązań zamyka w kwocie 3.801.000,00.

1.3.2.66 – Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Ustala się okres realizacji lata 2018 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.018.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.801.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Urząd Miejski 29 stycznia 2021 rozpoczął postępowanie<sup>6</sup> o udzielenie zamówienia: *Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Wiślanej w Łomiankach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej” nr 2018/23*, jednak zakończył je bez wyboru wykonawcy 13 marca 2021.

W projekcie zmian budżetowych zaplanowanych na sesję RM na 25 marca 2020<sup>7</sup> po raz kolejny odłożono realizację przebudowę ul. Wiślanej przeznaczając na zadanie tylko 50 tysięcy zł.

Warto tutaj zauważyć, że w tym samym budżecie sam monitoring przy tej ulicy tj. na Orliku na ul. Wiślanej 69 otrzymał kwotę 46 tysięcy, przy łącznym budżecie na rozbudowę monitoringu na

<sup>5</sup> <https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/10619.XXXII-Sesja-17-grudnia-2020-roku.html>

<sup>6</sup> <https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-30-tys-eu/9972.Opracowanie-Wislana.html>

<sup>7</sup> <https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/10915.XXXVII-Sesja-25-marca-2021-roku.html>

ponad 200 tysięcy złotych. Widać, że wolimy karmić lęki i wprowadzać rozwiązania wątpliwej skuteczności<sup>8</sup> niż realizować inwestycje na które mieszkańcy czekają od 2018 roku.

W związku z powyższym, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Jakie działania i kiedy Urząd Miejski podjął w celu realizacji zadania inwestycyjnego 2018/23 pt. Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej?
2. Jakie działania i kiedy Urząd Miejski zamierza podjąć w celu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego 2018/23 pt. Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej?
3. Jakie są przyczyny opóźnień i dlaczego Urząd Miejski nie rozpocznie przebudowy ul. Wiślanej zaraz po zakończeniu budowy sieci wodno - kanalizacyjnej (planowane zakończenie grudzień 2021<sup>9</sup>)
4. Jakie będą koszty przywrócenia przejezdności i utrzymania ul. Wiślanej w stanie przejściowym pomiędzy zakończeniem budowy kanalizacji i zakończenia przebudowy aktualnie planowanym na 2024 rok.
5. Ile szacunkowo będzie kosztował projekt kompleksowej przebudowy ul. Wiślanej?

Niniejsza interpelacja zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy i zasługuje na rozpatrzenie. Na podstawie art. 39[1] ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, proszę o doręczenie pism w formie elektronicznej na adres wskazany nagłówku.

Janusz Skowron

---

<sup>8</sup> <https://panoptykon.org/biblio/czy-pod-kamerami-jest-bezpieczniej-rozmowa-z-pawlem-waszkiem>

<sup>9</sup> <https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/uchwaly-rady-miejskiej/2021/10763,Uchwala-Nr-XXXIV3002021.html>