



## Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Łomianki, dnia 30 maja 2022 r.

L. dz.: P.101630/22.....

**Sz. P. Małgorzata Żebrowska – Piotrak**  
**Burmistrz Łomianek**  
**Ul. Warszawska 115,**  
**05 – 092 Łomianki**

**Dot.: interpelacja z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Partyzantów w Łomiankach.**

W odpowiedzi na ww. interpelację Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o. informuje, iż budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Partyzantów w Łomiankach (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kwiatową do skrzyżowania z ulicą Konwaliową) przewidziana jest na jesień 2022 r.

Pierwotny termin realizacji prac, przewidziany na II kwartał 2022 r., musiał zostać przesunięty, ponieważ wyłonienie wykonawcy przedmiotowych prac wymagało przeprowadzenie trzech postępowań przetargowych (w dwóch pierwszych żaden potencjalny wykonawca nie złożył oferty).

Zgodnie z wytycznymi ekspertów z dziedziny dendrologii prace ziemne w sąsiedztwie pomników przyrody muszą być prowadzone w okresie, w którym prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich temperatur atmosferycznych, a co za tym idzie możliwość wysuszenia odsłoniętego systemu korzeniowego drzew, jest najniższe (jesień, zima). Przedłużający się proces wyboru wykonawcy robót doprowadził do stanu, w którym rozpoczęcie prac przypadłoby na czerwiec i lipiec, a więc miesiące z potencjalnie wysoką temperaturą atmosferyczną. W tej sytuacji firma, która miała prowadzić nadzór dendrologiczny nad prowadzonymi pracami odmówiła zawarcia umowy na jego pełnienie argumentując swoje stanowisko właśnie ryzykiem uszkodzenia drzewostanu poprzez nadmierne wysuszenie jego systemu korzeniowego, sugerując jednocześnie przesunięcie terminu prac na jesień i początek zimy.

Z poważaniem,

  
Tomasz Zajkowski

Otrzymują:

- 1) Adresat.
- 2) A/a.