Burmistrz £.omianek.

05-092 Lomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Fomianki, dnia 25.06.2015 1,
RZP. 271.22.2015

Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego RZP.271.22.2015 Budowa szkoly podstawowej z salg
gimnastyczng i infrastrukturg sportowg, instalacjami i urzgdzeniami technicznymi oraz
budowa miejsc parkingowych sluzacych do obslugi planewanej inwestycji w ramach
zadania inwestycyjnego nr 20/13 pn: ,Budowa szkoly w Dabrowie Lesnej”

Zamawiajacy dzialajagc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje tres¢
zapytan do SIWZ wraz z wyjasnieniami Wykonawcom bez ujawniania Zrodia zapytan.
Zamawiajacy zawiadamia, ze wplyne¢ty nastepujace pytania dotyczace tresci SIWZ:

Pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajgcego:

Czesé 1

Pytanie 1

Wnosimy o wyjasnienie czy drzwi w ciggu drogi ewakuacyjnej majg by¢é wyposazone w
otwieracze antypaniczne? Brak takiego wymogu w dokumentacji, natomiast ze wzgledu na
ceng ryczaltowg wnosimy o potwierdzenie czy uwzglednia¢? Jezeli tak to wnosimy o
poprawienie dokumentacji poprzez wskazanie, ktére drzwi nalezy wyposazy¢ wraz z
podaniem typu.

Odpowiedz:

Zgodnie z dokumentacjg projektows zaopiniowang przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen ppoz. projekt nie przewidywal pomieszczen, w ktérych jednocze$nie moze
przebywaé wigcej niz 300 osob. Przy powyzszych zatozeniach nie przyjmowano w projekcie
drzwi z klamkami antypanicznymi i tak nalezy przyjac do oferty.

Pytanie 2

Czy w ofercie nalezy wyceni¢ oznakowanie ewakuacyjne w budynku? W zwigzku z
opublikowang dokumentacja p.poz. i wyceng ryczaltowa wnosimy o jednoznaczne okreslenie
zakresu.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ wyceng oznakowania zgodnie z rysunkiem schematu pozarowego.
Pytanie 3

Czy w ofercie nalezy wyceni¢ wyposazenie w gasnice w Budynku? W zwigzku z
opublikowang dokumentacjg p.poz. i wyceng ryczattowa wnosimy o jednoznaczne okreslenie
zakresu.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ wyceng oznakowania zgodnie z rysunkiem schematu pozarowego.
Pytanie 4

Whnosimy o wyjasnienie czy prawidtowa ilo$¢ stali zbrojeniowej elementéw konstrukcyjnych
jest w projekcie konstrukcji wg zestawien 50 328,0 kg, czy w przedmiarach czesci
dydaktycznej w poz. 101 — 106 i Sali gimnastycznej 67-72 w ilosci 46,795 t, poniewaz




sktadowe poszczegdlnych pozycji przedmiarowych nie sg zgodne z dokumentacjg. Jezeli w
dokumentacji, to wnosimy potwierdzenie ilosci 50 328 kg.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyjaé wartos$¢ zgodnie z projektem.

Pytanie §

Btlednie skalkulowano mase siatek fi 5 20x20 w przedmiarze w poz. 107 i 73., przyjeto mase
siatki 0,181 kg, gdzie 1mb fi 5 wazy 0,154 kg x 10 pretow na m2 daje 1,54 kg -+ 15% na
zaklady co daje 1,771 kg/m?2 a tacznie 7,97 t. Wnosimy o potwierdzenie prawidtowej wagi
siatek fi5 20x20.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 6

Nie uj¢to w przedmiarach stali zbrojeniowej zestawionej na rys. K20, K21, K22 dla stropdéw
RECTOBETON w ilosci 4,85t, 4,75t 1 2,951, co daje tacznie 12,55 t. Wnosimy o
potwierdzenie koniecznosci uwzglednienia stali w ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ uwzglednienia stali w ofercie.

Pytanie 7

Wnosimy o potwierdzenie faktycznej do wykonania ilosci taw szer. 0,60 m. wg dokumentacji
rys. k06 do wykonania jest 302,68, natomiast wg przedmiaréw poz. 7 (dyd) i poz. 7 (sala) jest
tylko 268,254 mb. Wnosimy o potwierdzenie prawidtowej ilosci.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ warto$¢ zgodnie z projektem.

Pytanie 8

Brak w dokumentacji rozwigzania projektowego dla ptyty podposadzkowej 1.3 okreslajgcego
ilosci zbrojenia. W dokumentacji ptyta 1.3 wyst¢puje na calym parterze, natomiast w
przedmiarze jest tylko zbrojenie ptyty pod salg sportowg 0/60, natomiast nie ma zbrojenia
pozostatej czesei plyty 1.3. Wnosimy o jednoznaczne sprecyzowanie sposobu wykonania
ptyty podposadzkowej 1.3.

Odpowiedz:

Nalezy wyceni¢ zbrojenie dla catego parteru fi 10, 15x15 w dwdch warstwach.

Pytanie 9

Wnosimy o potwierdzenie, ze na Sali sportowej nalezy wykona¢ sufit podwieszany po linii
krzywizny poszycia z blachy od osi D, az do linii okien w osi A o powierzchni 811,41 m2
oraz trybunami o powierzchni 215,695 m2, co daje facznie 1 027,106 m2 a nie jak podano w
przedmiarze 860,722 m2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz sufit podwieszany nalezy wykonaé nad salg sportowa ponad
linig okien oraz nad trybunami.

Pytanie 10

Cokot weg projektu jest wykonany w catosci z ptyt XPS, natomiast w przedmiarze jest czes¢
nadziemna ze styropianu EPS, Wnosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju ocieplenia na
cokole.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ jak w projekcie - caty cokét z XPS.

Czes¢ 2

Dot. Etap II — instalacje systemu naglo$nienia sali sportowe;:

Pytanie 1

W jakim celu przewidziano przytgcze PP1 w takiej lokalizacji boiska sportowego i czy jego
stosowanie konieczne dla obstugi cyklicznych imprez sportowych oraz apeli? Jednoczes$nie
czy pomieszczenie 0/65, w ktorym zlokalizowana jest szafa techniczna zapewnia widoczno$é
na boisko sportowe oraz trybuny tak, aby zapewni¢ obstudze mozliwos$¢ sterowania aparaturg
z tego miejsca podczas trwania imprez (sterowanie glo$noscig zrédet sygnalu, systemu,
odtwarzanie materiatu dzwickowego)?




Odpowiedz:

Przylacze PP1 umozliwia podiaczenie dodatkowych urzadzen audio wyposazonych w wyjscie
typu XLR lub 2x RCA. Moze to byé¢ dodatkowy mikrofon przewodowy lub przenosny
odtwarzacz audio — np. telefon. Jego stosowanie nie jest konieczne do imprez sportowych czy
apeli ale moze by¢ pomocne. Do sterowania parametrami audio systemu bedzie stuzyt tablet
ktory laczac si¢ bezprzewodowo z procesorem DSP umozliwia miedzy innymi sterowanie
glo$noscig zrodet sygnatow.

Pytanie 2

Projekt systemu naglo$nienia nie zawiera symulacji akustycznych dla proponowanych
zestawow glo$nikowych boiska oraz trybun. Czy Zamawiajgcy moze uzupeni¢ dokumentacje
projektowg o informacje, jaka propagacje¢ przyjeto dla cyfrowych aktywnych zestawow
glo$nikowych naglosnienia boiska oraz dotaczy¢ wyniki symulacji akustycznych (pokrycie
dzwiekiem, rozklad ci$nienia akustycznego) dla proponowanych zestawow gtosnikowych?
Odpowiedz:

W zalgezniku zamieszczono analizg akustyczng naglosnienia.

Pytanie 3

Projekt systemu naglosnienia zaktada do uzytku dodatkowy zestaw mobilny wraz z
peryferiami, na potrzeby obstugi imprez artystycznych. Opisane rozwigzania sg typowe dla
obiektéw takich jak sale widowiskowe, teatry czy centra kultury. Dobor sprzetu w hali
sportowej wymaga od uzytkownika specjalistycznej wiedzy z zakresu elektroakustyki,
realizacji dzwigku i umiejetnosci obstugi cyfrowych urzadzen miksujacych. Czy zamawiajgcy
dysponuje odpowiednim personelem posiadajgcym dedykowang wiedze, niezbedng do pracy
z zaprojektowanym systemem nagtosnienia?

Odpowiedz: :

Zaprojektowany sprzet nie stanowi w zadnych aspekcie rozwigzan nie bedacych w zasiegu
umiej¢tnosci kadry technicznej, natomiast szkolenie personelu jest obowigzkows czgscig
oferty kazdego z oferentdéw startujacego w przetargu.

Pytanie 4

Projekt systemu naglosnienia hali sportowej =zaklada uzycie aktywnych zestawow
glosnikowych, co nie jest powszechnym zjawiskiem w instalacjach statych systeméw
elektroakustycznych. Stwarza to problemy natury konfiguracyjnej i serwisowej w sytuacji,
gdy uktad zarzadzajacy i sterujgcy wigzka akustyczng znajduje si¢ poza bezposrednim i
fatwym dostgpem. Jednoczesnie w procesie instalacji wymaga prowadzenia dodatkowego
okablowania elektrycznego. Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania urzgdzen
zamiennych, w tym pasywnych zestawow gloénikowych naglos$nienia trybun, o zblizonych
parametrach, przy zachowaniu pelnej =zakladanej funkcjonalnosci calego systemu
nagto$nienia: dla imprez sportowych, apeli oraz dla naglasniania imprez artystycznych?
Odpowiedz:

Zestawy aktywne sg powszechnie stosowane od wielu lat w instalacjach statych i
przeno$nych. Projektant nie widzi "probleméw natury konfiguracyjnej i serwisowej", a dostep
do "ukladu zarzadzajacego i sterujacego wigzka akustyczng" jest tatwy i typowy (do
pomieszczenia technicznego 0/65 dodatkowo poprowadzony bedzie przewdd CATS).
Dodatkowo, projektant nie spotkal si¢ z zestawami glosnikowymi o sterowalne] wigzce
akustycznej (Electronically steerable column array loudspeaker system), ktére nie byty by
zestawami aktywnymi. Zamawiajacy pozwala na zastosowanie urzadzen zamiennych pod
warunkiem spelnienia minimalnych parametréow technicznych zawartych w dokumentacji
przetargowej SIWZ.

Pytanie §

Czy w ramach zastosowania zamiennych urzadzen dla proponowanych w projekcie
rozwigzan, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zainstalowania na state na terenie hali
sportowej systemu do obstugi imprez artystycznych, co ulatwi i skroci proces przygotowania
technicznego dla tychze imprez?




Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zainstalowania na state elementéw naglo$nienia
imprez artystycznych.

Czesé¢ 3

Pytanie 1 :

W §6 umowy Zamawiajacy ustalit wysoko$¢ kar umownych jakie winien zaplaci¢
Wykonawca w przypadkach tam okreslonych.

Wykonawca wnosi, by Zamawiajacy obnizyt wysokos¢ kar umownych w §6 ust. 1 pkt. 1 -
3 do wysokoscei 0,1 % wynagrodzenia umownego, a w §6 ust. 3 pkt. 1 — obnizyl wysoko§é
kary umownej z 20 % wynagrodzenia umownego do wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 2
W §6 ust. 4 umowy — Wykonawca wnosi, by Zamawiajgcy dokonat modyfikacji tresci tego
zapisu przez wpisanie ,,Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci  rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym”.
Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 3
W §6 ust. 13 — Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci kar umownych ustalonych w:
- pkt. 1 —z 10% do 1% wysokosci umowy z podwykonawceg lub dalszym podwykonawca;
- pkt. 2 1 3 — obnizenie kar umownych z 2% wartos$ci brutto umowy gltéwnej do wysokosci
1% liczonego od wartosci umowy podwykonawczej;
- pkt. 4 — obnizenie wysoko$ci kary umownej z 10 % warto$ci umowy do 1% wartosci
umowy podwykonawczej;
Wykonawca podkresla, ze tak wysokie kary umowne, ktore obciazajg tylko Wykonawce
naruszajg zasade rowno$ci stron i mogg prowadzi¢ do bezpodstawnego wzbogacenia
jednej ze stron.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 4
W §8 ust. 1 pkt. 17 — Wykonawca wnosi, by Zamawiajacy sprecyzowal na czym ma polegac
ustanowiony w tym zapisie obowigzek pielegnowania zieleni przez okres gwarancji.
W ocenie Wykonawcy przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane okreslone w
dokumentacji projektowej i to one mogg byé przedmiotem gwarancji. Pielggnowanie
zieleni w okresie gwarancji jest dziatalno$cig uslugowa, nie objeta postepowaniem
przetargowym, a zatem naktadanie takiego obowigzku na Wykonawce robdt budowlanych
nie znajduje uzasadnienia w przepisach Kodeksu Cywilnego dot. gwarancji jakosci.
W tej sytuacji zasadnym jest wykreslenie tego zapisu umownego.
Odpowiedz:
Zakres pielegnowania zieleni w okresie gwarancji:
- ciecia sanitarne i korekcyjne w drzewostanie,
-pielegnacja (uzupetnianie trawnikow).
Czesé 4
Pytanie 1
Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie w sali gimnastycznej certyfikowanej,
systemowej podlogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normg PN 14904:2009 z nawierzchnig
z klepki parkietowej debowej grubosci 22 mm?
Przy tego typu obiektach i niematej powierzchni istotne parametry podtogi jak np. absorpcja
energii uderzenia, ugiecie powierzchniowe. wspolczynnik odbicia pitki muszg odpowiada¢
Wymogom wyczynowego poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczacych podiog
sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, ktére to normy - jednocze$nie - bardzo
rygorystycznie traktujg bezpieczenstwo ¢wiczacej na niej miodziezy, szczegolnie w okresie
rozwojowym stawow i kregostupa — parametr ,,odksztatcenie pionowe”. jak i mozliwos¢




upadkdéw i zwigzanych 7. nimi urazach - parametr ,tarcie ($liskos¢) i ,,amortyzacja
uderzenia”. Nalezy przy tym pamictaé, ze wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych
Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zar6wno

zewngtrzne jak i wewngtrzne przeznaczone do gier zespolowych dla mlodziezy szkolnej,
gimnazjalnej i licealnej (tj. dla dzieci i mtodziezy w okresie rozwoju ich kregostupa i catego
uktadu migesniowo- stawowego) do 2020 roku beda musiaty spelnia¢ przywotane wyzej
normy europejskie.

Wspolezynniki - wskazniki przekladajace si¢ bezposrednio na tzw. ,,anty-urazowos¢ podlogl
w przypadku proponowanego przez nas systemu - 58% energii uderzenia wywracajacego si¢
ucznia zostaje zabsorbowana przez podloge, tylez samo mniej obeigzen wzdtuznych przyjmie
kregostup biegajgcego zawodnika.

W przypadku zgody na zastosowanie naszego systemu, po wykonaniu podtogi otrzymacie
Panstwo Swiadectwo potwierdzajace zgodnosé podtogi z norma PN 14904:2009.
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Tabela | — Wymiarowanie podiogi

Odpowiedz:

Parametry podtogi sportowej sprecyzowano w opisie technicznym pkt 5.15 podtogi i posadzki
,podloga sportowa (sala gimnastyczna pom 0/60). Nalezy przyja¢ takie parametry lub
WYZSZE.

Czesé 5

Pytanie 1

Roboty budowlane

Przedmiar- budynek dydaktyczny

1. Poz. 183 - Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte - ilos¢ 39,264 m




w pozycji tej winno by¢ 412,44 m.

Prosimy o wprowadzenie zmiany dla tej pozycji.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyjaé¢ 412,44mb.

Pytanie 2.

Czy zachodzi konieczno$¢ ,,gruntowania $cian po tynki gipsowe, malowanie emulsyjne

i pod posadzki. Jezeli tak to prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza koniecznos¢ ujgcia w ofercie gruntowania.

Czesé 6

Pytanie 1

Prosze o wykreslenie w § 2 ust. 4 zwrotu "w szczegdlnosei" z uwagi na sprzeczno$¢ zapisu z
art. 144 ustawy pzp. Przedmiotowy przepis wprost wskazuje na obowiazek szczegdlowego
oraz majacego wyczerpujgcy charakter okredlenia przez Zamawiajgcego przypadkow, w
ktorych dopuszeza sie zmiang istotnych postanowien umowy. Pozostawienie zwrotu "w
szczegdlnosci" powoduje, iz katalog tych przypadkoéw pozostaje otwarty.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Prosze o zmiane tresci § 2 ust. 4. pkt. 1 ) na: ,,1. dotyczacych zmian terminu realizacji
przedmiotu umowy lub wynagrodzenia, gdy zajda ponizsze

okolicznosci: (. . .)”. Powyzsza zmiana podyktowana jest faktem. iz przy wynagrodzeniu
ryczaltowym przewidzianym w umowie, zmiana umowy tylko w zakresie zmiany terminu
powoduje brak mozliwoéci zmiany wynagrodzenia, pomimo przykladowo zajscia zdarzenia
okreslonego jako sita wyzsza. Zmiana wynagrodzenia winna by¢ dopuszczalna nie tylko jako
lezaca w interesie Wykonawcy (podwyzszenie), ale rtéwniez Zamawiajgcego (obnizenie).
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Z analogicznych przyczyn, jak wskazane w Pytaniu 2 prosz¢ o zmiang § 2. ust.

7.na:,,7. Ewentualne ww. zmiany bedg dokonane w formie aneksu."

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Z analogicznych przyczyn jak w Pytaniu 1 proszg o wykreslenie § 2 ust. 4 pkt. 1) ppkt m)
uwagi na jego zbyt ogoélny charakter, ewentualnie prosze o doprecyzowanie o jakich
okolicznosciach mowa w przedmiotowym zapisie.

Pozostawienie zapisu w pierwotnym brzmieniu powoduje, iz katalog pozostaje otwarty co jest
sprzeczne z art. 144 pzp.

Odpowied?: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Prosze o wykresleniu § 2 ust. 4. pkt 2) z uwagi na brak logicznego uzasadnienia dla jego
wystepowania w kontekscie i brzmieniu § 2. ust. 4. pkt 1). W przypadku braku wyrazenia
zgody na wykreslenie przedmiotowego punktu, prosz¢ o wyjasnienie réznicy pomigdzy
zakresem § 2. ust. 4. pkt 1) a § 2 ust. 4. pkt 2).

OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Z analogicznych przyczyn jak w Pytaniu 1 oraz Pytaniu 4 prosz¢ o wykreslenie § 2 ust. 4 pkt.
3) ppkt ) z uwagi na jego zbyt ogélny charakter, ewentualnie proszg o doprecyzowanie o
jakich okolicznosciach mowa w przedmiotowym zapisie. Pozostawienie zapisu w pierwotnym
brzmieniu powoduje, iz katalog pozostaje otwarty co jest sprzeczne z art. 144 pzp.
OdpowiedZ: Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Prosze o doprecyzowanie okreslenia ,,dwukrotnego naliczeniu Wykonawcy kar", o ktorym
mowa w § 6 ust. 5. pkt 9). Zapis nie wyjasnia precyzyjnie czy mowa o dwukrotnosci danego
rodzaju kary, czy natozeniu przez Zamawiajacego dwukrotnie jakiejkolwiek kary na rzecz
Wykonawcy.




Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Prosimy o informacje, czy zakres robdt rozbiérkowych wykazany w przedmiarze
,Zagospodarowanie terenu" obejmuje caly zakres robét koniecznych do wykonania przez
Wykonawce?

Odpowiedz:

Przedmiar ,,Zagospodarowanie terenu” obejmuje caly zakres prac rozbiérkowych, nalezy
jednak pominaé¢ prace zwigzane z rozebraniem ogrodzenia (poz. 6 — 9). Ogrodzenie zostato
juz rozebrane.

Pytanie 9

Prosimy o przedstawienie przykltadowych marek referencyjnych dla elementéw wyposazenia
w sanitariatach (kosze na $mieci, uchwyty na papier, wyposazeniec WC dla
niepetnosprawnych)

OdpowiedZ:

Np. ROCA lub réwnowazne

Czes$¢ 7

Pytanie 1

Prosze o wyjasnienie tresci SIWZ i jej uzupetnienie:

- przedmiar rob6t budowlanych budynku zespotu sportowego poz. 172 - obmiar wynosi 0. nr’,
czy nalezy wyceni¢ pozycje?

- przedmiar rob6t budowlanych budynku dydaktycznego poz. 39, 40, 68 - obmiar wynosi
0 m?, czy nalezy wyceni¢ pozycje?

Odpowiedz:

Przyja¢ tak jak w przedmiarze. Zwiazane jest to z podziatem tematu na budynek dydaktyczny
oraz sal¢ sportowa.

- przedmiar robét budowlanych budynku dydaktycznego poz. 267 i 268 - proszg o
zamieszczenie opisu pozycji

Odpowiedz:
Opis pozyciji dot. wycieraczek znajduja si¢ w opisie do projektu architektury.

- prosz¢ o wskazanie przykladowego producenta urzadzenia multimedialnego . Projekcja
interaktywna w salach zajeé. System projekcji oparty na zestawie interaktywnym ziozonym ze
specjalnej elektronicznej tablicy oraz projektorze wyswietlajgcym obraz. Zastosowano tablicg
88 * z bialg powierzchniq akrylowq przeznaczong do pisania réwniez standardowymi
pisakami. Dzialaé wtedy bedzie jak zwykla tablica. Tablica wspdlpracujqc z dowolnym
komputerem, na ktérym zainstalowane bedzie odpowiednie oprogramowanie  za
posrednictwem projektora realizowaé bedzie funkcje interaktywne. Wszystkie rysunki i pismo
naniesione na tablice bedg wyswietlane poprzez projektor oraz mogq by¢ zapisane na
komputerze w postaci plikéw graficznych lub PDF. Do wyswietlania obrazu na tablice
zastosowano projektor z krétkoogniskowym obiektywem zamocowanym nad tablicq”.
Odpowiedz:
Opis dot. tablicy interaktywnej jest wystarczajacy dla przygotowania oferty.
Czesé 8
Pytanie 1

e §1ust.4pktl)

Whnosimy o rozwazenie dodania po pkt m) punktéw n), o) o tresci:

n) potrzeby udzielenia zaméwien dodatkowych, na roboty niemozliwe do przewidzenia
w chwili zawierania Umowy, lecz konieczne do prawidlowego wykonania umowy, w
szczegblnosci bez ktorych nie zostalyby osiggnigte parametry,

0) wystgpienia braku mozliwosci wykonania robdt z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, bqdz

7




tez wystgpienia niebezpieczenstwa kolizjii z  planowanymi  lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w  zakresie niezbednym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

we Wzorze umowy § 1 posiada tylko dwa ustepy.

§ 1 ust. 4 pkt 2)

Wnosimy o rozwazenie dodania po pkt 2) punktu 3) tresci:

,gdy Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie o ktorym
mowaw § 7 ust. 1 pkt I umowy”

we Wzorze umowy § 1 posiada tylko dwa ustgpy.

§ 6 ust. 3 pkt 3)

Prosimy o wyjasnienie czy obowigzek, o ktérym mowa w zapisie obejmuje réwniez

hipotetyczny obowigzek zwrotu utraconego przez Zamawiajacego dofinansowania na

realizacj¢ inwestycji? ‘

Powolany zapis nie obejmuje zwrotu utraconego dofinansowania

§ 6 ust. 3 pkt 4)

W celu zminimalizowania watpliwosci wnosimy o rozwazenie dodania po aktualnym

pkt 3, punktu 4) o nastgpujacej tresci:

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy

udziale Zamawiajgcego sporzqdzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robot w toku

wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt Ilub zakupionych materialéw i

urzgdzen wedlug stanu na dziehi odstgpienia; protokdl inwentaryzacji robot w toku

stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce”

Zamawiajacy podtirzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

§6

Wnosimy o rozwazenie dodania do niniejszego paragrafu katalogu przestanek,

umozliwiajacych odstapienie przez Wykonawce od zawarte] umowy. Proponujemy

nast¢pujace zapisy:

., Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zwloki w zaplacie naleznosci dluzszej niz 30 dni od terminéw ustalonych w
Umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru robdt,

¢) Wstrzymania/przerwania z winy Zamawiajgcego wykonywania robot na okres
dluzszy niz 30 dni roboczych”

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

§8ust. 1

Prosimy o rozwazenie dodania ustepu w brzmieniu:

| zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu. Zamawiajgcy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robdt w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg o zakonczeniu. i gotowosci odbioru
robot”

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

§8

7 uwagi na fakt, iz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji podlega punktacji
prosimy o potwierdzenie, iz wydtuzony przez Wykonawce okres gwarancji bedzie
dotyczyt wykonywanych rob6t budowlanych, natomiast na materialy 1 urzadzenia,
uzyte do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres rowny
okresowi gwarancji, jakiej udzielajg na nie producenci przedmiotowych materiatow i
urzgdzen?
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Wydtuzony przez Wykonawce okres gwarancji bedzie dotyczyt wykonywanych robot
budowlanych

§8

Prosimy o potwierdzenie stanowiska Wykonawcy, zgodnie z ktérym obowigzek i
koszty przeprowadzania obligatoryjnych przegladow, serwisowania i konserwacji w
okresie gwarancji ponosit bedzie Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy potwierdza powyzsze.

§8

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty materiatlow eksploatacyj nych (np. zrédel swiatta w
oprawach oswietleniowych, ktorych konieczno$¢ wymiany wynika ze zwyklego
uzycia) w okresie gwarancji ponosit bedzie Zamawiajacy ( tj. koszty zakupu ww.
materiatow eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Tak, w przypadku, gdy koniecznos¢ wymiany wynika ze zwyklego uzycia.

§8

Wnosimy o okreslenie, w jakim czasie Zamawiajacy przystgpi do czynnosci
poszezegodlnych odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego — ewentualnie —
prosimy o uregulowanie tej kwestii poprzez dodanie ponizszych zapisow:

1. Odbiér robdt budowlanych, dla ktérych strony ustalily w harmonogramie
odbiory czeSciowe, nastqpi protokolarnie w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg o zakonczeniu i gotowosci
robot.

2. Odbidr calosci prac wchodzqcych w zakres przedmiotu Umowy nastqpi
protokolarnie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce zawiadomienia o zakorczeniu i gotowosci odbioru prac
skladajgcych si¢ na przedmiot Umowy.

3. Jezeli odbiér nie zostanie dokonany w ustalomych terminach z winy
Zamawiajgcego, pomimo prawidlowego zgloszenia gotowosci odbioru, to
Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

Zasady odbioréw zostaty okreslone w § 7 ust. 1 pkt.2 wzoru umowy.

§8

Whnosimy o rozwazenie dodania po ust. 3, ustgpow 4 i 5 o nastepujgcej tresci:

4. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/ow i urzqdzen zostang okreslone
w przekazanej przez wykonawce , Instrukcji uzytkownika i eksploatacji
obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzqdzen, ktére wymagajq
obligatoryjnych przeglgdéw serwisowych.

5. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdlowo
opracowanych instrukcji  uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich
elementéw objetych gwarancjq.

Powyzsze powinno stanowi¢ dokumentacjg powykonawcza.

§11
Whnosimy o rozwazenie dodania po ustepie 5, ustepu 6 0 nastepujacej tresei:

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z pézn. zm.).




Odpowiedz: Wskazane zapisy reguluje ustawa Pzp. Strony mogg dziata¢ na
podstawie powolanej ustawy bez konieczno$ci wprowadzania jej regulacji do
WZOru umowy.
Czes¢ 9
Pytanie 1
Prosimy o informacje, czy dla fasad szklano-aluminiowych izolacyjnos¢ akustyczna
Rw=40dB dotyczy pakietu szybowego?
Odpowiedz:
Dotyczy catosci fasady (profil + pakiet szybowy).
Pytanie 2
Zgodnie z ,,Zatgcznikiem 2 pkt. 2.1.2 do Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” fasady szklano-
aluminiowe 1 okna zewngtrzne powinny posiada¢ wspolczynnik przenikania ciepla
odpowiednio Uw<1,3W/m2*K i Uw<0,9W/m2*K. W projekcie brak jest takiej informacji tak
wiec prosimy o okreslenie wspoOtczynnika przenikania ciepta U dla kazdej z konstrukcji
zewngtrznych.
Odpowiedz:
Wszystkie informacje dotyczace parametréw okien znajdujg sie¢ w projekcie.
Pytanie 3
Zgodnie z ,,Zatgcznikiem 2 pkt. 2.1.4 do Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” fasady szklano-
aluminiowe i okna zewnetrzne powinny spetnia¢ wspdtczynnik przepuszczalnosei catkowite;
promieniowania stonecznego g<0,35. W zwigzku z tym, ze brak na ten temat informacji w
projekcie prosimy o potwierdzenie czy nalezy zastosowal szyby selektywne z kontrolg
energii i $wiatla czy zastosowaé rolety zacieniajace?
Odpowiedz:
Do oferty nalezy przyja¢ szklenie szyba o wymaganych parametrach tj. g<0,35.
Pytanie 4
Zgodnie ze ,,Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowanych” SSt1-14
strona 4 w drzwiach zewnetrznych wspdtezynnik przenikania cienia dla catej konstrukeji
wynosi  max. 1,5W/m2*K  przy szybie 6/16/44.2 o  wspolczynniku
Ug=1,1 W/m2*K. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zastosowa¢ szybe dwukomorows.
Odpowiedz:
Do oferty nalezy przyja¢ drzwi o zadanych w projekcie parametrach. Nie wyklucza sig
pakietu 1-komorowego zachowujacego zadane parametry.
Pytanie S
Prosimy o podanie sposobu i warunkéw technicznych podigczenia placu budowy do
mediow tj.: prad, woda, kanalizacja.
Odpowiedz:
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia podiaczenie placu budowy do mediow tj.: prad,
woda, kanalizacja.
Czes$¢ 10
Pytanie 1
Brak w projekcie architektury rozwigzafi dla balustrad zewngtrznych na schodach 18.0 mb i
pochylni 19,5 mb. Wnosimy o uzupehnienie dokumentacji o detal i przedmiaru o brakujace
pozycje.
Odpowiedz:
Informacje zawarte w opisie architektury na str. A22 oraz na rysunkach detali A/17 sa
wystarczajgce dla ztozenia oferty.
Pytanie 2
Jaka wysoko$¢ drabiny z kablgkami? Roéznica pozioméw migdzy dachami to 5,0 m a
wysoko$¢ drabiny w przedmiarze to 1,5m.
Odpowiedz:

10




Dachy beda dostgpne za posrednictwem wylazow (klap dymowych z funkcjg wylazu).
Wymieniona drabina techniczna umozIliwia dostanie sie na dach nad tacznikiem z dachu nad
czeseig sportows. Do oferty nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze scianki kolankowe $wietlikow nalezy od wewnatrz
obudowaé plyta GK od $wietlika az do wysokosci sufitu podwieszanego w ilo$ci 248,50 m2.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 4

Na dachu beda montowane urzadzenia wentylacyjne (kolektory stoneczne, centrale i kanaty),
brak natomiast opracowania wykonania podkonstrukcji stalowych pod te urzadzenia.
Wnosimy o uzupehienie z padaniem tonazu.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ systemowe podpory typu np. BIG FOOT, panele fotowoltaiczne
nalezy przyja¢ do oferty jako komplet wraz z podporami.

Instalacja zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych.

Pytanie 5

Prosimy o podanie pojemnosci wodne; zaprojektowanych central wentylacyjnych lub jesli to
niemozliwe prosze o podanie catkowitej ilosci glikolu potrzebnej do napelnienia instalacji
zasilania nagrzewnic.

Odpowiedz:

Pojemnosci wodne central wentylacyjnych:
NW1 - 5,14 dm’

N2 -6,11 dm®

NW3 - 5,69 dm’

NW4 — 1,32 dm’

NWS5 - 2,37 dm’

NW6 — 1,18 dm’

NW7 - 1,33 dm’

Calkowita pojemnosé instalacji glikolowej wynosi 675, 1 dm’

Pytanie 6

Prosimy o wypowiedz projektanta, jak ma zostaé rozwigzana sprawa zasysania powietrza do
spalania w zaprojektowanym kotle. Czy kociol ma zasysaé powietrze z pomieszczenia
kottowni czy moze, przewody majg by¢ wyprowadzone na zewnatrz i kociol ma wowczas
zasysa¢ powietrze z zewnatrz budynku. W razie potrzeby zastosowania 2 wariantu prosimy o
zamieszezenie rysunkéw z naniesionym rozwigzaniem.

Odpowiedz:

Zasysanie powietrza do spalania z kottowni. Przewidziano w projekcie kanat nawiewny typu
WA

Pytanie 7

W zamieszczonej dokumentacji znajduje si¢ schemat podtaczenia central NW1, N2, NW3,
NW4, NW5, brakuje natomiast schematu podiaczenia centrali NW6, NW7. Prosimy o
zamieszczenie brakujacego rysunku lub szczegdlowego wyjasnienia jak ma wygladaé
podtaczenie brakujgcych central.

Odpowiedz:

Podtaczenie central wentylacyjnych NW6 i NW7 wg standardowych rozwiazan lub zgodnie z
wytycznymi producenta central wentylacyjnych. Centrale te nie wymagajg indywidualnego
wezta pompowego.

Kotlownia

Pytanie 8

Prosimy o zamieszczenie szczegétowego rysunku dotyczacego wkladki kominowej wraz z
czopuchem do odprowadzania spalin.

OdpowiedZ:

Szczegoly dot. komina:
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Typ - dwuplaszczowy

Srednica ©300

Materiat — stal kwasoodporna

Dtugo$é komina — 12,3 m, gorna krawedz komina umieszczona na poziomie 13,3 m nad
poziomem posadzki.

Czopuch i pozostate akcesoria - odpowiednie dla nadci$nieniowego wyrzutu spalin,
zachowujac zgodno$¢ z wytycznymi zawartymi w DTR kotta.

Pytanie 9

Prosimy o podanie parametréw technicznych (typ, producent) zaworéw trojdrogowych na
obiegu C.0. 1,2,3. Czy zawory te majg by¢ wyposazone w sitownik? Jesli tak po prosimy
réwniez o przestanie danych technicznych.

Odpowiedz:

Zawory tréjdrogowe w funkcji mieszacza, z sitownikiem w komplecie, produkcji np.
DANFOSS, OVENTROP, AFRISO lub rownowazne.

Czes¢ 11

Pytanie 1

Prosimy o okreslenie z jaka czestotliwoscia bedzie odbywato si¢ fakturowanie, zapisy
umowne nie precyzujg tego jednoznacznie. Czy faktury bedzie mozna wystawaé wg
procentowego zawansowania w okresach 1 miesigcznych?

Odpowiedz:

Fakturowanie odbywa¢ sie bedzie po zakonczeniu catkowitych etapéw budowy np.
wykonanie fundamentoéw, wykonanie robot wykonczeniowych, wykonanie placu zabaw. Nie
przewiduje sie miesigcznego rozliczania robot.

Czesé 12

Pytanie 1

Jakie ma byé ogrodzenie boiska, czy z siatki plecionej powlekanej o oczkach 5,0x5,0 cm, tak
jak przedstawiono na zataczonym rysunku projektowym PBW - 13, 14, czy z ogrodzenia
systemowego boisk , jak sugeruje opis rysunku, czy jak w opisie projektu na stronie nr 6
ogrodzenie z paneli podwyzszone siatka z widkna syntetycznego do wys. 4 m Jezeli w/w
ogrodzenie ma by¢ stalowe (z siatki plecione; lub systemowe) prosz¢ o podanie srednicy
preta, z ktorego ma by¢ wykonane to ogrodzenie.

OdpowiedZ:

Do oferty ogrodzenia boiska zew. nalezy przyjac zgodnie 7 opisem na str. Dr5 $rednica peta
min.3,8mm.

Pytanie 2

Prosze o zamieszczenie rysunku bram przesuwnych oraz pozostatych bram poz. 28 i29
kosztorysu boiska do koszykowki, wraz z wymiarami elementéw konstrukeyjnych,
ogrodzenia terenu inwestycji.

Odpowiedi:

Do oferty nalezy przyja¢ bramy w ogrodzeniu dzialki - 6m i 3,5m (patrz zal. nrl). W
ogrodzeniu boiska zaprojektowano jedynie furtki (2szt) i tak nalezy przyja¢ do oferty
(rysunek w dokumentacji).

Pytanie 3

Prosze o okreslenie zakresu prac w ramach pielegnacji drzew poz. 45 kosztorysu boiska do
koszykowki.

Odpowiedz:

Ciecia sanitarne i korekcyjne drzewostanu.

Pytanie 4

Prosze o okre$lenie materiatéw konstrukeji furtki oraz ich wymiaréw na rysunku
projektowym nr Dr20.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, malowane
proszkowo. Stupki
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Czesé 13

Pytanie 1

Dot. wyposazenia w budynku dydaktycznym.
- Czy zabudowy kuchenne nalezy wyceni¢ tylko jako zabudowy kuchennej
Zabl db 2,90m szt. 1 oraz zabudowy zab. 2 dt. 4,20 szt. 1 wg opisu Aranzacji wnetrz
str 12,
Na rys rzutu parteru technologii wnetrz nie ma zaznaczenia ich wystgpowania w
pomieszczeniu wezta zywienia na parterze 1 czy nalezy przyjaé po 1szt zab 1 oraz
zab2
-W przedmiarze aranzacji w poz. od 80 do 87 wyszczegdlnione sg zabudowy kuchenne
od zab 1 do zab 9 , a w opisach w PT jest mowa tylko o zab 1 i zab2 . Jakie zabudowy
kuchenne nalezy wyceni¢? Czy sg to tylko szafki dolne pod zlewem ?

Odpowiedz

Wymienione w opisie zestaw do zabudowy 1 i 2 nalezy przyja¢ do oferty zabudowg do

pomieszczen 0/12 (2,9m) oraz 1/20 (4,2m).

Do oferty nalezy przyja¢ jedynie zabudowe 11 2 (jak wyzej). Zabudowy te nie znajdujg si¢ na
rysunku projekt technologii wezta zywieniowego.

Czesé 14
Pytanie 1

a) Czy w zakres przetargu wchodzi rozbiorka czterech budynkéw , o ktérych
jest mowa w opisie do PT zagospodarowania terenu pkt 2 str. Z4 i ktdre
zaznaczone sg na rys zagospodarowania terenu- rys Z/01 z zapisem- wg
odrgbnego opracowania

b) Jezeli nalezy uwzgledni¢  rozbiérke tych budynkéw  to prosimy o
udostepnienie tego opracowania

Odpowiedz:

W zakres przetargu nie wchodzi rozbidrka czterech budynkéw. Budynki zostaly juz
rozebrane.

Pytanie 2

W przedmiarze:  Boisko ko kosza pominigto kosze do koszykéwki. Czy nalezy je
uwzglednic?

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ kosze do koszykowki dla boiska zewnetrznego.

Pytanie 3

W przedmiarze na wyposazenie Sali sportowej pominigto zdejmowalne pokrowce ochronne
na oparcie i siedziska sportowe. Czy nalezy je uwzgledni¢ w ofercie?

Odpowiedz:

Nie nalezy.

Pytanie 4

W przedmiarze na wyposazenie Sali sportowej pominigto wozek do przechowywania
wyktadziny ochronnej na podtoge sportowg . Czy nalezy uwzgledni¢ ten wozek w ofercie?
Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ w ofercie jeden wozek.

Czesé 15

Pytanie nr 1

W PT Aranzacji wnetrz w salach dydaktycznych oprécz tablic elektronicznych z
projektorem wystepujg rowniez inne tablice w ilosé 22szt W przedmiarze na wyposazenie ich
brak . Prosimy o okreslenie jakie to maja by¢ tablice w ilo$¢ tez 22szt.

Odpowiedz:
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Do oferty nalezy przyja¢ tablice szkolne pojedynczg o parametrach minimalnych:
Opis powierzchni

Powierzchnia zielona. Na wierzchu powloka akrylowo-poliestrowa o grubosci 25 mikrondw,
utwardzana w temperaturze 275 °C. Bardzo trwala i odporna na zarysowania. Wykonana na
ocynkowanej blasze, magnetyczna. Piszemy po niej kreda kazdego rodzaju. Producentem jest
polska huta.

Opis ramki i pozostalych elementéw —rama wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze
naturalnym, wykoficzona bezpiecznymi naroznikami z tworzywa. Cata konstrukcja
usztywniona

wypelnieniem w postaci jednolitej ptyty.

Opis rynny — rynienka wykonana jest ze specjalnego ksztattownika aluminiowego w kolorze
naturalnym.
Jej dtugo$¢ odpowiada dtugoscei tablicy.

Montaz — tablica przeznaczona jest do samodzielnego montazu na $cianie wg zalaczone]
instrukcji.

W komplecie znajduje si¢: tablica, rynna, zestaw kolkow i érub do mocowania. Tablice
mozna wieszaé w pozycji poziomej i pionowe;.

Uwagi — Wymiary tablicy zblizone do tablicy interaktywnej.

Cze$é 16
Pytanie nr 1
1. dot. siedzisk sportowych na trybunach w Sali gimnastycznej .

W opisie PT Aranzacji wnetrz str. 13 1 14 s3 podane wymagania , ze maja by¢ sktadane i
tapicerowane oraz z pokrowcami na siedziska
Wiele firm zajmujacych —si¢ produkcja i dystrybucja siedzisk sportowych odmawia
zaoferowania takiego produktu z tymi wymogami.
czy dopuszcza si¢ siedziska skiadane , ale z tworzyw sztucznych , jakie zwykle si¢ stosuje na
tego typu obiektach ?
Czy inwestor jednak podirzymuja wymagania dot. siedzisk sportowych zawarte w opisie PT.
Jedli tak, prosimy o wskazanie przyktadowego producenta tego typu siedzisk tapicerowanych
o wskazanych parametrach
Odpowiedz:
Do oferty nalezy przyja¢ wymagania zgodne z projektem.
Czesé 17

DOT. BRANZY SANITARNEJ:
Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu mieszacze termostatyczne nalezy wyceni¢. W
dokumentacji nie ma zadnych informacji na ten temat.

Odpowiedz:

np. Presto lub réwnowazne

Pytanie nr 2

Prosimy o udostepnienie specyfikacji (ilosci + rysunek) podpér dla rur prowadzonych po
dachu (instalacja zasilania nagrzewnic oraz instalacja solarna).

Odpowiedz:

Dla kanalow i elementow wentylacji przyja¢ do oferty podpory systemowe np. Big Foot
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Pytanie nr 3

Prosimy o podanie przykladowego producenta, serii, typow biatego montazu tj. umywalek,
brodzikéw, kabin, misek ustepowych i pisuaréw. Prosimy rowniez o podanie, czy miski
ustepowe, miski ustgpowe dla NPS i pisuary majg by¢ w wersji kompakt, czy w wersji
wiszgcej na stelazach.

Odpowiedz:

np. KOLO lub rownowazne

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie przykladowego producenta baterii umywalkowych, umywalkowych dla
NPS, zlewozmywakowych, natryskowych i baterii na wodg zmieszang.

Odpowiedz:

np. Presto lub rownowazne

Pytanie nr 5

Wg dokumentacji technicznej nalezy przyjaé rury trojwarstwowe niskoszumowe PVC na
poziomie hatasu 12 dB. Prosimy o podanie przyktadowego producenta.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyjaé rury trojwarstwowe niskoszumowe PP np. Valsir

Pytanie nr 6

Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu odwodnienia liniowe nalezy przyjaé do wyceny, W
dokumentacii jest tylko informacja, ze maja to by¢ odwodnienia liniowe o d. 2,3. Informacje
takie nie sa wystarczajace do miarodajnej wyceny.

Odpowiedz:

Do oferty nalezy przyja¢ odwodnienia z rusztem kwasoodpornym 150/70 np. ACO

Czesé 18

Pytanie nr 1

Zgodnie ze specyfikacja (zat. nr 9 do SIWZ) w betonach klasy B30 nalezy zastosowac beton
na kruszywach granitowych i bazaltowych czyli spelniajacy najwyzsze parametry jakosciowe
beton wykorzystywany gtéwnie w budownictwie komunikacyjnym, gdzie obiekty sg narazone
na oddziatywanie niekorzystnych czynnikow zewnetrznych: mroz, $rodki odladzajace, woda,
$cieranie przez przejezdzajace pojazdy, agresja chemiczna. Prosze o informacjg, czy zapis w
specyfikacji dotyczacy koniecznosci zastosowania grysow granitowych lub bazaltowych nie
jest bledny? Stosowanie betonow mostowych w projektowanym obiekcie jest nieuzasadnione
ekonomicznie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjaénia, iz w zapisie specyfikacji wystapit blad co do wymogu rodzaju
kruszywa- jako kruszywo w betonie nie ma potrzeby stosowania granitu ani bazaltu.

Czes¢ 19

Pytanie nr 1

Biorgc pod uwagg zapisy SIWZ w pkt.5.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia, ocena warunku nastapi na podstawie wykazania przez Wykonawcg, Zze
dysponuje lub bedzie dysponowal w czasie realizacji zam6éwienia nw. Osobami:

a) osoba pelnigca funkcje Dyrektora Kontraktu lub Przedstawiciela Wykonawcy (1
osoba) posiadajgca minimum 5 letnie doéwiadczenie na stanowisku Dyrektora
Kontraktu lub Kierownika Budowy lub Przedstawiciela Wykonawcy przy realizacji
zadan obejmujacych budowe lub przebudowe lub rozbudowe obiektéw kubaturowych
uzyteczno$ci publicznej lub mieszkalnej, w tym, na co najmniej 1 zadaniu
polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektow kubaturowych
uzytecznosei publicznej lub mieszkalnej o wartoci nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt
brutto.

b) osoba petigea funkcje Kierownika Budowy (1 osoba) posiadajaca minimum 5 letnie
doswiadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robot
budowlanych na kontrakcie obejmujacym budowe lub przebudoweg lub rozbudowe
obiektow kubaturowych uzytecznosei publicznej lub mieszkalnej, w tym, na co
najmniej 1 zadaniu polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
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obiektéw kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnej o wartosci nie
mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto, posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej, (lub
rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepiséw obowigzujacych w innych
panstwach) oraz nalezaca do wiasciwej [zby Samorzadu Zawodowego,

osoba pelnigca funkcje Kierownika Robét Budowlanych (1 osoba): posiadajaca
minimum 5 letnie doswiadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika
Robét Budowlanych na kontrakcie obejmujgcym budowe lub przebudowe Iub
rozbudowe obiektéw kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnej, w tym
na co najmniej 1 zadaniu polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
obiektow kubaturowych uzytecznodci publicznej lub mieszkalnej o warto$ci nie
mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto, posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnej, (lub
réwnowazne do ww. wydawane na podstawie przepiséw obowiazujacych w innych
panstwach) oraz nalezaca do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego

Chcieli bysmy zwréci¢ uwage iz tak sformutowany warunek jest warunkiem nadmiernym
w stosunku do przedmiotu zaméwienia i znacznie ogranicza konkurencje co jest
niezgodne z ustawg Pzp. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode zmiane w/w warunku w sposob

nastepujacy?

a)

b)

osoba petnigca funkcje Dyrektora Kontraktu lub Przedstawiciela Wykonawcey (1
osoba) posiadajagca minimum 5 letnie do$wiadczenie zawodowe w budownictwie na
stanowisku Dyrektora Kontraktu lub Kierownika Budowy lub Przedstawiciela
Wykonawcy, w tym, przy realizacji co najmniej 1 zadania polegajgcego na budowie
lub przebudowie lub rozbudowie obiektéw kubaturowych uzytecznoscei publicznej lub
mieszkalnej o warto$ci nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto.

osoba petnigca funkcje Kierownika Budowy (1 osoba) posiadajgca minimum 5 letnie
do$wiadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika Robo6t budowlanych, w tym, na co najmniej 1 zadaniu polegajacym na
budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektow kubaturowych uzytecznosci
publicznej lub mieszkalnej o warto$ci nie mniejszej niz 10 000 000,00 zt brutto,
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, (lub réwnowazne do ww.
wydawane na podstawie przepisow obowiagzujacych w innych panstwach) oraz
nalezgca do wlasciwej [zby Samorzadu Zawodowego,

osoba pehnigca funkcje Kierownika Robot Budowlanych (1 osoba): posiadajgca
minimum 5 letnie do$wiadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku
Kierownika Budowy lub Kierownika Robot Budowlanych, w tym na co najmniej 1
zadaniu polegajacym na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektow
kubaturowych uzytecznosci publicznej lub mieszkalnej o wartosci nie mniejszej niz 5
000 000,00 z brutto, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej, (lub
rownowazne do ww. wydawane na podstawie przepiséw obowigzujacych w innych
pafistwach) oraz nalezaca do wiasciwej [zby Samorzadu Zawodowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Czes¢ 20

Pytanie nr 1

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czesci,
ktérych wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tredei oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co
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najmniej jednej z okolicznogci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

_-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegdlnosel:

kleski zywiolowe;

. warunki atmosferyczne  uniemozliwiajace prowadzenie  robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréow, w szczegdlnosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajagcy pracg maszyn budowlanych, gwaltowne
opady deszezu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi

. warunki atmosferyczne  uniemozliwiajgce prowadzenie  robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie technologig przewidziang przez producentow

- niewypaty i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

~ odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosei
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie robdt dodatkowych lub uzupetniajacych wplywajacych na termin wykonania
zamowienia podstawowego.

2. zmiany bedgce nastgpstwem okolicznogci lezacych po stronie Zamawiajacego, W
szczegOlnosci:

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

-wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

~konieczno$é usuniecia biedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przeduzajacej sig procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosei:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolef, uzgodnien na
skutek bledéow w dokumentacji projektowe;j

inne przyczyny zewnglrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegOlnosci:

-brak mozliwoséci dojazdu oraz transportu materialow na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub -przebudowami drog dojazdowych

- protesty mieszkahcow

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoficzenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegolnoscei:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwodcia zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegOlnoscel
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych

(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgee niemozliwoécia  zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych satozeniach technologicznych lub materiatowych;
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¢) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane;

zmiana 0s6b, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego - dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec
podwykonawcow);

zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepisow PZP
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznodci , ktére w trakcie realizacji mogg
wystgpi¢. Zamawiajgcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisow a nie
zobowigzany do ich zastosowania .

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bigdnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji
projektowej zatgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznoéci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajac podejmie decyzje o ew. ww. okolicznosciach na etapie realizacji inwestycji.
Pytanie 3 .

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przediuzeniem terminu wykonania
zamdwienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mogl realizowaé robot, a w
przypadku koniecznosci wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do
SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odpowiedz:

Zamawiajac podejmie decyzje o ew. ww. okolicznosciach na etapie realizacji inwestycji.
Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgcych z
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saistnienia ww. okolicznodci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu. :
Odpowiedz:

Zamawiajac podejmie decyzj¢ 0 eW. WW. okolicznoséciach na etapie realizacji inwestycji.
Pytanie S .

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa, o ktérej mowa w projekcie umowy pozostaje
stala w zakresie robét ujetych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje
rob6t tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji,
nie obejmuje za$ kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, W
szezegolnoéei wynikajgeych z btedow/brakow od wskazanych w dokumentacji warunkow
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze W przypadku koniecznoscei
wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww okolicznosei wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.. "Tezeli strony umowily si¢ o
wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
Jub kosztéw prac”, to jednak nalezy pamieta¢, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w
tredei 1 tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej
oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczone] przez Zamawiajacego
dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztow robét, ktérych
wykonanie okazato sig konieczne w celu realizacji przedmiotu zamowienia wskutek
zaistnienia okolicznosci niemozliwych wezeéniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu
zamdwienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemozliwe do
wyceny na etapie oferowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwiazku z art. 58 § 1
KC, jako wykraczajace poza okrelenie przedmiotu zamowienia W SIWZ. Prace
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia, bowiem przedmiotu zamdwienia
objetego ceng oferty. Zwracamy uwage, 7e na etapie oferowania zaden wykonawca nie ma
mozliwosci zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu budowy w takim stopniu, aby
méc oceni¢ jej prawidtowos¢ i brak ewentualnych bledow, ktore moga ujawnic si¢ dopiero W
toku realizacji robot, jak rowniez nie ma obiektywnej mozliwosei i wykluczenia wystgpienia
nieprzewidzianych warunkéw terenu budowy. W zwigzku z powyzszym, wycena wszelkich
utrudnien, ktore moga zaj$¢ w toku realizacji umowy nie jest mozliwa. Zobowiazanie
Wykonawcy do uwzglednienia w cenie, (bo do tego de facto sprowadza si¢ postanowienie 0
braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnien zwigzanych z realizacja zadania
byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza
okreslenie przedmiotu zamowienia W SIWZ. Powyzsze stanowisko znaj duje odzwierciedlenie
w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej (np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10),
ktora stwierdzita jednoznacznie, Ze przerzucanie na wykonawce catego ryzyka gospodarczego
wynikajgcego z blgdow i brakéw dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. W
powyzszym Wwyroku [zba stwierdzila m.in., iz ryczalt nic moze obejmowaé tego, czego
zamawiajacy nie przewidzial w dokumentacji projektowej, a takze tego, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sg bowiem przestanki do udzielenia
zam6wienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty dodatkowe.

OdpowiedZz:

Cena ryczattowa obejmuje roboty wynikajgce 2 dokumentacji technicznej oraz specyfikacji.
Pytanie 6.

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwloke w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy W wysokoscei  0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwioki, liczac od uptywu ustalonego
terminu na zaplate,
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- za zwloke w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu ustalonego
terminu na przekazanie placu budowy

- z tytulu nieuzasadnionego przedluzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego
terminu na rozpoczecie lub zakonczenie czynnosci odbiorowych

- z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowiazki stron.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7.

Prosimy o zmiane wysokosci i podstawy naliczania kar umownych:

- 7 20% na 10%, o ktérych mowa w § 6 ust.3 pkt 1 projektu umowy

-z 10% na 0,2% liczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki od wysokosci wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy z tytutu umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6
ust. 13 pkt 1 projektu umowy

- 7z 10% na 2% liczone od wysokos$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy z
tytulu umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 6 ust. 13 pkt 4 projektu umowy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 8.

Wnosimy o usunigcie pkt 3 ust. 3 § 6 z projektu umowy, tj.

LW razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey, Wykonawca pokryje roznicg migdzy cena wynikajgcg z niniejszej umowy, a
uzgodniong z nowym wykonawca w zakresie czesci inwestycji pozostatej do wykonania po
odstapieniu od umowy, jak réwniez pokryje inne szkody bezpodrednie i posrednie jakie
poniesie Zamawiajgcy w zwigzku z odstgpieniem od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey”, bowiem na skutek odstgpienia od umowy dochodzi do jej rozwigzania ze
skutkiem wstecznym od momentu jej zawarcia, a strony zobowigzane s wzajemnie do
zwrotu $wiadczen. Oznacza to, ze w razie odstgpienia od umowy zadna ze stron nie moze
dochodzi¢ kar umownych z tytutu nienalezytego wykonania umowy, z tytutu wadliwosei
umowy. Zamawiajacy moze jedynie dochodzi¢ odszkodowan z tytutu koniecznosci
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy (wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z 1 wrzesnia 2009 r.; sygn. akt KIO/UZP 1070/09).

A zatem jezeli nastepuje odstapienie od umowy, to skutki powstaja takie, jakby umowa nie
zostala zawarta. Zamawiajacy nie ma prawa dochodzi¢ kar umownych czy tez
odszkodowania, jakie przystuguja w sytuacji wykonywania umowy. Moze jedynie w
przypadku odstapienia od umowy dochodzi¢ odszkodowan z tytutu koniecznosci odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy - Podstawa prawna: art. 395 § 2
ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 9.

7 uwagi na okres realizacji zamowienia dtuzszy niz rok, czy Zamawiajacy wyrazi zgode
zgodnie z Art. 150 ust. 3 i 4 ustawy Pzp na wniesienie zabezpieczenie przez potracenia z
naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane, przy czym w dniu
zawarcia umowy wykonawca wniesie co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 10.

Wnosimy o usuniecie zapisu z projektu umowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 oraz w §6
ust. 5 pkt 1, gdyz ze wzgledéw technologicznych oraz czas na zaakceptowanie przez
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Zamawiajacego umow z podwykonawcami, moze by¢ wymagana przerwa w realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie 11.

Wnosimy o usuni¢cie lub zmiane zapisu z projektu umowy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 5 pkt 9
na: ,,w razie dwukrotnego naliczenia Wykonawcy kar umownych z tego samego tytulu,
wskazanego w niniejszej umowie”,

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 12.

Wnosimy o usuniecie zapisu ust. 4 § 3 projektu umowy, tj: ,,Zadne nieoszacowanie,
pominigcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 17, poniewaz Wykonawca
robdt budowlanych nie moze ponosi¢ bezwarunkowo odpowiedzialnosci za projekt
budowlany przekazany przez Zamawiajgcego. Dlatego tez zapisy, na podstawie ktoérych
zamawiajacy naktada na wykonawce odpowiedzialno$¢ za wady projektu, uznaé nalezy za
niezgodne z obowigzujgcym stanem prawnym.

Zgodnie =z orzecznictwem wykonawca rob6t budowlanych nie moze ponosi¢
odpowiedzialnosci za projekt budowlany nie bgdacy jego autorstwa lub nie przez niego
zlecany do wykonania.

Przyktadowo w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. sygn. akt: KIO 2649/11 odnoszac si¢ do
zarzutu dotyczgcego odpowiedzialnosci za projekt, Krajowa Izba Odwolawcza uwzglednita
odwotanie, uznajgc argumentacje Odwotujgcego. Izba przychylita si¢ do stanowiska, iz nawet
ztozenie o$wiadczenia o prawidtowosci i kompletnosci przekazanej dokumentacji projektowe;
nie oznacza, Zze obowigzek weryfikacji dotyczy merytorycznej kontroli projektu przez
wykonawce oraz, ze zgloszenia uwag czy wad ograniczone moze by¢ jakims czasookresem.
Zawsze moze zdarzyé sie sytuacja, ze jakie§ usterki nie zostang przez kogokolwiek
zauwazone na etapie sprawdzania projektu i ujawnig si¢ dopiero na etapie jego realizacji.
Tym bardziej nie mozna uznaé, iz niezgloszenie jaki§ uwag traktowane moze by¢ jako
dziatanie zawinione ze strony wykonawcy.

Jak stusznie zauwazyt Sad Najwyzszy w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 marca 2000 roku
(sygn. akt: III CKN 629/98) z brzmienia art. 651 Kodeksu cywilnego nie sposob
wyprowadzi¢ wniosku, iz wykonawca ma obowigzek dokonywaé w kazdym przypadku
szczegOlowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych
wad. Wykonawca robdt budowlanych nie musi bowiem dysponowa¢ specjalistyczna wiedza z
zakresu projektowania, musi jedynie umieé odczytaé projekt i zrealizowa¢ inwestycje zgodnie
z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej. Obowigzek nalozony na wykonawcg przez
art. 651 Kodeksu cywilnego nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze musi on niezwlocznie
zawiadomi¢ inwestora o niemozliwosci realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego
projektu lub tez o tym, ze realizacja dostarczonego projektu spowoduje powstanie obiektu
wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi jednak tylko o sytuacje, w ktorych
stwierdzenie nieprawidtowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej
wiedzy z zakresu projektowania.

Uwzgledniajgc powyzsze przyja¢ nalezy, ze sprawdzenie dokumentacji projektowej ma
odnosié si¢ do sprawdzenia jej kompletnosci, czy jest zatwierdzona przez wlasciwe organy i
czy nie zawiera bledow lub wad dajgcych sie wykryé przy zachowaniu nalezytej starannosci,
w konsekwencji racjonalnym jest nieograniczanie na zglaszanie wykrytych bledéw zadnym
czasookresem - patrz wyrok KIO z dnia 23 sierpnia 2010 r. sygn akt: KIO/UZP 1698/10.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 13.

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprocz przypadkdw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcey.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 14.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ catq dokumentacj¢ projektows i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamoéwienia, zas
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazal wszystkie dokumenty, w ktérych jest posiadaniu.

Pytaniel5.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne
dane mogace mieé wplyw na ryzyko i okolicznodci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy
réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace
urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentow lub danych w

tym zakresie badz ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie
wykonanie robét dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektows) stanowi¢ bedzie
podstawe do wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazat wszystkie dokumenty, w ktérych jest posiadaniu.

Pytaniel6.

Zamawiajacy w punkcie 2.11.8 SIWZ wskazal, iz

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczg za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot tj. umowy na wynajem sprzetu, zostal wskazany przez Zamawiajagcego w SIWZ,

jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

co jest niezgodne z zapisem w § 13 ust. 5 umowy, poniewaz Zamawiajgcy wskazala, iz
wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10.000,00 zi.
Bardzo prosimy o dostosowanie zapiséw umownych z SIWZ.

Odpowiedz:

Zmawiajgcy poprawia omyltka pisarska we Wzorze umowy w § 13 ust. 5 otrzymuje
brzmienie:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedidada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako niepodlegajqcy niniejszemu
obowigzkowi tj. umowy najmu sprzetu. Wylqczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 z1.

Pytaniel?7.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowania rownowaznych produktéw/materialow (punkt 6.7.1
SIWZ).

Prosimy o doprecyzowanie stowa rownowazne, tzn. o okredlenie minimalnych i
maksymalnych parametréw produktéw/ materialow réwnowaznych.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt.6.7.1 SIWZ W przypadku gdy zostaly zaoferowane przez Wykonawce
materialy réwnowazne - wykaz produktéw/materialow réwnowaznych z podaniem ich nazwy i
dokladnym opisem parametrow oraz kopie atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych lub
deklaracji zgodnosci, jakie dany produkt posiada, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie.

Pytanie 18.

Czy Zamawiajagcy wymaga dokonania przez wykonawcdw wizji lokalnej w miejscu
wykonania zadania?

Odpowiedz:

Wizja lokalna jest fakultatywna.

Pytanie 19.

Zamawiajacy w § 8 ust. 1 pkt 17 wskazal, iz jednym z obowigzkow wykonawcy jest
pielggnowanie zieleni przez okres gwarancji.

Prosimy zatem o wskazanie szczegélowo wszystkich czynnosci skiadajgcych si¢ na
pielegnacje oraz o wyszczegoOlnienie zieleni, ktéra ma by¢ pielegnowana.

Odpowiedz:

Zakres pielegnowania zieleni w okresie gwarancji:

- cigeia sanitarne i korekcyjne w drzewostanie,

-pielegnacja (uzupetnianie trawnikow).

Odpowiedz:

Niniejsze pismo nalezy traktowaé jako integralng czgs¢ SIWZ.

Czesé 21

Pytanie 1.

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa budynku uzytecznosci publicznej natomiast
zamawiajacy rozszerzajgco ustanowil warunek wiedzy i do$wiadczenia zawodowego
wymagajac aby wykonawca wykazat co najmniej cyt ,,Jedna robote budowlang: budowe lub
przebudowe lub rozbudowe obiektu kubaturowego uzytecznosei publicznej lub mieszkalnej o
kubaturze minimum 20 000 m3 i wartosci brutto minimum 10 000 000,00 zl, wykonang w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie. Zamawiajacy nie wymaga aby Wykonawca w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu w zakresie wiedzy i
do$wiadczenia wykazat niewykonane lub wykonane roboty budowlane.”

Czy zamawiajacy wykresli z warunku stowa ,,lub mieszkaniowej”?

Zgodnie z ustawa PZP warunek udziatu powinien by¢ zwigzany z przedmiotem zaméwienia.
Zgodnie z publikacjami i orzeczeniami KIO doswiadczonego wykonawce trudno uznaé
przedsiebiorce legitymujacego si¢ realizacja wylacznie jednego podobnego zaméwienia. Jak
stusznie napisat J. Dolecki (,,Niezbedna wiedza i doswiadczenie oferenta”, w: Zamowienia
Publiczne Doradca z 2003 r. Nr 5, s. 57.) wymaganie od wykonawcéw wykazania sig
okre§lonego rodzaju do$wiadczeniem winno by¢ rozumiane ,jako pewng umiejetnoscig
zdobyta i ugruntowana w trakcie praktyki (nabyciem  wprawy), a nie dokonanym
(przeprowadzonym) eksperymentem, czy tez proba, jak by to byto w przypadku ograniczenia
sie do wymagania zaledwie jednokrotnego wykazania tozsamych prac lub czynnosei, (...)
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okre$lajac wymagang ,,wiedze i do§wiadczenie” ilo$cia wykonanych robét, dostaw czy tez
uslug, nalezy mie¢ na uwadze przedmiot zamowienia, warunki jego realizacji, ilo§¢
zrealizowanych rozwigzan w skali kraju, nowatorstwo technologiczne lub konstrukcyjne i
wiele innych aspektow.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Poradniku dla inwestoréw ,,opracowanym przez
Centrum Zaméwien Publicznych wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod
nr ISBN; 978-83-7610-229-0 Zamawiajacy na podstawie ustawy Prawa Zamodwien
Publicznych winien umozliwi¢ ubieganie si¢ 0 zamowienie wszystkim i tylko wiarygodnym
wykonawcg (str. 153) Zamawiajgcy winien stosowa¢ metody oceny spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu umozliwiajace dobdr najbardziej wiarygodnych wykonawcow tzn.
obiektywne dostosowane do wielkodci, specyfiki i stopnia skomplikowania. Wykonawcy
wiarygodni, choéby z uwagi na koszty jakie ponosza w celu zapewnienia najwyzszej jakosci
(zatrudnienie 0s6b o najwyzszych kwalifikacjach, uzywanie sprzetu najwyzszej jakosci,
utrzymywanie certyfikatu systemu zapewnienia jakosci, prowadzenie prac badawczych i
rozwojowych itp.) nie mogg konkurowaé uczciwie z wykonawcami niewiarygodnymi, nie
ponoszacymi tych kosztow.

Sprawe prowadzi: Aneta Witkowska
Referat Zaméwien Publicznych

Tel.: 22 7686209

Fax.: 22 7686229
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