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W nawiązaniu do interpelacji z dnia 16.01.2024 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. 
informuje co następuje: 
 

1. W przedłożonym radnym Harmonogramie Realizacji Inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w gminie Łomianki na lata 2024-2027 ZWiK Sp. z o.o. zaplanowało realizację zadania pt. 
"Budowa sieci wodociągowej w Dziekanowie Bajkowym cz.2" - dopiero w okresie maj 2025 - marzec 
2026. Proszę o informację, czym spowodowane jest przesunięcie niniejszej inwestycji na tak 
odległy termin? Realizacja wspomnianej wyżej inwestycji wodociągowej zaplanowana została w 
poprzednim (przyjętym w 2020 roku)  harmonogramie na lata 2021-2024 realizację niniejszej 
inwestycji w okresie październik 2021 - wrzesień 2022.  [pisownia oryginalna] 

 
Odpowiedź: 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że nie posiada obecnie prawomocnego 
pozwolenia na budowę dla ww. kontraktu. W związku z toczącą się blisko dwa lata procedurą uzyskania 
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na potrzeby inwestycji wodno-kanalizacyjnych przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. dokumentacja projektowa wymaga aktualizacji. Jest 
to związane ze zmianą Ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie w dniu 19 września 2021 roku                      
i zmieniła formę dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym, że 
decyzja Starosty warszawskiego zachodniego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości na cele 
budowlane była skarżona przez strony postępowania, ZWiK oszacował ryzyko odwołania od decyzji                               
o udzieleniu pozwolenia na budowę jako możliwe do wystąpienia i wydłużył czas potrzebny na uzyskanie 
prawomocnego pozwolenia na budowę. Dodatkowo ZWiK informuje, że podejmuje decyzje o realizacji 
inwestycji, mając na uwadze efektywność inwestycji przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu 
środkami publicznymi. 
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